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25 §
Siilitien sähkönsyöttöaseman rakennus- ja putkiurakan lisä- ja muu-
tostyöt

HEL 2018-008367 T 02 08 01 01

Päätös

Toimitusjohtaja päätti tilata suorahankintana Rakennuspartio Oy:ltä Sii-
litien sähkönsyöttöaseman rakennusurakan lisä- ja muutostyöt tarjouk-
sien nro 11,12,13,14,15,16,21,24,25,26,27,28 ja 29 mukaisesti yhteen-
sä enintään 61.673,68 euron arvonlisäverottomaan kokonaishintaan.

Toimitusjohtaja päätti tilata suorahankintana Ilmastointinikkarit Oy:ltä 
Siilitien sähkönsyöttöaseman putkiurakan lisä- ja muutostyöt tarjouk-
sien nro 1 mukaisesti yhteensä enintään 3.722,83 euron arvonlisäve-
rottomaan kokonaishintaan.

Päätöksen perustelut

Johtokunta oikeutti päätöksellään 120 §, 16.8.2018 liikenneliikelaitok-
sen tilaamaan Siilitien sähkönsyöttöaseman eri urakoiden lisä- ja muu-
tostöitä töiden loppuunsaattamiseksi yhteensä enintään 150.000,00 eu-
ron (alv 0 %) kokonaishintaan.

Nyt päätettävänä on lisätyöt:

Rakennusurakan lisätyö nro 11 sisältää muurattavien seinien muutok-
set, jotka ovat tulleet urakkakyselyn jälkeen.

Rakennusurakan lisätyö nro 12 sisältää vesijohtoon liittyvät työt. Vesi-
johto on päätetty uusia urakkakyselyn jälkeen

Rakennusurakan lisätyö nro 13 sisältää kaapelitunnelin savuosastointi 
muutokset. Savuosastointeihin on tullut muutoksia urakkakyselyn jäl-
keen.

Rakennusurakan lisätyö nro 14 sisältää kaasusammutusjärjestelmän 
aputyöt. Kaasusammutusjärjestelmä tilattiin urakkakyselyn jälkeen ja 
aputöitä ei ole ollut urakkakyselyssä

Rakennusurakan lisätyö nro 15 sisältää lisääntyneet reikämäärät ja rei-
kämuutokset, jotka ovat tulleet urakkakyselyn jälkeen.

Rakennusurakan lisätyö nro 16 sisältää salaojamuutoksien hyvityksen. 
Yksi salaojakaivo päätettiin jättää uusimatta, koska se oli hyvässä kun-
nossa.  
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Rakennusurakan lisätyö nro 21 sisältää väliovien muutoksia. Lisätty vä-
lioviin 003, 105 ja 106 putkitukset ja työstöt kv-laitteille sekä määritetty 
kaikki kynnykset irrotettaviksi. Vanha kellarin puuovi, joka ei ollut urak-
kakyselyssä mukana, sovittiin uusittavaksi.

Rakennusurakan lisätyö nro 24 sisältää lukitusmuutoksen. Lisätty auki-
pitolaitteet, kaapelitunnelin sekä kellarin uusien ovien lukitukset. 

Rakennusurakan lisätyö nro 25 sisältää laitetason muutokset. Laiteta-
soa on siirretty ja kavennettu RAK-piirustuksissa olleen virheen takia.

Rakennusurakan lisätyö nro 26 sisältää kerroksien välisen portaan kun-
nostuksen. Portaiden kunnostus ei ollut urakkakyselyssä mukana. 

Rakennusurakan lisätyö nro 27 sisältää turkkilevymuutoksen. Suunni-
telmat muuttuivat urakkakyselyn jälkeen.

Rakennusurakan lisätyö nro 28 sisältää lisääntyneet palokatkot. Palo-
katkojen määrä on lisääntynyt suuremman reikämäärän takia.

Rakennusurakan lisätyö nro 29 sisältää lisääntyneet pellitykset. Rin-
teen puolelle on lisätty myrskypelti, ovien väliin on lisätty pellitykset se-
kä räystään kulmiin on lisätty hyönteisverkot. 

Putkiurakan lisätyö nro 1 sisältää vesijohdon muutostyön. Vesijohto on 
päätetty uusia urakkakyselyn jälkeen

Näiden lisätyötilauksien jälkeen lisä- ja muutostöitä tilattu yhteensä 
114.791,22 eurolla (alv 0 %) ja lisätilausvaltuutuksesta on jäljellä 
35.228,78 euroa (alv 0 %).

Lisätiedot
Lasse Rosenholm, projektipäällikkö, puhelin: 310 35783

lasse.rosenholm(a)hel.fi
Eeva Lindroos, hankinta-asiantuntija, puhelin: 310 34879

eeva.lindroos(a)hel.fi

Muutoksenhaku

Muutoksenhaku hankintapäätökseen, liikenneliikelaitoksen johtokunta
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Yksikön johtaja
Hankepäällikkö
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Projektipäällikkö
.


