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METRON TERASKAARIEN VAIHTO LASIKUITUKAARIIN

Projektiluokka

Projektin yksikko

Omaisuusluokka

Projektin omistaja

Projektipaallikko

Projektin kuvaus

Projektin tavoitteet

Kustannus-hyotyarvio

Projektin rajaukset

Projektin rahoitusmalli

Rahoitussuunnitelma

Vaikutukset kayttdtalouteen

Vaikutukset metro- tai
raitioliikenteeseen

Osoite

Toinen linja 7 A
00530 HELSINKI

Andra linjen 7 A
00530 HELSINGFORS

Infra- ja kalustoyksikkd.Hankepalvelu

Rata ja ratasahko

Lindberg Karl

Innala Jussi

Vaihdetaan metron virtakiskon teraksiset kannatinkaater lasikuitukaariin.

Uusia elinkaaren lopussa olevat teraskaaret ja niiden eristeet lasikuituisilla kaarilla.
Samassa yhteydessa uusitaan virtakiskojen kosketussuojat ja lisdtdén niihin
turvallisuutta parantavia merkintgja.

Vanhojen kaarien eristykset kayttdikansa paassa. Vaihtamalla kaaret
saavutetaan eristystason nousu ja kaaren maadotustarve poistuu ja tama
vahentaa huollon tyomaaraa.

Liséksi Nykyisten kannakkeiden rikkoutuminen saattaa aiheuttaa keskeytyksia
metroliikenteeseen. Taté ei ole huomioitu kayttétalouslaskelmassa.

Kosketussuojat ja kosketussuojamuhvit tilataanasennusvalmiina ja
madaramittaisina. Projektissa pyritdén valttdméaan asennuksen ulkopuolista oman
tyOon osuutta.

Infrakorvaus

Hankkeen

toteutuneet kustannukset vuoden 2018 loppuun mennesséa ovat noin 35 000
euroa. Hankkeelle

on varattu tulosbudijetissa 2019 yhteensé 103 500 euroa ja talousarviossa
2019-2028 vuosille 2020-21 yhteensa 160 000 euroa.

Hankkeen aloitus on

viivastynyt ja rahoitustarve vuosille 2019-2021 on yhteensa n. 284 t€.

320 000 euron (alv 0 %) investointi aiheuttaa 30 vuoden poistoajalla
tasapoistoina 10667 euron vuotuisen lisdyksen poistokustannuksiin. Kun
huomioidaan kasvavat saastot kunnossapitokustannuksissa niin vuotuinen saasté
poistoajalla tulee olemaan noin 400 euroa. Vakuutusrahastomaksu on 0,1 %
paaoma-arvosta eli alkuvaiheessa 320 euroa vuodessa.

Hanke on taloudellisesti kannattava.

Asennukset tehdaan ydaikana metron ratasahkon toimesta. Ei vaikutusta
matkustajaliikenteeseen.

Puhelin Telefon Telefax
Vaihde 09 310 1071 Vaxel 09 310 1071 Telefax 09 310 34978
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Ympaéristovaikutukset Huollon tarve metroradalla véahenee kannatinkaarien uusinnan vuoksi. Ratapdllien
vaidon jalkeinen virtakiskon korkeuden saatd nopeutuu kaytettdessa uuden
mallisia kannatinkaaria.
Projektin riskikartoitus Tehty erillinen liite ja tallennettu projektin asiakirjoihin
Hankesuunnitelman 320 000 €
enimmaishinta
€ (alv 0%)
2018 2019 2020 2021
- Projektipaallikdn kustannukset 4916 9 753 5004 5002
- Ratasahkotyot 29135 37 500 30 000 29 997
- Erillishankinnat 56 250 45 000 45 002
- Hankevaraukset 20 000
Yhteensa 34 051 103 503 80 004 100 001
Aikataulu
2007 2018 20149 2020 2021
Tarveselvitys - |
Projektikuvaus I
Hankesuunnittelu H I
Projektisuunnittelu - I
Urakkakysely - .
Rakentaminen 2019 I
Rakentaminen 2020 I
Rakentaminen 2021 I
Osoite Adress Puhelin Telefon Telefax
Toinen linja 7 A Andra linjen 7 A Vaihde 09 310 1071 Véxel 09 310 1071 Telefax 09 310 34978

00530 HELSINKI 00530 HELSINGFORS



