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PASILANSILTA JA RISTEYKSET (SAHKO)

Projektiluokka C

Projektin yksikkd Kunnossapitoyksikké.Infran kunnossapitopalvelu
Omaisuusluokka Rata ja ratasahko

Projektin omistaja Tarvainen Ari-Pekka

Projektipaallikkd Anttalainen Jukka

Projektin kuvaus
Pasila kehittyy entistd merkittdvammaksi
joukkoliikenteen keskukseksi. Syksylla 2019 avautuvasta Pasilan asemasta tulee
Suomen vilkkain.

Pasilansillan liikennesuunnitelma on hyvaksytty 11.2.2014 ja sita on
tarkennettu 27.1.2015 ja hyvaksytty. Katusuunnitelma on hyvaksytty Yleisten
tdiden lautakunnassa 29.11.2016.

Pasilansillan ja asemapaallikdnkatu-ratapihantie risteysalueen raitiotien
muutokset mahdollistavat HSL:n raitiolinjastosuunnitelman toteuttamisen.
Hankkeen myo6ta Pasilansillalta toteutetaan suora raideyhteys
asemapaallikénkadulle.

Projektin tavoitteet Mahdollistaa HSL:n linjastomuutoksen vaatiman raitiotie sdhkdistyksen

Kustannus-hyétyarvio Toteutetaan HSL:n linjaston mukainen rataverkko. Matkustajapalvelu paranee.
Ajojohtoverkon ja ratalinjauksen muutokset ovat valttdmaton edellytys uuden
linjaston toteutukselle. Huoltovarmuus kasvaa ja vahentaa kunnossapidon tarvetta.

Projektin rahoitusmalli Infrakorvaus

Rahoitussuunnitelma
Hankkeen suunnittelutydhdn on tammikuuhun 2019 mennessa kaytetty noin 2000
euroa.
Hankkeelle on varattu vuoden 2019 investointibudjetissa 200 000<€.

Vaikutukset kayttétalouteen
Hankkeen vaikutukset kayttétalouteen 20 vuoden aikana ovat:

Tulojen lisays ja kustannussaastot 200 000 eur
Lisdkustannukset 0 eur
Kayttétalousvaikutus ilman poistoja 42 000 eur
Poistot 200 000 eur
Yhteensa: -158 000 eur

Kayttotalousvaikutus keskimaarin -7900 eur/vuosi
Tarkempi laskelma tallennettu Reilan hankesuunnitelmakansioon.
Osoite Adress Puhelin Telefon Telefax

Toinen linja 7 A Andra linjen 7 A Vaihde 09 310 1071 Véxel 09 310 1071 Telefax 09 310 34978
00530 HELSINKI 00530 HELSINGFORS



/\) HKL HELSINGIN HANKESUUNNITELMA 2/2
R HST KAUPUNGIN

LIKENNELIKELAITOS
7611 Ratasahko; rv

11.2.2019 7813114
Vaikutukset metro- tai Toteutetaan HSL:n linjaston mukainen rataverkko. Matkustajapalvelu paranee.
raitioliikenteeseen Ajojohtoverkon ja ratalinjauksen muutokset ovat valttamaton edellytys uuden

linjaston toteutukselle. Huoltovarmuus kasvaa ja vahentaa kunnossapidon tarvetta.

Ymparistovaikutukset Joukko- ja kevytliikenne on osa kestavaa liikkumista. Joukkoliikennemuotojen
yhdistaminen ja pyorailyn ja jalankulun huomioiminen lisaa liikkenneturvallisuutta.
HKL:n kayttdma energia on uusiutuvaa energiaa.

Projektin riskikartoitus Tehty projektisivulla

Hankesuunnitelman 200 000 €
enimmaishinta

€ (alv 0%)
2018 2019 2020
- Projektipaallikén kustannukset 10 000 0

- Rakennuttajan kustannukset 1923 8077
- Ratasahkotyot 160 000 0

- Hankevaraukset 20 000
Yhteensa 1923 198 077 0

Aikataulu

2018 2019

Tarveselvitys -

Projektikuvaus .
Hankesuunnittelu _
Projektisuunnittelu _
Urakkakysely - -
Hakentaminen— _
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