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KAN KANNELMAEN JUNA-ASEMAN HISSIEN 4 KPL UUSIMINEN

Projektiluokka C
Projektin yksikkd Infra- ja kalustoyksikk6.Hankepalvelu
Omaisuusluokka Asemat

Projektin omistaja Ikonen Jouni
Pietila Anssi

Projektipaallikkd

Projektin kuvaus Hissien uusiminen urakkasopimuksen mukaisesti.

Projektin tavoitteet

Kustannus-hydtyarvio

Projektin rajaukset

Projektin rahoitusmalli

Rahoitussuunnitelma

Turvallisuuden, toimintavarmuuden ja kayttdmukavuuden parantaminen.

Nykyiset hissit ovat elinkaaren lopussa ja aiheuttavat jatkuvan huoltotarpeen.
Uusien hissien tulon jalkeen asiakastyytyvaisyys paranee ja asiakaspalautteet
vikojen johdosta vahenevat.

Nelja hissia.

Infrakorvaus

Vuoden 2018 lopussa on toteutuma ollut: 290 600€

Vuoden 2019 tulosbudjetissa on hankkeelle varattu: 200 000€

Vaikutukset kayttdtalouteen Poistoajalla 25 vuotta. Poistot 19 600 euroa vuodessa.

Projektin riskikartoitus Tehty erillinen liite ja tallennettu projektin asiakirjoihin

Hankesuunnitelman 490 600 €
enimmaishinta
€ (alv 0%)
2017 2018 2019
- Rakennuttajan kustannukset 632 125476 3318
- Rakennustekniset tyot 62 288
- Kokonaisurakan ty6t 33 220 216 792
- Erillishankinnat 16 200 52 745 62 288
Yhteensa 16 832 273 729 282 398
Osoite Adress Puhelin Telefon Telefax

Toinen linja 7 A Vaihde 09 310 1071 Véxel 09 310 1071 Telefax 09 310 34978

00530 HELSINKI

Andra linjen 7 A
00530 HELSINGFORS



e HKL HELSINGIN KAUPUNGIN HANKESUUNNITELMA 2/2
HST LIIKENNELIIKELAITOS
7463 Rautatieasemat
18.2.2019 7809100

Aikataulu

2018 2019

Hissien modemisointity &t -

Vastaanotto tarkastukset -

Suunnittelu ja toteutus

Osoite Adress Puhelin Telefon Telefax

Toinen linja 7 A Andra linjen 7 A Vaihde 09 310 1071 Véxel 09 310 1071 Telefax 09 310 34978
00530 HELSINKI 00530 HELSINGFORS



