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VUOSAAREN METROASEMAN HISSIEN AD01, AD02, AD03, AD04 JA AD05 
MODERNISOINTI 

  

Projektiluokka C 

  

Projektin yksikkö Infra- ja kalustoyksikkö.Infrapalvelu 

  

Omaisuusluokka Asemat 

  

Projektin omistaja Mannerkorpi Anne 

  

Projektipäällikkö Pietilä Anssi 

  

Projektin kuvaus Vuosaaren metroaseman viiden hissien modernisointi. 
- Hissit ovat siinä kunnossa, että ne on modernisoitava, raknnusvuodesta on 20v 
aikaa ja hissit ovat huonokuntoiset. 
- Kaikki hissit uusitaan. 
- Hissien kunnossapito on tullut kalliiksi verrattaessa modernisoinnin tuomiin 
hyötyihin. 
- Vuosien 2018 ja 2019 aikana. 
- Ei muita tähän liittyviä projekteja 
- Hankintaan liittyvä thankinnasta, muut dokumentit tuhoutuneet. 
- Kustannusarvio perustuu edellisen projektipäällikön arvioon ja saatuihin 
tarjouksiin, jotka tilattu. 

  

Projektin tavoitteet - Metroaseman hissien: 
1. turvallisuuden 
2. toimintavarmuuden  
3. käyttömukavuuden parantaminen 
4. Huoltokustannusten vähentäminen 
- Hyödyttää metroasemaa käyttäviä ja huoltavia 
- Ratkaisee ongelman, joka on liittynyt niiden huoltoon ja toimintavarmuuteen. 

  

Kustannus-hyötyarvio Matkustajan tyytyväisyys lisääntyy, mikä lisää matkustajia. 

  

Projektin rajaukset Projekti koskee vain viittä hissiä ja niiden tekniikkaa, kuiluja ja niitä palvelevia 
järjestelmiä, ei muutoksia muuhun infraan. 

  

Projektin rahoitusmalli Infrakorvaus 

  

Rahoitussuunnitelma Toteutuma vuoden 2018 lopulla on 66 689€ 
Tulosbudjetissa on vuodelle 2019 hankkeelle varattu 300 000€ 

  

Vaikutukset käyttötalouteen 25 vuoden poistoajalla vuotinen poisto on 14 667 euroa. 

  

Vaikutukset metro- tai 
raitioliikenteeseen 

Vähäisiä vaikutuksia, töiden aikana kulkeminen lippuhallista laituritasolle tai 
teknisiin käytäviin viakutuu. 
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Ympäristövaikutukset Vähäisiä vaikutuksia, rakennustyön aikana pölyä, melua ja hisin romutuksessa 
syntyy kierrätettäviä jakeita, tämän lisäksi syntyy valmistetaessa paljon päästöjä 
valmistusmaassa. 
  

  

Projektin riskikartoitus Tehty projektisivulla 

  

Hankesuunnitelman 
enimmäishinta 

366 689 € 

  
 

      

 

  € (alv 0%) 

  2017 2018 2019 2020 

  - Projektipäällikön kustannukset   15 000 0 

  - Rakennuttajan kustannukset 632 1 417 16 422  

  - Rakennustekniset työt  64 640 76 800  

  - Kokonaisurakan työt   270 000 0 

  - Erillishankinnat   1 621  

 Yhteensä 632 66 057 379 843 0 
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