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POH POHJOIS-HAAGAN JUNA-ASEMAN HISSIT 4 KPL UUSIMINEN

Projektiluokka C

Projektin yksikkd Infra- ja kalustoyksikk6.Hankepalvelu

Omaisuusluokka Asemat

Projektin omistaja Ikonen Jouni

Projektipaallikko Pietila Anssi

Projektin kuvaus Hissien uusiminen urakkasopimuksen mukaisesti.

Projektin tavoitteet Turvallisuuden, toimintavarmuuden ja kayttdmukavuuden parantaminen.
Kustannus-hydtyarvio Nykyiset hissit ovat elinkaaren lopussa ja aiheuttavat jatkuvan huoltotarpeen.

Uusien hissien tulon jalkeen asiakastyytyvaisyys paranee ja asiakaspalautteet
vikojen johdosta vahenevat.

Projektin rajaukset Nelja hissia.
Projektin rahoitusmalli Infrakorvaus
Rahoitussuunnitelma Vuonna 2018 on toteuma 242 825 euroa

ja vuoden 2019 tulosbudjetissa on hankkeelle varattu 200 000 euroa.

Vaikutukset kayttdtalouteen 25 vuoden poistoajalla 17 687 euroa vuodessa.

Vaikutukset metro- tai Ei vaikutuksia.
raitioliikenteeseen

Ymparistdvaikutukset Ei vaikutuksia.
Projektin riskikartoitus Tekematta
Hankesuunnitelman 442 193 €

enimmaishinta

€ (alv 0%)
2017 2018 2019
- Rakennuttajan kustannukset 632 119 510 3476
Osoite Adress Puhelin Telefon Telefax
Toinen linja 7 A Andra linjen 7 A Vaihde 09 310 1071 Vaxel 09 310 1071 Telefax 09 310 34978
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- Rakennustekniset tyot 75193
- Kokonaisurakan tyo6t 47 490 150 000
- Erillishankinnat 43 533
Yhteensa 632 242 193 197 009
Aikataulu
2018 2019
Asennusty bt
Luovutusten vastaanotto -
Osoite Adress Puhelin Telefon Telefax
Toinen linja 7 A Andra linjen 7 A Vaihde 09 310 1071 Vaxel 09 310 1071 Telefax 09 310 34978
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