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MV SÄILYTYSHALLIN VESIKATTO 

  

Projektiluokka B 

  

Projektin yksikkö Infra- ja kalustoyksikkö. Hankepalvelu 

  

Omaisuusluokka Varikot ja valvomotilat 

  

Projektin omistaja Ikonen Jouni 

  

Projektipäällikkö Mätäsniemi Leena 

  

Projektin kuvaus Säilytyshallin vesikaton uusiminen ja lisäksi julkisivupeltien ja ikkunoiden vaihto, 
jotka kannattaa tehdä samassa urakassa, koska liittyvät toisiinsa. Eri urakoina 
tulevat kalliimmiksi. 

  

Projektin tavoitteet Nykyinen vesikate on elinkaarensa päässä, samoin kuin ikkunat ja julkisivupelti. 
  

  

Kustannus-hyötyarvio Vesivuotojen estäminen säilytyshalliin, jolloin rakenteille ei aiheudu vaurioita. 

  

Projektin rajaukset Koskee vain säilytyshallin vesikattoa siltä osin kuin sitä ei ole uusittu. 

  

Projektin rahoitusmalli Liikennöintikorvaus 

  

Rahoitussuunnitelma Hankkeen suunnittelutyöhön on vuosien 2017-2018 mennyt yhteensä 20 888 €. 
Vuodelle 2019 HKL:n tulosbudjetissa on varattu 1 300 000 €. Vuoden 2019 aikana 
hankkeen kustannukset tulevat olemaan noin 820 000 €. 
 

  

Vaikutukset käyttötalouteen Hankkeen vaikutukset käyttötalouteen 25 vuoden aikana ovat: 
Tulojen lisäys ja kustannussäästöt 9 000 € 
Lisäkustannukset 10 000 € 
Käyttötalousvaikutus ilman poistoja -1 000 € 
Poistot 820 000 € Yhteensä: -821 000 €  
Käyttötalousvaikutus keskimäärin -32 840 €/vuosi  

  

Vaikutukset metro- tai 
raitioliikenteeseen 

Jos projektia ei toteuteta, liikennöinti voi vaikeutua, jos halli menee pois käytöstä. 

  

Ympäristövaikutukset Projektilla ei ole välittömiä ympäristöhyötyjä, mutta purkujätettä tulee. 

  

Projektin riskikartoitus Tehty erillinen liite ja tallennettu projektin asiakirjoihin 
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Hankesuunnitelman 
enimmäishinta 

0 € 

  
 

      

 

  € (alv 0%) 

  2017 2018 2019 

  - Projektipäällikön kustannukset  1 863 22 000 

  - Rakennuttajan kustannukset 6 604 12 213 26 000 

  - Rakennustekniset työt   770 000 

 Yhteensä 6 604 14 076 818 000 
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