
 

 
 

 

  

 

 

         

 

HELSINGIN KAUPUNGIN 
 

 

HANKESUUNNITELMA 
 

 

1/2 
 

 

     

 

LIIKENNELIIKELAITOS 
 

   

        

         

 

7326 Metrovarikko 
 

       

         

   

13.3.2019 
 

 

7105200 
 

         

  

Osoite 
 

 

Adress 
 

 

Puhelin 
 

 

Telefon 
 

 

Telefax 
 

 

           

 

Toinen linja 7 A 
00530 HELSINKI 
 

 

Andra linjen 7 A 
00530 HELSINGFORS 
 

 

Vaihde 09 310 1071 

 

 

Växel 09 310 1071 

 

 

Telefax 09 310 34978 

 

 

           

 

MV, SÄILYTYSHALLI R 21-22 

  

Projektiluokka C 

  

Projektin yksikkö Infra- ja kalustoyksikkö. Hankepalvelu 

  

Omaisuusluokka Varikot ja valvomotilat 

  

Projektin omistaja Ikonen Jouni 

  

Projektipäällikkö Mätäsniemi Leena 

  

Projektin kuvaus Säilytyshallin, raiteiden 19-21, (tarveselvityksessä väärät raiteet) singelikaton 
uusiminen. 

  

Projektin tavoitteet Toiminnan jatkuminen kiinteistössä. 

  

Kustannus-hyötyarvio Säilytyshallin singelikatto on tullut elinkaarensa päähän ja tulee uusia. Myöhemmin 
toteutettuna on mahdollista, että katto on jo niin pahasti vaurioitunut, että urakan 
kustannukset ja laajuus kasvavat merkittävästi. 

  

Projektin rajaukset Koskee vain raiteiden 19-21 välisen säilytyshallin vesikaton uutta katetta 

  

Projektin rahoitusmalli Liikennöintikorvaus 

  

Rahoitussuunnitelma Vuodelle 2019 on varattu 500 000 €. Rakennusurakan kustannusarvio on n 323 t€ 
ja rakennuttaminen, projektipäällikön kustannukset ja muut kustannukset (lisätyöt) 
yhteensä 67 t€. 
  

  

Vaikutukset käyttötalouteen Hankkeen vaikutukset käyttötalouteen 25 vuoden aikana ovat: 
Tulojen lisäys ja kustannussäästöt 9 000 €, 10 v aikana ei vuotokorjauksia 
Lisäkustannukset 10 000 €, sähkökustannukset urakan aikana 
Käyttötalousvaikutus ilman poistoja - 1 000 €  
Poistot 390 000 €  
Yhteensä: -391 000 000 € 
Käyttötalousvaikutus keskimäärin -15 640  €/vuosi  

  

Vaikutukset metro- tai 
raitioliikenteeseen 

Säilytyshallin katon kate on elinkaarensa päässä ja tarvitsee uuden päällysteen. 
Jos korjausta ei tehdä junien liikennöintiin voi tulla häiriöitä, jos halli on pois 
käytöstä. 

  

Ympäristövaikutukset Ei huomattavia ympäristövaikutuksia. 

  

Projektin riskikartoitus Tehty erillinen liite ja tallennettu projektin asiakirjoihin 
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Hankesuunnitelman 
enimmäishinta 

0 € 

  
 

      

 

  € (alv 0%) 

  2018 2019 

 Projektipäällikön kustannukset 1 783 22 000 

 Rakennuttajan kustannukset  25 000 

 Kokonaisurakan työt  323 000 

 Muut kulut  18 217 

 Yhteensä 1 783 388 217 
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