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VA D-OSA, VESIKATON KUNNOSTUS

Projektiluokka C

Projektin yksikkd Infra- ja kalustoyksikk®. Hankepalvelu

Omaisuusluokka Varikot ja valvomotilat

Projektin omistaja Ikonen Jouni

Projektipaallikkd Matasniemi Leena

Projektin kuvaus D-osan vesikatto on tarkoitus kunnostaa kokonaisuudessaan. Tarkempi kuvaus

urakasta tydselosteessa.

Projektin tavoitteet ~ D-osan kattorakenteet ovat elinkaarensa paassa. Jotta toiminta varikolla voidaan taata, tulee
vesikatto saada kuntoon ja lisatd myos C1 - ja C2 -osille yksi uusi kermikerros.

Kustannus- Mikali tyo jatettaisiin suorittamatta, lisdantyisivat kattovuodot merkittavasti ja niiden hallinta
hyétyarvio olisi mahdotonta. Pahimmassa tapauksessa vesi paasisi sahkolaitteisiin ja aiheuttaisi
merkittdvan turvallisuusriskin tiloissa tydskenteleville.

Projektin rajaukset  Vesikattoty6t koskevat C- ja D-osan kattoja.

Projektin Liikenndintikorvaus
rahoitusmalli

Rahoitussuunnitelma Projektille on varattu 501 500 € vuodelle 2019.

Vaikutukset Hankkeen vaikutukset kayttdtalouteen 25 vuoden aikana ovat:
kayttétalouteen

Tulojen lisays ja kustannussaastot 9 000

Lisakustannukset 10 000

Kayttotalousvaikutus ilman poistoja -1 000 eur

Poistot 501 500 eur

Yhteensa: -502 500 eur

Kayttotalousvaikutus keskimaarin -20 100 eur/vuosi

Tarkempi laskelma tallennettu Reilan hankesuunnitelmakansioon.

Vaikutukset metro-  Vaikutus on merkittava, jos hallissa sattuu vesivahinko ja raitiovaunujen korjaus keskeytyy.
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Ympaéristovaikutukset Negatiivisia ymparistdvaikutuksia on purkujatteet.

Projektin Tehty erillinen liite ja tallennettu projektin asiakirjoihin
riskikartoitus

Hankesuunnitelman 0 €
enimmaishinta

€ (alv 0%)

2017 2018 2019

- Projektipaallikon kustannukset 722 1675 11 000
- Rakennuttajan kustannukset 67 900 3791 45 000
- Kokonaisurakan tyot 330 000
- Lisa- ja muutostyot 50 000
Yhteensa 68 622 5 466 436 000

Aikataulu

2007 2018 2019

Tarveselvitys - |

Projektikuvaus |

Hankesuunnittelu - -
Projektisuunnittelu -

Urakkakysely - I

Rakentaminen— -
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