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PUOTILAN METROASEMAN LIUKUPORTAIDEN AB01 JA AB02 UUSIMINEN 

  

Projektiluokka C 

  

Projektin yksikkö Infra- ja kalustoyksikkö.Hankepalvelu 

  

Omaisuusluokka Asemat 

  

Projektin omistaja Mannerkorpi Anne 

  

Projektipäällikkö Pietilä Anssi 

  

Projektin kuvaus Puotilan metroaseman liukuportaiden tekninen kunto on huono ja portaat ovat 
teknisen käyttöikänsä päässä.  
Puotilan metroaseman liukuportaiden tunnukset ovat AB01 ja AB02 ja tämän 
projektin on tarkoitus on niiden uusiminen. 
Portaille on tehty poikkeuksellisen paljon lisähuoltoja, minkä lisäksi portaat eivät 
ole matkustusmukavuudeltaan normaalit. Ne pitävät syntyneiden välysten vuoksi 
normaalia enemmän ääntä ja kulku on normaalia epätasaisempaa. Näistä syistä 
on portaiden vaihtaminen kustannustehokasta ja asiakkaita palvelevaa kun 
huoltokustannukset vähenevät, kirskunta loppuu ja kulku on tasaista matkustajille. 
Portaiden vaihtoprojektissa vaihdetaan nykyiset portaat uusiin, jolloin saavutetaan 
em. hyödyt. Projekti koskee lippuhallista laituritasolle välillä olevia portaita, joita 
käytetään merkittävästi enemmän kuin vieressä kulkevia normaaleja portaita 
niiden helppouden vuoksi. 
Projektin päätyttyä on käytössä uudet portaat, molemmissa päissä asemaa ja ne 
ovat toimintavarmemmat ja matkustajamukavammat kuin nykyiset. 
Projektin aikataulu on siten, että portaat ovat käytettävissä vuoden 2019 aikana. 
Projektin toteuttajan osuus on ollut osana laajempaa useamman aseman 
tasonvaihtolaitteita modernisointia koskevaa kilpailutusta. Tästä kilpailutuksesta on 
saatu tähän kohteeseen toteutuksen tekevä urakoitsija ja hintatieto. 
Dokumenttienhallinta on tehty yleisohjeen mukaisesti, siten, että 
projektinjohtojärjestelmään on tallennettu projektia koskevat dokumentit ja 
sopimustenhallintajärjestelmässä on kaupalliset ja sopimustekniset dokumentit. 
Tämän lisäksi kilpailutuksen selontekovaiheessa olevat tiedot on tallennettu 
sopimustenhallintajärjestelmään. 
 Projektikuvauksen kustannusarvio perustuu projektipäällikön tekemään arvioon, 
jossa on huomioitu kilpailutuksessa ja sopimusneuvotteluissa saavutettu hinta. 
Tämän lisäksi kokonaisarviossa on huomioitu käytetyn hissi- ja 
liukuporraskonsultin konsultointityö. Kokonaiskustannusarvio on asiantuntija-arvio, 
jonka perustana olevat tiedot on saatu kilpailutuksissa saaduista tarjouksista ja 
kustannusarvioista. 

  

Projektin tavoitteet - Projektin tavoitteena on liukuportaiden turvallisuuden, parantaminen 
nykystandardien vaatimalle tasolle. 
- Tavoitteena on toimintavarmuuden nostaminen nykytasosta niin, että 
projektinpäätyttyä ei keskeytyksiä tule yhtä usein kuin nykyisin. 
-Tavoitteena on käyttömukavuuden parantaminen nykytasosta tasolle, jossa 
isännöitsijä ei saa nykyistä määrää ilmoituksia portaiden toiminnasta. 
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Kustannus-hyötyarvio Nykyisiä liukuportaita ei kannata kunnostaa, sillä uudet portaat tulevat 
elinkaarikustannuksiltaan edullisemmaksi kuin vanhojen portaiden kustannukset 
samalla ajalla. 

  

Projektin rajaukset Projekti koskee vain liukuportaiden muutoksia.  
Projektin sisältöön kuuluu liukuportaiden sähkönsyötön ja KIVA-automaation 
kytkentöjen palautus vanhojen purkamisen jälkeen. 

  

Projektin rahoitusmalli Infrakorvaus 

  

Rahoitussuunnitelma Vuoden 2018 loppuun mennessä oli toteuma yhteensä 149 550€ 
Tulosbudjetissa 2019 on varattu 0€.  
  

  

Vaikutukset käyttötalouteen 25 vuoden poistoajalla vuotuinen poisto on 14.000 euroa. 

  

Vaikutukset metro- tai 
raitioliikenteeseen 

Vaikuttaa asemalla liikkumiseen, mutta ei metroliikenteeseen. 

  

Ympäristövaikutukset Vaikuttaa, aiheuttaa päästöjä valmistuksessa ja asennettaessa, sekä käytössä ja 
käytöstä poistettaessa. 

  

Projektin riskikartoitus Tekemättä 

  

Hankesuunnitelman 
enimmäishinta 

350 000 € 

  
 

      

 

  € (alv 0%) 

  2017 2018 2019 

  - Projektipäällikön kustannukset   4 000 

  - Rakennuttajan kustannukset 632 90 835 4 146 

  - Rakennustekniset työt  57 800  

  - Ratatyöt  266  

  - Erillishankinnat   192 320 

 Yhteensä 632 148 902 200 466 
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