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RASTILAN METROASEMAN HISSIEN AD01, AD02 JA AD03 MODERNISOINTI 

  

Projektiluokka C 

  

Projektin yksikkö Infra- ja kalustoyksikkö. Infrapalvelu 

  

Omaisuusluokka Asemat 

  

Projektin omistaja Mannerkorpi Anne 

  

Projektipäällikkö Pietilä Anssi 

  

Projektin kuvaus Hissien kunto on huono ja niiden kunto on kerännyt HKL:lle korjausvelkaa, mikä on 
näkynyt lisääntyneenä huollon tarpeena.  
Nyt tästä korjausvelasta ja kalliista huollosta halutaan eroon ja 
kustannustehokkaasti siitä päästään eroon rakentamalla uudet hissit.  
Projektin laajuus on Rastilan metroaseman hissien AD01, AD02 ja AD03 
modernisointi. Modernisointi toteutetaan HKL:n asettamien vaatimusten mukaisella 
tasolla, siten että käytettävyys paranee nykyisestä tasosta ja huoltokustannukset 
laskevat nykyisestä. 
Työn toteuttava hissiurakoitsija on jo kilpailutettu (2018) HKL:n toteuttaman laajan 
useamman aseman hissit käsittävän kilpailutuksen mukana. Modernisoinnin 
toteuttavan toimijan kanssa on tehty sopimus urakan toteuttamisesta. 
Projektin kannalta tärkeät dokumentit on tallennettu HKL:n dokumentinhallinnan 
mukaisesti projektinhallintatyökalun (Reila) projektisivustolle ja tämän 
lisäksi sopimukset on tallennettu sopimustenhallinnan järjestelmään. (Efecte)  
Kustannusarvio perustuu projektipäällikön tekemään kustannusarvioon ja 
hankintayksikön kanssa kilpailutuksessa saatuihin tietoihin. 
Kokonaiskustannusarvio koostuu näiden tietojen ja laitetoimittajan tarjouksen 
yhteissummasta.  

  

Projektin tavoitteet - Tavoitteena on hissiturvallisuuden parantaminen, siten, että turvallisuustaso 
nousee nykytasosta, nykyisten standardin vaatimusten tasolle.  
- Projektin tavoitteena on nostaa hissien toiminta- ja käyttövarmuus nykyisestä, 
siten että projektin valmistuttua hissin toiminta- ja käyttövarmuus nousee 
standardin mukaiselle tasolle.  
- Tavoitteena on käyttömukavuuden parantaminen, siten että projektin päätyttyä 
tästä aiheesta ei tule isännöitsijöille käyttäjiltä ilmoituksia. 
- Projektin tuotoksena hisseihin asennetaan kamerat, jolloin voidaan saada kuvia 
esim. mahdollisista vandaaleista. Tavoitteena on saada kattavampi valvonta.  

  

Kustannus-hyötyarvio Metroaseman asiakastyytyväisyys kasvaa hissien modernisoinnin johdosta, mikä 
johtaa suurempiin matkustajamääriin.  

  

Projektin rajaukset Projektin rajauksena on kolme kyseisen aseman hissiä. Projekti ei koske muita 
tasonvaihtolaitteita. 
Hisseistä uusitaan kaikki osat ja ne tulee olemaan uusia kauttaaltaan. 

  

Projektin rahoitusmalli Infrakorvaus 
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Rahoitussuunnitelma Toteuma on vuoden 2018 loppuun mennessä 116 000€.  
Tulosbudjetissa 2019 on hankkeelle varattu 300 000€. 
Hankkeen kokonaiskustannukset ovat tällöin 416 000  

  

Vaikutukset käyttötalouteen 25 vuoden poistoajalla vuotuinen poisto on 18.000 euroa. (416 00€/25a= 16 
640€/a) 

  

Vaikutukset metro- tai 
raitioliikenteeseen 

Vaikuttaa metroon kulkemiseen merkittävästi, kun joutuu kiertämään toisen 
avoinna olevan hissin luokse. Tämä vaikuttaa liikenteeseen, sillä välillä saattaa 
huonosti kulkevia tulla suurempia eriä, kun normaalisti niitä tulee useampaa reittiä 
vaunuun tasaisemmin. 
Liikenteelliset häiriöt ovat hyvin pieniä ja eivät aiheuta merkittävää haittaa. 

  

Ympäristövaikutukset Vaikuttaa ympäristöön kun kaikista töistä aiheutuu kuormitusta luonnolle ja melua 
sekä saasteita vapautuu. 

  

Projektin riskikartoitus Tehty erillinen liite ja tallennettu projektin asiakirjoihin 

  

Hankesuunnitelman 
enimmäishinta 

416 000 € 

  
 

      

 

  € (alv 0%) 

  2017 2018 2019 

  - Projektipäällikön kustannukset   8 008 

  - Rakennuttajan kustannukset 632 51 248 13 422 

  - Rakennustekniset työt  45 875  

  - Erillishankinnat  17 938 223 125 

 Yhteensä 632 115 060 244 555 
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