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71 §
Töölön raitiovaunuvarikon vesikaton uudistamisen lisätyöt

HEL 2018-000249 T 02 08 03 00

Päätös

Toimitusjohtaja päätti tilata suorahankintana Nordhaus Partners Oy:ltä 
Töölön raitiovaunuvarikon vesikaton uudistamista koskevan urakan ai-
kaiset lisä- ja muutostyöt tarjouksien 3-7 mukaisesti yhteensä enintään 
20.315,50 euron arvonlisäverottomaan kokonaishintaan seuraavasti:

 Lisätyö 3 (hyvitys): hyvitys kattoluukun aukon poisjäännistä, käynti-
luukku asennettiin olemassa olevaan aukkoon, -2.956,00 euroa (alv 
0%)

 Lisätyö 4: lumenpoisto hätäpoistumisreitiltä, 3.100,00 euroa (alv 
0%)

 Lisätyö 5: kattopuhaltimien pinnoittaminen ruiskukumilla, 5.827,50 
euroa (alv 0%)

 Lisätyö 6: katon lumenpudotustyöt, 12.544,00 euroa (alv 0%)
 Lisätyö 7: kourujen maalaus rostex-maalilla ja irtoruosteen poisto, 

1.800,00 euroa (alv 0%).

Päätöksen perustelut

Hankinta perustuu Nordhaus Partners Oy:n kanssa 16.3.2018 allekirjoi-
tettuun Töölön raitiovaunuvarikon hallin 2 vesikaton perusparannusta 
koskevaan urakkasopimukseen. Urakan toteutuksen aikana on ilmen-
nyt seikkoja, joiden takia suunnitelmia on täytynyt tarkentaa tai muuttaa
sekä töitä, joiden toteutus lisätyönä tässä urakassa on kustannuste-
hokkaampaa kuin töiden teettäminen erikseen toisella tekijällä.

Johtokunta oikeutti päätöksellään 18.1.2018 (§ 12) HKL:n tilaamaan 
kokonaisurakan lisätöitä yhteensä enintään 65.925,00 euron arvonlisä-
verottomaan kokonaishintaan.

Aikaisemmat lisätyöpäätökset:

Toimitusjohtajan päätös 103 §, 15.11.2018: 16.900,00 euroa (alv 0 %)
Toimitusjohtajan päätös 108 §, 28.11.2018: 18.343,36 euroa (alv 0 %)

Näiden lisätöiden jälkeen urakan lisä- ja muutostöitä on tilattu yhteensä 
enintään 55.558,86 eurolla (alv 0 %) ja lisä- ja muutostyövarausta on 
jäljellä 10.366,14 euroa (alv 0 %).

Lisätiedot
Pasi Lotvonen, projektipäällikkö, puhelin: 310 22921
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pasi.lotvonen(a)hel.fi
Sami Kellokoski, hankinta-asiantuntija, puhelin: 310 23601

sami.kellokoski(a)hel.fi

Muutoksenhaku

Muutoksenhaku hankintapäätökseen, liikenneliikelaitoksen johtokunta
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