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7351 Helsingin metroasemien

yhteiset kustannukset

27.3.2019 7808274

METROASEMIEN LIIKETILOJEN KAUPALLINEN KEHITTAMINEN

Projektiluokka

Projektin yksikko

Omaisuusluokka

Projektin omistaja

Ohjausryhma

Projektipaallikko

Projektin kuvaus

Projektin tavoitteet

Kustannus-hyotyarvio

Projektin rajaukset

Projektin rahoitusmalli

Rahoitussuunnitelma

Vaikutukset kayttotalouteen

Vaikutukset metro- tai
raitioliikenteeseen

Viestintasuunnitelma

Osoite Adress

Toiminnanohjausyksikk®.Palvelukehitys

Asemat

Mannerkorpi Anne

Aittomaki Reino

Aittomaki Reino

Projektissa selvitetdédn nykymetroasemien osalta laadittavilla hankesuunnitelmilla
onko liiketiloja kehittamalla (uudistamalla) saatavissa nykyista parempia
vuokratuottoja. Mikéli on, néiltd osin projektia jatketaan liiketilojen korjaus- ja
saneerauskilpailun kautta toteutukseen.

Projekti hyodyttdd matkustajia seka liikennelaitosta tarjoamalla tulevaisuudessa
monipuolisempia palveluja matkustajille metroasemilla sek& suurempina
vuokratuottoina liiketiloista. Samalla jo "vasyneet", vanhentuneet ja huonokuntoiset
liiketilat uudistetaan vastaamaan nykypaivan vuokralaistarpeita.

Projektin ensi vaiheessa selvitetdan hankesuunnitelmilla kunkin aseman kohdalla
hankkeen toteutettavuus kannattavuuden ndkodkulmasta. Mikali suunnitelmat
osoittavat hankkeen toteuttamiskelpoiseksi, se viedaan toteutukseen. Jos ei, niin
hanke pyséahtyy tahan vaiheeseen. Jotta ylipddnsa pystytdan paattamaan
hankkeen viemisesta pidemmalle, kunkin aseman kohdalla on selvitettava
liiketilojen rakentamiskustannukset ja arvioitava vuokratuotot.

Liiketilojen korjaus- ja uudistamisrakentaminen ei sisélly tdéhén projektiin.

Muut tuotot

Hankkeelle on varattu n 360 000 €.

Ei vaikutusta.

Ei vaikutusta.

Hankkeen projektipaéllikko ja HKL:n vastaavat hankkeen viestinnasta yhdessa.

Puhelin Telefon Telefax

Toinen linja 7 A Andra linjen 7 A Vaihde 09 310 1071 Véxel 09 310 1071 Telefax 09 310 34978
00530 HELSINKI 00530 HELSINGFORS
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Ymparistovaikutukset Ei vaikutuksia.
Projektin riskikartoitus Tekematta
Hankesuunnitelman 360 000 €
enimmaishinta
€ (alv 0%)
2017 2018 2019 2021 2022
- Rakennuttajan kustannukset 31773 144 252 148 915 0 35 000
- Rakennustekniset tyot 0
- Ratatyo6t 60
Yhteensa 31773 144 312 148 915 0 35000
Aikataulu

2007 2018 2019 2020 2021 2022

Tarveselvitys -
Projektikuvaus -
Hankesuunnittelu
Projektisuunnittelu
Urakkakysely -

Rakentaminen—

Osoite Adress Puhelin Telefon Telefax

Toinen linja 7 A Andra linjen 7 A Vaihde 09 310 1071 Véxel 09 310 1071 Telefax 09 310 34978
00530 HELSINKI 00530 HELSINGFORS



