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83 §
Meilahden ja Hernesaaren raitiotien sähkönsyöttöasemien raken-
nus-urakkaan liittyvien lisätöiden tilaaminen

HEL 2018-005956 T 02 08 01 00

Päätös

Toimitusjohtaja päätti tilata suorahankintana Meilahden ja Hernesaaren 
raitiotien sähkönsyöttöasemien rakennusurakkaan liittyviä lisätöitä lisä-
työtarjousten 11a-12 mukaisesti kohteen pääurakoitsija Rakennus Oy 
Seppo Turuselta yhteensä enintään 24.058,16 euron arvonlisäverotto-
maan kokonaishintaan.

Päätöksen perustelut

Aikaisemmat hankintapäätökset:

Johtokunnan päätös 14.6.2018 (107 §):

Johtokunta päätti oikeuttaa Helsingin kaupungin liikenneliikelaitoksen 
(HKL) tilaamaan Meilahden ja Hernesaaren raitiotien sähkönsyöttö-
asemien rakennusurakan Rakennus Oy Seppo Turuselta 892.000,00 
euron arvonlisäverottomaan kokonaishintaan. Johtokunta päätti lisäksi 
oikeuttaa HKL:n tilaamaan rakennusurakkaan liittyviä lisätöitä Raken-
nus Oy Seppo Turuselta 56.000,00 eurolla (alv 0 %).

Toimitusjohtajan päätös 30.10.2018 (99 §):

Toimitusjohtaja päätti tilata suorahankintana Meilahden ja Hernesaaren 
raitiotien sähkönsyöttöasemien rakennusurakkaan liittyviä lisätöitä lisä-
työtarjousten 02-07 mukaisesti kohteen pääurakoitsija Rakennus Oy 
Seppo Turuselta yhteensä enintään 24.424,67 euron arvonlisäverotto-
maan kokonaishintaan.

Johtokunnan päätös 25.1.2019 (17 §):

Liikenneliikelaitoksen johtokunta päätti oikeuttaa HKL:n tilaamaan Mei-
lahden ja Hernesaaren raitiotien sähkönsyöttöasemien rakennusurak-
kaan lisä- ja muutostöitä Rakennus Oy Seppo Turuselta enintään 
140.000,00 eurolla (alv 0 %).

Toimitusjohtajan päätös 28.3.2019 (56 §):

Toimitusjohtaja päätti tilata suorahankintana Meilahden ja Hernesaaren 
raitiotien sähkönsyöttöasemien rakennusurakkaan liittyviä lisätöitä lisä-
työtarjousten 08a, 09 ja 10 mukaisesti kohteen pääurakoitsija Raken-
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nus Oy Seppo Turuselta yhteensä enintään 42.920,25 euron arvonlisä-
verottomaan kokonaishintaan.

Nyt päätettävät rakennusurakan lisätyöt:

 LT11a Meilahden seinän pulttimuutokset.
 LT12 Hernesaaren hulevesi ja sähkökaapelimuutokset osa 1

Kyseessä olevien lisätöiden tarvetta ei pystytty suunnitteluvaiheessa 
ennakoimaan, joten urakan kilpailutusvaiheessa ne eivät olleet tiedos-
sa. Lisätöiden tarve on tullut esiin työmaan edetessä.

Tämän hankintapäätöksen jälkeen lisätöitä on rakennusurakkaan tilattu 
yhteensä enintään 91.403,08 eurolla (alv 0 %) ja johtokunnan päätök-
sen (17 §, 25.1.2019) mukaisesta lisätilausvaltuutuksesta on jäljellä 
48.596,92 euroa (alv 0 %).
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