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91 §
Meilahden ja Hernesaaren raitiotien sähkönsyöttöasemien urakoi-
denlisätöiden tilaaminen

HEL 2018-005956 T 02 08 01 00

Päätös

Toimitusjohtaja päätti tilata suorahankintana Meilahden ja Hernesaaren 
raitiotien sähkönsyöttöasemien sähköurakkaan liittyviä lisätöitä lisätyö-
tarjousten LTT8 - LTT16 mukaisesti kohteen sähköurakoitsija Sähkö-
arina Oy:ltä yhteensä enintään 10.817,47 euron arvonlisäverottomaan 
kokonaishintaan.

Päätöksen perustelut

Aikaisemmat päätökset:

Johtokunnan päätös 107 §, 14.6.2018:

Liikenneliikelaitoksen johtokunta päätti oikeuttaa Helsingin kaupungin 
liikenneliikelaitoksen (HKL) tilaamaan Meilahden ja Hernesaaren raitio-
tien sähkönsyöttöasemien sähköurakan Sähköarina Oy:ltä 98.300,00 
euron arvonlisättömään kokonaishintaan.

Johtokunnan päätös 17 §, 25.1.2019:

Liikenneliikelaitoksen johtokunta päätti tilata Sähköarina Oy:ltä sähkö-
urakan lisätyöt LT1 – LT7 yhteensä enintään 28.062,34 euron arvonli-
säverottomaan kokonaishintaan.

Lisäksi Liikenneliikelaitoksen johtokunta päätti oikeuttaa Liikenneliike-
laitoksen (HKL) tilaamaan kohteen sähköurakan lisä- ja muutostöitä 
Sähköarina Oy:ltä enintään 15.000,00 eurolla (alv 0%).

Nyt päätettävät sähköurakan lisätyöt:

 LTT8: Hernesaaren Granlund Oy:n 18.12 2018 kuvien RAU 4-
RHS36-6201 rev a ja RAU 4-RHS36-6321 rev a muutokset.

 LTT9: Meilahden Granlund Oy:n 18.12 2018 kuvien RAU 4-RML36-
6201 rev a ja RAU 4-RML36-6321 rev a mukaiset muutokset.

 LTT10: Hernesaaren Granlund Oy:n 7.3 2019 kuvien 3RHS18-
2100, 3RHS18-7051 ja 4RHS18-7054 muutokset.

 LTT11: Meilahden Granlund Oy:n 7.3 2019 kuvien 3RML18-2100, 
3RML18-7051 ja 3RML18-7054 rev C muutokset.
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 LTT12: Meilahden liittymisjohdon toimituksen ja asennuksen työ-
maakokouksessa (3.4 2019) tilatun mukaisesti.

 LTT13: Hernesaaren liittymisjohdon toimituksen ja asennuksen 
työmaakokouksessa (3.4 2019) tilatun mukaisesti.

 LTT14: Työmaakokouksessa 3.4 2019 tilatut varasulakkeet Herne-
saaren SSA: omakäyttökeskukseen

 LTT15: Työmaakokouksessa 3.4 2019 tilatut varasulakkeet Meilah-
den SSA: omakäyttökeskukseen 

 LTT16: Hernesaaren Uuden pumppaamon sähköistyksen ja valvo-
jan tilaamia pieniä lisätöitä 

Kyseessä olevien lisätöiden tarvetta ei pystytty suunnitteluvaiheessa 
ennakoimaan, joten urakan kilpailutusvaiheessa ne eivät olleet tiedos-
sa. Lisätöiden tarve on tullut esiin työmaan edetessä.

Tämän hankintapäätöksen jälkeen lisätöitä on sähköurakkaan tilattu 
yhteensä enintään 38.879,81 eurolla (alv 0 %) ja johtokunnan päätök-
sen (17 §, 25.1.2019) mukaisesta lisätilausvaltuutuksesta on jäljellä 
4.182,53 euroa (alv 0 %).
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Rauno Iivari, projektipäällikkö, puhelin: 310 35731

rauno.iivari(a)hel.fi
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