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RATAKISKON VAIHTO JA HANKINTA 2019

Projektiluokka

Projektin yksikkd

Omaisuusluokka

Projektin omistaja

Projektipaallikkd

Projektin kuvaus

Projektin tavoitteet

Kustannus-hydtyarvio

Projektin rajaukset

Projektin rahoitusmalli

Rahoitussuunnitelma

Vaikutukset kayttétalouteen

Vaikutukset metro- tai
raitioliikenteeseen

Ymparistdvaikutukset

Projektin riskikartoitus
Osoite

Toinen linja 7 A
00530 HELSINKI

Adress

Andra linjen 7 A
00530 HELSINGFORS

Kunnossapitoyksikko. Infran kunnossapitopalvelu

Rata ja ratasahko

Kasurinen Seppo

Tukiainen Tuomo

Kuluneiden kiskojen vaihtamisella varmistetaan junaliikenteen turvallinen
likennéiminen. Kavelytarkastuksen perusteella kartoitetaan kuluneet kiskot,
hankitaan materiaalit ja suunnitellaan vaihto ja toteutetaan hanke kesakauden
2019 aikana.

Ratakiskon vaihto ja hankinta elinkaaren paassa olevien kiskojen tilalle.

Turvataan metron turvallinen liikenne.

Vaihdetaan 3120 kiskometria (26kpl 120m kiskoa)

Infrakorvaus

Hankkeelle on varattu tulosbudjetissa 410 000€, josta tullaan kayttdmaan
310.000€. Hanke rahoitetaan lainarahoituksella.

Olemassa olevan radan peruskorjauksella ei ole merkittavaa vaikutusta
kayttotalouteen, silld radan kayttdmenokustannukset syntyvat suurelta osin radan
yllapitokustannuksista. Radan peruskorjaus joudutaan toteuttamaan, koska radan
elinkaari on siina pisteessa, ettei sitd enaa kunnossapito- eika yllapitotoimenpiteilla
pystyta pitamaan tarvittavassa kuntoluokassa. Elinkaarensa paassa olevat kiskot
vaikuttavat myds junien pyorien elinkaaren lyhenemiseen. Hankkeen vaikutukset
kayttotalouteen 35vuoden aikana ovat: Tulojen lisays ja kustannussaastét 0
Lisakustannukset 0 Kayttotalousvaikutus ilman poistoja Oeur Poistot 310 000eur
Yhteensa: -310 000eur Kayttdtalousvaikutus keskimaarin -8857eur/vuosi Tarkempi
laskelma tallennettu Reilan hankesuunnitelmakansioon.

Tyon aikana ei vaikutusta metroliikenteeseen. Hankkeella mahdollistetaan
metroliikenteen turvallinen liikennéinti myds jatkossa.

Uudet kiskot vahentavat melua seka kaluston kulumista. Kiskon vaihdon aikana
voi olla hetkellisesti melua.

Tehty erillinen liite ja tallennettu projektin asiakirjoihin
Puhelin

Vaihde 09 310 1071

Telefax
Telefax 09 310 34978

Telefon
Vaxel 09 310 1071
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Hankesuunnitelman 310 000 €
enimmaishinta
€ (alv 0%)
2019
- Rataty6t 310 000
Yhteensa 310 000
Aikataulu
2019
Hankinta -
Toteutus -
Osoite Adress Puhelin Telefon Telefax
Toinen linja 7 A Andra linjen 7 A Vaihde 09 310 1071 Vaxel 09 310 1071 Telefax 09 310 34978

00530 HELSINKI 00530 HELSINGFORS



