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107 §
Hakaniemen metroaseman lippuhallin peruskorjauksen lisätöiden 
tilaaminen

HEL 2016-012194 T 02 08 03 01

Päätös

Toimitusjohtaja päätti tilata suorahankintana Rakennuspartio Oy:ltä 
Hakaniemen metroaseman lippuhallin peruskorjauksen rakennusura-
kan lisä- ja muutostyöt tarjouksien nro 84, 85, 86a (hyvitys), 95b, 98a, 
100a, 103, 113a, 115 ja 116a mukaisesti yhteensä enintään 31.145,03 
euron arvonlisäverottomaan kokonaishintaan.

Päätöksen perustelut

Johtokunta oikeutti päätöksellään 12.5.2016 (96 §) liikennelaitoksen ti-
laamaan rakennusurakan lisätöitä halvimman tarjouksen antaneelta 
Rakennuspartio Oy:ltä.

Muutostyö nro 84 sisältää rakennesuunnittelijan laatiman suunnitel-
mamuutoksen R_R4101, rev A, 5.10.2017, jolla laajennusosan kansi-
rakenteiden liittymistapaa muutettu sekä vahvistettu työjärjestyksen 
muutoksen vuoksi.

Muutostyö nro 85 sisältää arkkitehdin laatiman suunnitelmamuutoksen, 
jolla S16 katutasoon tilattiin uudet opasteet alakaton muuttuneen kor-
keusaseman vuoksi.

Muutostyö nro 86a (hyvitys) sisältää rakennesuunnittelijan laatiman 
suunnitelmamuutoksen R_R10300, rev I, 26.1.2018 ja R_A10316, 
26.1.2018, joilla muutettiin kellarin painelaatan purkutöiden sekä vah-
vistamisen määrää ja tapaa.

Muutostyö nro 95b sisältää arkkitehdin laatiman suunnitelmamuutok-
sen, jolla S16 yläkellarin tiloihin tehtiin uusia seinärakenteita liukupor-
taita palvelevan tekniikan vuoksi.

Lisätyö nro 98a sisältää arkkitehdin laatiman suunnitelmamuutoksen, 
jolla uusittiin katuopasteet P4 sisäänkäynnin avaamisen yhteydessä.

Lisätyö nro 100a sisältää arkkitehdin laatiman suunnitelmamuutoksen, 
jolla lisättiin uudet tarkistuslinjan kaiteet sekä lipunlukijoiden kannatti-
met.

Muutostyö nro 103 sisältää suunnitelmista poikkeavista olosuhteista 
johtuvat ylimääräiset purku- ja asbestinpoistotyöt S16 katutasosta.
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Muutostyö nro 115 sisältää suunnitelmista poikkeavista olosuhteista 
johtuvan ylimääräisen louhintatyö ja louheen kuljetuksen.

Muutostyö nro 116a sisältää suunnitelmista poikkeavista olosuhteista 
johtuvat ylimääräiset vedeneristystyöt ja niihin liittyvät pumppaus- sekä 
purkutyöt.

Tämän lisätyötilauksen jälkeen kohteen rakennusurakan lisä- ja muu-
tostöitä on tilattu yhteensä 821.431,45 eurolla (alv 0 %). Urakkasopi-
mus 4600002854.

Näiden lisätyötilauksien jälkeen on rakennus-, sähkö- ja ilmanvaihtou-
rakoiden lisä- ja muutostöitä tilattu yhteensä 1.300.539,22 eurolla (alv 0 
%). 

Johtokunta oikeutti päätöksellään 12.5.2016 (96 §) HKL:n tilaamaan 
rakennus-, sähkö- ja ilmanvaihtourakoiden lisätöitä yhteensä enintään 
1.681.560,00 euron arvonlisäverottomaan kokonaishintaan. 
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