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TEKNILLISEN VERKON TEOLLISUUSKYTKIMIEN UUSINTA 200 KPL
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Hanke tulee toteuttaa vuonna 2019-2020, koska teknillisen verkon
teollisuuskytkimet on otettu kayttoon vuonna 2010 ja laitteiden kayttoika alkaa
olemaan lopussa. Teollisuuskytkimien vikaantuminen alkaa ian

mydta lisdantymaan, joka vaikuttaa Herttoniemen valvomon (Tekno ja Turva)
jarjestelmien toimimattomuuksiin. Hankkeella ei ole muita yhteyksia/linkkeja muihin
tuleviin tai kaynnissa oleviin hankkeisiin. Kustannusarvio perustuu laitehintoihin ja
asennuskustannuksiin y6aikaan rata-alueella tehtaviin asennuksiin.

Projekti hyddyttaa valvomoiden toimintaa (Tekno ja Turva). Projekti ratkaisee
vanhentuvien ja vikaantuvien teollisuuskytkimien uusimisen kautta teknisen verkon
jarjestelmien parempaa ja varmempaa toimivuutta.

Projektin toteuttaminen on jarkevaa, koska vanhentuneet ja vikaantuvat
teollisuuskytkimet voivat pahimmassa tapauksessa tuottaa kiinteistolle merkittavia
kustannuksia (esim. vesiputkien jaatymissuojien halytysindikointien tieto ei vality
Teknoon, pumppaamoiden vesipumppujen ohjaukset/valvonnat eivat toimi) seka
mahdolliset haitat metron liikenteeseen.

Nykyisille kytkimille ei ole saadavilla huolto ja ylldpitosopimusta joka on aiheuttanut
HKL:lle ongelmia vikatilanteissa. Uusien laitteiden hankinnan yhteydessa
varmistetaan etta niille on saatavilla huolto ja yllapitosopimus.

Projektiin kuuluu HKL:n teknillisen verkon teollisuuskytkimien uusinta.

Infrakorvaus

Hankkeen suunnittelutydhon on kaytetty toukokuuhun 2019 mennessa 0,00 euroa.
Vuodelle 2019 HKL:n tulosbudjetissa on varattu hankkeelle 400 000 euroa.
Vuoden 2019 aikana hankkeen kustannukset tulevat olemaan noin 200 000 euroa.
Lisdksi hankkeeseen on varauduttava HKL:n tulosbudjetissa 2020 yhteensa 200
000 eurolla.

Hankkeen vaikutukset kayttétalouteen 10 vuoden aikana ovat:
Lisdkustannukset 534 600 eur
Kayttotalousvaikutus ilman poistoja
-534 600 eur
Poistot 400 000 eur
Yhteensa: -934 600 eur
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Kayttotalousvaikutus keskimaarin
-93 460 eur/vuosi
Vaikutukset metro- tai Tyt suoritetaan niin ettei metro- tai raitioliikenteeseen nay vaikutuksia.
raitioliikenteeseen
Ymparistovaikutukset Uusien laitteiden hankinnoissa pyritdan hankkimaan mahdollisimman

energiatehokkaita laitteita. Vanhat laitteet kierratetdan maarayksien mukaisesti

Projektin riskikartoitus Tehty erillinen liite ja tallennettu projektin asiakirjoihin

Hankesuunnitelman 400 000 €
enimmaishinta

€ (alv 0%)
2019 2020
- Projektipaallikdon kustannukset 4 000 4 000
- Erillishankinnat 196 000 196 000
Yhteensa 200 000 200 000
Aikataulu

2018 2019 2020

Tarveselvitys — .
Projektikuvaus — -
Hankesuunnittelu -
Urakkakysely — .
Rakentaminen _
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