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128 §
Roihupellon bussivarikon suunnittelu ja rakentaminen

HEL 2019-006489 T 02 08 03 01

Päätös

Toimitusjohtaja päätti tilata Raide-Jokeri-allianssiin valituilta palvelun-
tuottajilta (palveluntuottajat suunnittelun osalta Ramboll Finland Oy:ltä, 
NRC Group Finland Oy ja Sitowise Oy) Roihupellon bussivarikon 
suunnittelun lisätöitä yhteensä enintään 200.000,00 euron arvonlisäve-
rottomaan kokonaishintaan.

Päätöksen perustelut

Hankinta perustuu Raide-Jokeri-allianssin sopimuskumppaneiden 
22.5.2019 allekirjoittamaan sopimukseen Raide-Jokerin toteutusvai-
heesta. Raide-Jokeri-projektiin liittyvänä hankkeena lisätyn Roihupellon 
bussivarikon toteutuksen aikana on ilmennyt seikkoja, joiden takia 
suunnittelun kustannukset ovat kasvaneet.

Aiemmat päätökset:

Johtokunnan päätös 117 §, 13.6.2019 
Liikenneliikelaitoksen johtokunta päätti oikeuttaa liikenneliikelaitoksen 
(HKL) tilaamaan suorahankintana Roihupellon bussivarikon suunnitte-
lun ja toteutuksen yhteensä enintään 4.000.000,00 euron arvonlisäve-
rottomaan kokonaishintaan Raide-Jokeri-projektin suunnittelusta ja to-
teutuksesta vastaavilta osapuolilta. Lisäksi johtokunta päätti oikeuttaa 
HKL:n tilaamaan Roihupellon bussivarikon suunnittelun ja rakentami-
sen aikaisia lisä- ja muutostöitä yhteensä enintään 400.000,00 eurolla 
(alv 0%), eli 10 %:lla Roihupellon bussivarikon suunnittelun ja toteutuk-
sen kokonaiskustannuksista. Liikenneliikelaitoksen johtokunta toteaa, 
että Roihupellon bussivarikon toteuttamiseen sovelletaan allianssiso-
pimuksien ehtoja.

Johtokunnan päätös 49 § 21.3.2019 
Liikenneliikelaitoksen johtokunta päätti hyväksyä Roihupellon bussiva-
rikon hankesuunnitelman esityksen mukaan niin, että hankkeen koko-
naishinta yhteensä sisältäen suunnittelun, rakennustyöt sekä hankkeen 
aikaiset lisä- ja muutostyöt on 4,6 milj. euroa (alv 0 %) marraskuun 
2018 kustannustasossa. 

Tämän päätöksen jälkeen hankinnan lisätöitä on tilattu yhteensä enin-
tään 200.000,00 euroa (alv 0 %). Johtokunnan päätöksen 117 §, 
13.6.2019 mukaisesti lisätilausvaltuutuksesta on jäljellä 200.000,000 
euroa (alv 0%).
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Lotta Koski-Lammi, projektipäällikkö, puhelin: 0503079068

lotta.koski-lammi(a)hel.fi
Eeva Lindroos, hankinta-asiantuntija, puhelin: 310 34879

eeva.lindroos(a)hel.fi
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