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133 §
Meilahden ja Hernesaaren raitiotien sähkönsyöttöasemien raken-
nus-urakkaan liittyvien lisätöiden tilaaminen

HEL 2018-005956 T 02 08 01 00

Päätös

Toimitusjohtaja päätti tilata suorahankintana Meilahden ja Hernesaaren 
raitiotien sähkönsyöttöasemien rakennusurakkaan liittyviä lisätöitä lisä-
työtarjousten 23-26 mukaisesti kohteen pääurakoitsija Rakennus Oy 
Seppo Turuselta yhteensä enintään 54.356,65 euron arvonlisäverotto-
maan kokonaishintaan.

Päätöksen perustelut

Nyt tilattavat rakennusurakan lisätyöt

o LT23 Meilahden pihamuutokset.
o LT24 Työmaasähkö 1.6.2019 urakan loppuun saakka.
o LT25 Hernesaaren asennuslattiamuutokset.
o LT26 Numerokyltit, säleikköjen taustamaalaus ja roctec.

Kyseessä olevien lisätöiden tarvetta ei pystytty suunnitteluvaiheessa 
ennakoimaan, joten urakan kilpailutusvaiheessa ne eivät olleet tiedos-
sa. Lisätöiden tarve on tullut esiin työmaan edetessä.

Aikaisemmat lisätyöpäätökset:

Johtokunnan päätös 14.6.2018 (107 §):

Johtokunta päätti oikeuttaa Helsingin kaupungin liikenneliikelaitoksen 
(HKL) tilaamaan Meilahden ja Hernesaaren raitiotien sähkönsyöttö-
asemien rakennusurakan Rakennus Oy Seppo Turuselta 892.000,00 
euron arvonlisäverottomaan kokonaishintaan. Johtokunta päätti lisäksi 
oikeuttaa HKL:n tilaamaan rakennusurakkaan liittyviä lisätöitä Raken-
nus Oy Seppo Turuselta 56.000,00 eurolla (alv 0 %).

Johtokunnan päätös 25.1.2019 (17 §):

Liikenneliikelaitoksen johtokunta päätti oikeuttaa HKL:n tilaamaan Mei-
lahden ja Hernesaaren raitiotien sähkönsyöttöasemien rakennusurak-
kaan lisä- ja muutostöitä Rakennus Oy Seppo Turuselta enintään 
140.000,00 eurolla (alv 0 %).

Johtokunnan päätös 19.9.2019 (152 §):
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Lisäksi johtokunta päätti oikeuttaa liikenneliikelaitoksen tarvittaessa ti-
laamaan lisä- ja muutostöitä Meilahden ja Hernesaaren raitiotien säh-
könsyöttöasemien rakennustöihin yhteensä enintään 150.000,00 euron 
arvonlisäverottomaan kokonaishintaan.

Tilatut lisätyöt:

Toimitusjohtajan päätös 30.10.2018, 99 §:   24.424,67 € (alv 0 %). 

Toimitusjohtajan päätös 28.3.2019, 56 §:     42.920,25 € (alv 0 %). 

Toimitusjohtajan päätös 24.5.2019, 83 §:     24.058,16 € (alv 0 %). 

Toimitusjohtajan päätös 18.6.2019, 96 §:     20.679,41 € (alv 0 %). 

Toimitusjohtajan päätös 9.8.2019, 113 §:     20.311,65 € (alv 0 %). 

Johtokunnan päätös 25.1.2019, 17 §:           28.062,34 € (alv 0 %). 

Johtokunnan päätös 19.9.2019, 152 §:         31.110,34 € (alv 0 %). 

                                                                              

Tämän hankintapäätöksen jälkeen rakennusurakkaan on tilattu lisätöitä 
yhteensä enintään 245 923,47 eurolla (alv 0 %) ja johtokunnan päätök-
sen (152 §, 19.9.2019) mukaisesta lisätilausvaltuutuksesta on jäljellä 
95.643,35 euroa (alv 0 %).
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