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METROVARIKON HUOLTOHALLIN JANNITTEIDEN OHJAUSJARJESTELMAN UUSINTA

Hankkeen kuvaus Hankkeessa uusitaan metron paivittaisessa huoltotoiminnassa kaytetyt jannitteen
erotus-, ohjaus-, indikointi-, turvalaite- ja maadoituslaitteet.

Korotuksen perustelut Projektipaallikdn kustannukset johtivat siihen, ettad projektin hankepaatds ylitettiin

Hankkeen rajaukset Projektissa uusitaan metrovarikon ratasahkdkojeistot sahkdnjakeluohjauksineen
(logiikkaohjaukset, turvavalot ja rajat seka ohjauspaneelit) Myds 750 voltin
tasasahkokaapelointi ja ohjauskaapelit tullaan uusimaan.

Perustelu Alkuperaiset kojeistot ovat noin 30 vuotta vanhat. Nyt kaytdssa olevien laitteiden
turvallisuustaso vastaa 70-luvun loppupuolella vaadittua turvallisuustasoa.
Kayttajalla on tullut tarve nostaa laitteiston turvallisuustasoa ja selkeytta laitteiston
toimintaa. Nykyisella jarjestelmalla ei pystyta kayttdmaan huoltohallia parhaalla ja
turvallisimmalla tavalla. Nykyista jarjestelmaa ei pystyta valvomaan tai ohjaamaan
etédna. Uuden laitteiston avulla turvallisuus nostetaan nykypaivan vaatimuksien
tasolle, tyGturvallisuus ja kaytettavyys paranevat ja tehostuu.

Kustannukset Hankkeen arvonlisdveroton kustannusennuste on 800 028 €,
joka muodostuu seuraavasti:

€ (alv 0%)
2015 2016 2017 2018
- Rakennuttajan kustannukset 140 537 240 000 4 000 111
- Rakennustekniset tyot 25000
- Sahkotyot 65 000 60 000
- Rakennusautomaatioty6t 20 000
- Erillishankinnat 35235 210 145
Yhteensa 140 537 365 235 294 145 111
Alkataulu 112012 112014 112016 112018 112020  1.1.2022
Hankesuunnittelu 4 I
Toteutussuunnittelu - _
Laitehankinnat I
Tulosyksikkd 8123 Ratasahkotyot; metro
Osoite Adress Puhelin Telefon Telefax
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Rahoitussuunnitelma

Vaikutukset kayttétalouteen

Vaikutukset henkilostoon

Vaikutukset metro- tai
raitioliikenteeseen

Viestinta

Ymparistovaikutukset

Osoite

Toinen linja 7 A
00530 HELSINKI

Adress

Hankkeeseen on varauduttu HKL:n talousarvio- ja taloussuunnitelma-esityksessa
2015-2018 seuraavasti:

-2015: 140 537 euroa
-2016: 365 235 euroa
-2017: 294 145 euroa
-2018: 111 euroa

Hanke rahoitetaan lainarahoituksella.

800 028 euron (alv 0 %) investointi aiheuttaa 15 vuoden poistoajalla
tasapoistoina 53 335 euron vuotuisen lisdyksen poistokustannuksiin.
Vakuutusrahastomaksu on 0,1 % paaoma-arvosta eli alkuvaiheessa 800,027
euroa vuodessa.

Hankkeen toteutus ei edellyta lisdhenkildiden palkkaamista.

Metrovarikolla tulee olemaan ratasdhkoéjakelussa katkoja mutta tyot tehdaan niin
ettei metrovarikon toiminta vaarannu.

Hankkeen tiedottamisesta vastaa Helsingin kaupungin liikkennelaitos -liikelaitoksen
(HKL) Infrapalvelut yhdessa HKL Viestinnan kanssa. Hankeen toteutuksesta ja
tyévaiheistuksesta sovitaan yhteistydssa kayttdjan (HKL-Metrolilkkenne) kanssa.

Ei ole ymparistovaikutuksia.

Puhelin Telefon Telefax

Andra linjen 7 A Vaihde 09 310 1071 Véxel 09 310 1071 Telefax 09 310 34978
00530 HELSINGFORS



