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HERTTONIEMEN VALVOMOIDEN VARAJÄRJESTELMIEN RAKENTAMINEN 

  

Projektiluokka C 

  

Projektin yksikkö Infra- ja kalustoyksikkö.Infrapalvelu 

  

Omaisuusluokka Rata ja ratasähkö 

  

Projektin omistaja Mynttinen Tenho 

  

Projektipäällikkö Pajari Timo 

  

Projektin kuvaus Mikäli nykyinen Herttoniemenvalvomo joudutaan evakuoimaan syystä tai toisesta 
loppuu keskitetty operatiivinen toiminta valvomoissa. Tällä hetkellä HKL:llä ei ole 
käytössä valvomoille varaoperointijärjestelmää ja -paikkaa jossa pystyttäisiin 
jatkamaan ja ylläpitämään keskitetysti päivittäisiä toimintoja. 
Hankkeen avulla halutaan turvata infra-järjestelmien toiminnan jatkuminen 
mahdollisimman lyhyellä liikennöinnin, valvonnan ja tiedon katkolla. 
Varavalvomoon sijoitetaan  liikennöinnin ja valvonnan kannalta tarkeimmät 
järjestelmät, jotka tarvitaan valvonnan, toiminnan ja liikennöinnin 
keskitettyyn ylläpitämiseen. Toimiakseen saumattomasti tähän tarvitaan 
kaikkien valvomoiden toiminnat. 
Hankkeen toivottava toteutusaikaulu on vuoden 2019 aikana. 
Projektin kannalta olennaiset dokumentit tallennetaan HKL:n sähköiseen arkistoon 
Meridiaaniin. 
Kustannusarvio (oma/asiantuntija arvioihin) perustuu aikaisempiin vastaviin 
laitekokonaisuuksien hankintaan. 

  

Projektin tavoitteet Projekti hyödyttää valvomoiden (Haka, Tekno ja Turva) operatiivista toimintaa. 
Projekti ratkaisee Herttoniemen valvomotoiminnan operatiivisen 
toiminnan jatkumisen, hetkellisen katkoksen jälkeen, miehitetyllä varavalvomolla. 
Projektilla turvataan metron liikennöinti ja teknisten järjestelmien käytettävyys 
metroasemilla ja kiinteistöissä.  

  

Kustannus-hyötyarvio Projektin toteuttaminen on järkevää, sillä valvomoiden operatiivisen 
toiminnan lamaantuminen aiheuttaa huomattavia taloudellisia kustannuksia. 
Liikennehäiröt, kestävän liikkumisen kulkumuoto imago. 

  

Projektin rajaukset LOK (Raitiovaunujen liikenneohjauskeskus) ei kuulu tähän projektiin. 

  

Projektin rahoitusmalli Infrakorvaus 

  

Rahoitussuunnitelma 2019 HKL:n tulosbudjetissa on varattu hankkeelle 400 000 euroa.  
Hanke rahoitetaan lainarahoituksella. 

  

Vaikutukset käyttötalouteen  
Hankkeen vaikutukset käyttötalouteen  10 vuoden aikana ovat:         Tulojen lisäys 
ja kustannussäästöt   0    Lisäkustannukset   180 000    Käyttötalousvaikutus ilman 
poistoja   -180 000 eur           Poistot   400 000 eur           Yhteensä:   -580 000 
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eur  Käyttötalousvaikutus keskimäärin   -58 000 eur/vuosi           Tarkempi 
laskelma tallennettu Reilan hankesuunnitelmakansioon.   

  

Vaikutukset metro- tai 
raitioliikenteeseen 

Normaalitilanteessa ei vaikutusta. 
Poikkeustilanteessa, jos Herttoniemen valvomoiden toiminta estyisi, myös 
metroliikenne pysähtyisi. 
Mahdollistaa metroliikenteen ohjaamisen myös varavalvomosta. 

  

Ympäristövaikutukset Ei vaikutusta. 

  

Projektin riskikartoitus Tehty erillinen liite ja tallennettu projektin asiakirjoihin 

  

Hankesuunnitelman 
enimmäishinta 

400 000 € 

  
 

      

 

  € (alv 0%) 

  2019 

  - Projektipäällikön kustannukset 11 200 

  - Sähkötyöt 25 000 

  - Rakentamismuutokset 30 000 

  - Erillishankinnat 333 800 

 Yhteensä 400 000 
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