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METRORADAN KAAPELIKOURUT 2016 - 2017 

  

Hankkeen kuvaus Hankkeessa lisätään metroradan 2-raiteen puolelle puuttuvat kaapelikourut. Näitä 
paikkoja on metroradalla kolme kappaletta, Siilitie - Itäkeskus, Itäkeskus 
sähkönsyöttöasema - Myllypuro ja Puotilan tunnelinsuu - Rastila. Yhteensä 
tarvittava kourumäärä on 6400 metriä. Projektiin kuuluu kouruhankinta, kourukansi 
hankinta sekä asennus. 
 
 

Korotuksen perustelut Kourujen asennus oli suunniteltua hitaampaa ja osa asennustöistä jouduttiin 
suorittamaan viikonloppuna koska HKL kunnossapidon ratatiimillä oli kyseisellä 
hetkellä erittäin suuri työkuorma 

Laajuus 7000 rdm 

  

Hankkeen rajaukset Hankkeeseen kuuluu kaapelikourujen ja kourujen kansien hankinta sekä asennus. 

  

Perustelu Nykyisin kaikki radalla kulkevat signaalikaapelit mm. Kaupungin 
tietoliikenneverkko, HKL teknillinen verkko ja asetinlaitekaapelointi on sijoitettu 
radalla 1-raiteen vieressä olevaan kouruun. Tämä aiheuttaa riskin eri järjestelmille, 
jos 1-raiteen puolella tapahtuu esim. juna suistuu kiskoilta, ratasähkökaapeli palaa, 
työkone tai rakennustyömaalla tapahtuva onnettomuus osuu kouruun ja vaurioittaa 
kaapeleita. Tämän riskin poistamiseksi tullaan 2-raiteen puolelle asentamaan 
toiset kaapelit jolla yhteydet saadaan kahdennettua ja tällä riski minimoitua. Tämä 
kuitenkin vaatii kouruasennukset puuttuviin kohtiin. 

  
 

 

            

    

Kustannukset Hankkeen arvonlisäveroton kustannusennuste on 521 150 €,  

 joka muodostuu seuraavasti:  
 

 

            

    

  € (alv 0%) 

  2016 2017 

  - Ratasähkötyöt  450 000 71 150 

 Yhteensä 450 000 71 150 

    
 

   

            

   

Aikataulu 
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Tulosyksikkö 7612 Ratasähkötyöt; metro 

  
 

 

            

  

Rahoitussuunnitelma Hankkeen suunnittelutyöhön on käytetty kesäkuuhun 2016 mennessä 0 euroa. 
Vuodelle 2016 HKL:n tulosbudjetissa on varattu hankkeelle 450 000 euroa. 
Vuoden 2016 aikana hankkeen kustannukset tulevat olemaan noin 450 000 euroa. 
Lisäksi hankkeeseen on varauduttu HKL:n talousarvio- ja taloussuunnitelma-
esityksessä seuraavasti: 2017: 71 150 euroa.  

  

Vaikutukset käyttötalouteen 521 150 euron (alv 0 %) investointi aiheuttaa 30 vuoden poistoajalla 
tasapoistoina 17 372 euron vuotuisen lisäyksen poistokustannuksiin. 
Vakuutusrahastomaksu on 0,1 % pääoma-arvosta eli alkuvaiheessa 521,15 euroa 
vuodessa.  

  

Vaikutukset henkilöstöön ei tarvetta henkilöstössä. 

  

Vaikutukset metro- tai 
raitioliikenteeseen 

Ei vaikutusta metron matkustajaliikennöintiin. Asennustyöt suoritetaan yötyönä, 
jolloin häiriö kohdistuu metroradan huoltotöihin. 

  

Viestintä Työstä viestitään metron radan ja ratasähkön kunnossapidon henkilöstöä. 
Hankkeesta ei tehdä yleisölle viestintää. 

  

Ympäristövaikutukset Hankkeen mahdolliset ympäristöriskit kohdistuvat asennustyössä tapahtuviin 
vahinkoihin. Hankkeesta ei synny merkittävää määrää jätettä. Työstä ei aiheudu 
merkittävää melu- tai pölyhaittaa. 

  
 

 

            

 

Riskit 
 

 

Aikataulu: Kouruhankinnan myöhästyessä asennus siirtyy mahdollisesti 
kevääseen riippuen tulevan talven lumitilanteesta joka viivästyttää muita 
projekteja., Todennäköisyys: 80 %, Vaikutus: 5 

Aikataulu: Kouruhankinnan myöhästyessä myöhästyy seuraavat projektit: Metron 
sähkönsyöttöasemille TeknoNet kytkimien asennus, Metron Sähkönsyötön 
valvonnan kahdennus, Mipron asetinlaitteen yhteys välille HNV-MV, 
Todennäköisyys: 50 %, Vaikutus: 5 

Asennus: Asennuksesta tehdään erillinen työsuunnitelma. Katselmuksessa ei ole 
havaittu asennukseen liittyviä riskejä. Työt tullaan suorittamaan yötyönä kun metro 
ei liikennöi, Todennäköisyys: 10 %, Vaikutus: 5 

    
 

 

         

            

     

  

  
 

 

  


