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ALEKSANTERINKATU - UNIONINKATU, RISTEYS JA UNIONINKATU

Projektiluokka

Projektin yksikkd

Omaisuusluokka

Projektin omistaja

Projektipaallikkd

Projektin kuvaus

Projektin tavoitteet

Kustannus-hydtyarvio

Projektin rajaukset

Projektin rahoitusmalli

Rahoitussuunnitelma

Vaikutukset kayttétalouteen

Osoite Adress

Kunnossapitoyksikké.Infran kunnossapitopalvelu

Rata ja ratasahko

Karjalainen Simo

Tukiainen Tuomo

Vaihdetaan elinkaaren paahansa tulleet kiskot

Hankesuunnitelman enimmaishinta ylitettiin arvioita suurempien kivi - ja
sahkotdiden seka vuoden 2018 toteutumien kirjauksessa olleiden epaselvyyksien
takia. Alkuperainen enimmaishinta oli 284 000€ ja korotettu 348 472¢€.

Liikenndinti ja sen turvallisuus varmistetaan vaihtamalla elinkaaren paahansa
tulleet kiskot. Matkustajapalvelu paranee.

Elinkaarensa paassa olevat rataelementit on peruskorjattava eikd muita
korjaustapoja ole

Hankkeessa vaihdetaan vaihteet 613, 611 ja 614. Naiden lisdksi vaihdetaan 65rdm
kaarretta ja 91rdm suoraa kiskoa.

Infrakorvaus

Hanke tulosbudjetissa summalla 284 t€ ja hankkeen arvioitu kokonaissumma oli
284 000€ ja korotettu 348 472€. Rahoitetaan lainarahoituksella.

Olemassa olevan radan peruskorjauksella ei ole merkittavaa vaikutusta
kayttotalouteen, silld radan kayttdmenokustannukset syntyvat suurelta osin radan
yllapitokustannuksista. Radan peruskorjaus joudutaan toteuttamaan, koska radan
elinkaari on siina pisteessa, ettei sitd enaa kunnossapito- eika yllapitotoimenpiteilla
pystyta pitamaan tarvittavassa kuntoluokassa. Elinkaarensa paassa olevat kiskot
vaikuttavat myds vaunujen pyérien elinkaaren lyhenemiseen.

Hankkeen vaikutukset kayttétalouteen 35vuoden aikana ovat:

Tulojen lisdys ja kustannussaastot 0

Lisdkustannukset 0

Kayttotalousvaikutus ilman poistoja Oeur

Poistot eur 348 472

Yhteensa: -348 472eur

Kayttotalousvaikutus keskimaarin -9 956eur/vuosi

Tarkempi laskelma tallennettu Reilan hankesuunnitelmakansioon.

Puhelin Telefon Telefax

Toinen linja 7 A Andra linjen 7 A Vaihde 09 310 1071 Véxel 09 310 1071 Telefax 09 310 34978
00530 HELSINKI 00530 HELSINGFORS
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Vaikutukset metro- tai
raitioliikenteeseen

Viestintasuunnitelma

Ymparistovaikutukset

Projektin riskikartoitus

Ei vaikutusta raitioliikenteeseen.

Ratatydmaakohteet kdydaan etukateen lapi yhndessa HKL ja HSL:n kesken ja
paatetaan mahdollisista poikkeusliikennetarpeista. Tassa kohteessa
poikkeusliikenteelle ei ole tarvetta. Tydmaista tehdaan ratatydilmoitus.
Tarvittaessa tiedotetaan lahitalojen asukkaita ns. porraskaytavailmoituksella.

Uudet ratalementit vahentavat melua seka kaluston kulumista.
Rakentamisenaikana aiheuttaa hetkellisesti melua ja pélya. Meluavasta tyosta
tehdaan melulupahakemus ja tarvittaessa tiedotetaan lahitalojen asukkaita.

Tehty erillinen liite ja tallennettu projektin asiakirjoihin

Hankesuunnitelman 348 472 €
enimmaishinta
€ (alv 0%)
2017 2018 2019
- Rakennuttajan kustannukset 988 1736
- Rataty6t 599 204 387 62 176
- Erillishankinnat 78 586
Yhteensa 1587 284 709 62176
Aikataulu
2017 2018
Tarveselvitys - |
Projektikuvaus |
Hankesuunnittelu - .
Projektisuunnittelu -
Urakkakysely -
Rakentaminen, Aleksanterinkatu - I
Rakentaminen, Unioninkatu - I
Osoite Adress Puhelin Telefon Telefax
Toinen linja 7 A Andra linjen 7 A Vaihde 09 310 1071 Vixel 09 310 1071 Telefax 09 310 34978

00530 HELSINKI 00530 HELSINGFORS



