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YLIOPISTON METROASEMA OPINTOPUTKEN PERUSPARANNUS, KATTO JA
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Helsingin yliopiston metroasema valmistui vuonna 1994.
Asema on maanalainen asema.

Helsingin yliopiston metroasemalta on lippuhallitasolta HKL:n omistama yhteys
metron eteldiseen D sisdankayntiin Hallituskadun suuntaan.
Jalankulkutunnelia kutsutaan kansanomaisesti Opintoputkeksi.

Jalankulkutunnelia on rapattu yhtenaisesti lattiatasolta yl0s seinan ja kaarevan
katon alalta.

Tunnelissa on myos taidetta.

Tunnelin ylaosassa on vuotokohtia ja pinnoite on irtoamassa. Vuotokohdat pitaisi
maarittaa ja estda vuodot tulevaisuudessa. Tunnelin sisdosan rappaus pitda uusia.

Lisdksi D sisdankaynnin ovi uusitaan automaattioveksi. Talla hetkelld oven
poistumistieleveys on hyvin kapea.

Vuonna 2019 aloitetaan perusparannuksen suunnittelu.
Vuonna 2020 on toteutus.

Projektin tavoitteena on tehda Opintoputken rakennekorjaukset, maalaukset ja
oviaukon sisdankaynnin modernisointi.

Lisakorjauksella estetdan rappausten putoaminen, lisataan turvallisuutta
jalankulkutunneliin seka sisaankaynnille. Kattovesivuotojen korjauksella seka
hulevesien hallinnalla opintoputken edustalla vahennetaan rakenteille aiheutuvaa
rasitusta.

Matkustajille miellyttavampi seka turvallisempi kulkuymparisté metroasemalle.
Kattorakenteiden korjauksella, hulevesien hallinnalla ja sulanapitojarjestelman
tarkastuksella voidaan vaikuttaa rakenteellisten asioiden lisdksi my6s matkustajien
asiakaskokemukseen.

Kaisaniemen metrohalli suunnittelee lippuhallitason peruskorjausta. Téama
Opintoputken perusparannus olisi hyva tehda sen jalkeen vuonna 2020.

Opintoputki on perusparannuksen tarpeessa. Rakenteiden lisatutkimuksien myéta
suunnitellaan korjaus- ja perusparannusty6t. Saleikkéseinaosuudella vesipellit ovat
puutteelliset tai puuttuvat kokonaan, joten ne vaativat uusimista. Kivilaattaseinan
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Ymparistdvaikutukset

Projektin riskikartoitus

lohkeaman korjaus. Betonisokkelissa on paikallisia korjaustarpeita ja pinnoitus
uusimisen tarpeessa. Betonilattioissa sisatiloissa on halkeamia, jotka olisi hyva
avata ja injektoida. Sisdankaynnin ovi on huonokuntoinen, lukkopesia on
rikkoontunut. Kokonaisuudessaan osana perusparannusta opintoputkeen
liittyvat ovet olisi syyta vaihtaa tai mahdollisuuksien mukaan kunnostaa.
Sisaankaynnin edustalle lammikoituu vesi ja eika sulanapitojarjestelman
toimivuudesta ole varmuutta. Toimenpide-esityksena kaatokorjaukset,
sulapitojarjestelman kartoitus ja mahdollinen rakentaminen seka
linjakuivatuskaivon rakennus oviaukon eteen. Metroaseman tiloja palvelevan
koneellisen ilmanvaihdon otto ja ulkosaleikké on osin rikkoontunut ja sen alla oleva
verkko on lahes ummessa. Vaatii séleikdn uusimisen ja takana oleva verkon
poistamisen. Tunnelissa ei ole jatkuvaa koneellista ilmanvaihtoa. Sita esitetaan
toteutettavaksi perusilmanvaihdon ja kosteusrasituksien vuoksi. Kalliopinnoista
tihkuu vuotovesia ja niille olisi hyva rakentaa vuotokaukalot,

viemarointi metroaseman verkostoihin. Tilan poistumistie- ja turvavalaisimet
saneerataan. Suunnitteluvaiheessa tarkastellaan myos tarvetta tilan valaisimien
paivityksesta.

Infrakorvaus

Hankkeen suunnittelutydhdn on kaytetty lokakuuhun 2019 mennessa 150 euroa.
Vuodelle 2019 HKL:n tulosbudjetissa on varattu hankkeelle 50 000 euroa. Vuoden
2020 aikana hankkeen kustannukset tulevat olemaan noin 750 000 euroa. Lisaksi
hankkeeseen on varauduttu HKL:n talousarvio- ja taloussuunnitelma-esityksessa
2019-2027 seuraavasti: 2019: 50 000 euroa 2020: 750 000 euroa. Hanke
rahoitetaan lainarahoituksella.

Hankkeen vaikutukset kayttotalouteen 20 vuoden aikana ovat: Tulojen lisdys
ja kustannussaastét 6 000 Lisakustannukset 0 Kayttétalousvaikutus ilman
poistoja 6 000 eur Poistot 800 000 eur Yhteensa: -794 000

eur Kayttétalousvaikutus keskimaarin -39 700 eur/vuosi Tarkempi

laskelma tallennettu Reilan hankesuunnitelmakansioon.

Ei vaikutusta varsinaiseen liikenteeseen. Opintoputken sisdankaynti ajoittain
poissa kaytossa.

Perusparannustoimenpiteilla vaikutetaan rakenteiden elinkaareen.

Tehty erillinen liite ja tallennettu projektin asiakirjoihin

Hankesuunnitelman 800 000 €
enimmaishinta
€ (alv 0%)
2019 2020
- Rakennuttajan kustannukset 13 650
- Kokonaisurakan ty6t 12 500 750 000
Yhteensa 26 150 750 000
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