
 

 
 

 

  

 

 

         

 

HELSINGIN KAUPUNGIN 
 

 

HANKESUUNNITELMA 
 

 

1/3 
 

 

     

 

LIIKENNELIIKELAITOS 
 

   

        

         

 

7324 Vallilan varikko 
 

       

         

   

3.10.2019 
 

 

7105217 
 

         

  

Osoite 
 

 

Adress 
 

 

Puhelin 
 

 

Telefon 
 

 

Telefax 
 

 

           

 

Toinen linja 7 A 
00530 HELSINKI 
 

 

Andra linjen 7 A 
00530 HELSINGFORS 
 

 

Vaihde 09 310 1071 

 

 

Växel 09 310 1071 

 

 

Telefax 09 310 34978 

 

 

           

 

VALLILAN VARIKON F-OSAN KELLARIN TOIMISTOTILOJEN PURKAMINEN 

  

Projektiluokka C 

  

Projektin yksikkö Infra- ja kalustoyksikkö.Hankepalvelu 

  

Omaisuusluokka Varikot ja valvomotilat 

  

Projektin omistaja Ikonen Jouni 

  

Projektipäällikkö Martemaa Anna 

  

Projektin kuvaus Hanke käsittää Vallilan varikon F-osan kellarissa sijaitsevien Hämeentien 
suuntaisten käytöstä poistettujen toimistotilojen (huonenumerot F001-
F012, F014) purkamisen ja alueen muuttamisen autohallikäyttöön. Hankkeessa 
tehdään rakennus-, lvia- ja sähköteknisiä purku- ja muutostöitä n. 180 m2 
kokoisella alueella. Tilat on jo aiemmin poistettu tuotantokäytöstä niissä 
havaittujen kosteus- ja sisäilmaongelmien vuoksi.  
 
Toimistotilojen tekniikka ja kevyet seinä-, katto- ja lattiarakenteet sekä ikkunat ja 
ovet puretaan ulkoseinän sisäpintaan asti. Purkutöiden yhteydessä poistetaan ja 
kapseloidaan haitallisia aineita ja tehdään ulkoseinän kosteuskorjauksia sisältä 
päin suunnitelmien mukaisesti. Maanvaraisen korotetun lattiarakenteen massat 
poistetaan ja alta paljastuvalle kallio/louhepinnalle tehdään täyttövaluja ja valetaan 
ja pinnoitetaan uusi lattia.   
 
Suunnitelmat ja muut dokumentit on tallennettu projektisivustolle ja 
projektipankkiin. Kustannusarvio perustuu puitesopimuskonsulttien 
budjettilaskelmiin ja arvioihin. 

  

Projektin tavoitteet Projektin keskeisin tavoite on purkaa käytöstä poistetut toimistotilat ja saada ne 
takaisin hyötykäyttöön. Purkutöiden ansiosta halliin saadaan lisää tilaa HKL:n 
Kunnossapidon kaluston säilytykseen, koska nykyisten säilytystilojen tilalle 
rakennetaan sosiaalitilan laajennus. Laajennusosa suoritetaan PK:n muuton ja sen 
tarvitsemien tilajärjestelyiden vuoksi. Projekti on osa kokonaisuutta, joka hyödyttää 
HKL:n oman henkilökunnan uudelleensijoittamista HKL:n nykyisin hallinnoimiin 
tiloihin, pääkonttorin (PK) vuokrasopimuksen päättymisen jälkeen. 

  

Kustannus-hyötyarvio Toimistotilat tulee purkaa joka tapauksessa, jotta tila saadaan 
hyötykäyttöön. Tästä purkuprojektista saatavia tietoja ja kokemusta voidaan 
hyödyntää muissa projekteissa.  
 
Lisäksi HKL:n ei tarvitse vuokrata ulkopuolista tilaa nykyistä kunnossapitokalustoa 
varten, koska kalusto voidaan sijoittaa omalla varikolla sijaitsevaan tilaan. 

  

Projektin rajaukset Projekti kohdistuu F-osan kellarin toimistohuoneisiin nro F001-F012, F014 ja 
Hämeentien puoleisen ulkoseinän kosteuskorjauksiin em. tilojen alueella. Puretun 
ja olevan rakenteen rajalle rakennetaan uusi antura, harkkomuuri ja väliseinä. 

  

Projektin rahoitusmalli Infrakorvaus 
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Rahoitussuunnitelma Hanke on HKL:n tulosbudjetin 2019 ulkopuolinen hanke. Hankkeen kustannukset 
tulevat olemaan vuoden 2019 aikana yhteensä noin 85.000 euroa. Vuoden 2020 
aikana hankkeen kustannukset tulevat olemaan arviolta 180.000 euroa, johon 
varaudutaan HKL:n tulosbudjetissa 2020. Hanke rahoitetaan lainarahoituksella. 

  

Vaikutukset käyttötalouteen Hankkeella ei ole vaikutuksia käyttötalouteen. 

  

Vaikutukset metro- tai 
raitioliikenteeseen 

Ei vaikutuksia metro- tai raitioliikenteeseen. 

  

Ympäristövaikutukset Purkutöiden seurauksena syntyy runsaasti erilaista purkujätettä. Purkujätteessä on 
myös haitallisia aineita. 

  

Projektin riskikartoitus Tehty projektisivulla 

  

Hankesuunnitelman 
enimmäishinta 

265 800 € 

  
 

      

 

  € (alv 0%) 

  2019 2020 

  - Projektipäällikön kustannukset 3 600 1 900 

  - Rakennuttajan kustannukset 16 240 22 060 

  - Kokonaisurakan työt 52 000 102 000 

  - Erillishankinnat 13 000 35 000 

  - Hankevaraukset 0 20 000 

 Yhteensä 84 840 180 960 
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