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METROSILTA - KULOSAARI - MELUESTE 

  

Hankkeen kuvaus Meluesteen suunnittelu ja rakentaminen Kulosaarensillan penkereelle metroradan 
varteen noin 300 m matkalle. 
Työ sisältää pohjatutkimukset (porakonekairaus) suunnittelualueelle, 
rakennesuunnittelun sisältäen perustamistavan ja alustavat julkisivu ratkaisut.  
Hanke koskee Kulosaaren sillanpenkereelle metroradan pohjoispuolelle 
sijoitettavaa meluestettä, mikä on jatkoa sillalla metroradan vieressä olevalle 
meluaidalle. Rakennettava melueste alkaa Kulosaaren sillasta ja päättyy noin 
300m sillanpenkereen jälkeen kallioleikkaukseen saakka.  
Meluesteen sähköinen kosketussuojaus toteutetaan VLD:n (jännitteen rajoitus -
laite) avulla. 

  

  

Hankkeen rajaukset Hanke koskee Kulosaaren sillanpenkereelle metroradan pohjoispuolelle 
sijoitettavaa meluestettä, mikä on jatkoa sillalla metroradan vieressä olevalle 
meluaidalle. Rakennettava melueste alkaa Kulosaaren sillasta ja päättyy noin 
300m sillanpenkereen jälkeen kallioleikkaukseen saakka. Melueste suojataan 
VLD:llä. 

  

Perustelu 
 
 
 
 
 
 
 
Enimmäishinnan ylityksen 
perustelut 

Työn tavoitteena on suunnitella ja rakentaa metroradan viereen melueste, jolla 
suojataan Verkkosaareen suunniteltavien korttelien ja kellutalojen 
asuinkiinteistöjen piha-alueet ohjearvot ylittävältä melulta. Melutasojen 
alentaminen edellyttää Itäväylän ja metroradan meluntorjunnan tehostamista, mikä 
tarkoittaa metroradan nykyisten meluesteiden jatkamista Kulosaaren suuntaan ja 
Itäväylän nopeusrajoituksen laskemista 50km/h Kulosaaren ja Kalasataman välillä. 
 
 
Hankkeessa on ilmennyt välttämättömiä turvallisuutta parantavia lisätöitä, joita ei 
ole otettu huomioon alkuperäisessä hankesuunnitelmassa. Näistä 
kustannuksiltaan merkittävimpänä meluesteeseen lisätty kulkutaso turvakaiteella. 
Lisäksi on toteutettu väistötiloja sekä varmistettu meluesteen sähköinen 
kosketussuojaus jännitteen rajoitus –laitteen avulla. 
 

  

Hankesuunnitelman 
enimmäishinta 
 
 
Hankesuunnitelman 
korotettu enimmäishinta 

800 000,00€ 
 
 
 
935 000,00€ 
 

  
 

 

        

 

  € (alv 0%) 

  2017 2018 2019 2020 

  - Rakennuttajan kustannukset  127 426 75 042 50 378 30 000 

  - Rakennustekniset työt   157 440 454 845  

  - Ratatyöt    6 706  

  - Erillishankinnat     25 000 

  - Hankevaraukset     8 163 

 Yhteensä 127 426 232 482 511 929 63 163 
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Aikataulu 
 

    

        

   

  

  

        

  

Tulosyksikkö 7514 Radat; metro vanha 

  
 

 

        

 

Rahoitussuunnitelma Hankkeeseen on käytetty marraskuuhun 2019 mennessä 871 897 euroa. Vuodelle 
2020 HKL:m tulosbudjettiesityksessä on varattu hankkeelle 63 163 euroa. Vuoden 
2020 aikana hankkeen kustannukset tulevat olemaan noin 63 000 euroa. 
Talousarvio- ja taloussuunnitelma-esityksessä 2020-2029 ei ole varauduttu 
hankkeeseen. 

  

Vaikutukset käyttötalouteen  
 
 
 
 
Hankkeen vaikutukset käyttötalouteen 30vuoden aikana ovat:     Tulojen lisäys ja 
kustannussäästöt 0  Lisäkustannukset 66 000  Käyttötalousvaikutus ilman 
poistoja -66 000eur      Poistot 935 000eur      Yhteensä: -1 001 
000eur Käyttötalousvaikutus 
keskimäärin -33 367eur/vuosi      Tarkempi 
laskelma tallennettu Reilan hankesuunnitelmakansioon.   

  

Vaikutukset henkilöstöön Ei tarvetta henkilöstön lisäyksiin. 

  

Vaikutukset metro- tai 
raitioliikenteeseen 

Hankkeella ei ole vaikutuksia metro- tai raitioliikenteeseen. 

  

Viestintä Yleinen viestintä projektia koskien: Projektipäällikkö Eero Valkama 
Hankkeen tiedottamisesta vastaa Helsingin kaupungin liikennelaitos -liikelaitoksen 
(HKL) Infrapalvelut yhdessä HKL Viestinnän ja HSL Viestinnän kanssa. 
Hankkeesta tiedotetaan suomeksi, ruotsiksi ja englanniksi.  
Kriisiviestintä: HKL Kriisiviestintäsuunnitelma 24.11.2016 mukaisesti. 

  

Ympäristövaikutukset Ei odotettuja ympäristövaikutuksia.  
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Projektin riskikartoitus Tehty erillinen liite ja tallennettu projektin asiakirjoihin 
 

        

 


