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KAMPIN TERMINAALIN BUSSIEN PERUUTUSNAYTTOJEN UUSIMINEN

Projektiluokka C

Projektin yksikkd Infra- ja kalustoyksikké.Infrapalvelu

Omaisuusluokka Muu liikenneinfra

Projektin omistaja Blank Magnus

Projektipaallikko Pajari Timo

Projektin kuvaus Nykyiset 2000-luvun alussa asennetut informaatio- ja peruutusnaytét ovat tulleet

kayttdikansa paahan eika varaosia enaa l6ydy. Osa peruutusnaytdista on pimeina
mika aiheuttaa paivittain vaaratilanteita kun bussit peruuttavat ulos
pysakkitaskusta. Ovilogiikka on teknisen kayttdikansa paassa eika siihen ole
varaosia saatavissa. Nykyista jarjestelmaa joudutaan tekohengittdmaan
vaihtamalla komponentteja logiikan piirikortteihin.

Esisuunnittelussa saatujen lisatietojen perusteella Kampin keskuksen Espoon
bussiterminaalin peruutuskamerajarjestelma on sidoksissa matkustajien

ja kuljettajien informaationayttdjen seka terminaalin matkustajaovilogiikan kanssa.
Projektissa jarjestelmarajapintaa muutetaan siten ettd peruutuskamerajarjestelma
voi toimia itsendisesti. Nykyiset analogiset kamerat korvataan IP-kameroilla
analogisten kameroiden korkean hinnan ja heikon saatavuuden vuoksi. IP-kamerat
toimivat omassa suljetussa ethernet verkossaan. Ethernet verkkon
rakentamisessa varaudutaan sen liittdmiseen HKL kameravalvonta jarjestelmaan
kayttden HKL:n teknisen tietoverkon (Teknonet) yhteensopivia komponentteja.
Bussin lasnaolotietoa kaytetdan ohjaamaan peruutuskameranayttéja paalle ja
pois, jolloin ndyttéjen kayttdikaa voidaan kasvattaa ja energiankulutusta vahentaa.
Peruutuskamerajarjestedman uusinta sisaltda kaapeleiden asennuksia
laituritilassa, jolloin katsottiin parhaaksi ettd kuljettajien Informaationdyt6t uusitaan
samassa yhteydessa. Matkustajien informaationdyt6t katsottiin jarkevaksi uusia
samalla yhdenmukaisen jarjestelman aikaansaamiseksi. Ovilogiikat ovat
viimeinen, mutta maaraava osa kokonaisuutta, joten sen uusiminen samassa
yhteydessa osoittautui kokonaisuudessaan edullisimmaksi ratkaisuksi.
Informaationayttdjen ja ovilogiikoiden kustannukset ovat siirtyneet HKL:n ja

HSL:n epaselvasta sopimustilanteesta johtuen HKL:n maksettavaksi. Taman
seurauksena projektin kustannukset ovat kasvaneet 130 000 eurosta 500 000
euroon.

Hankkeeseen siséltyy suunnittelu, laitteiden hankinta, asennus ja jarjestelman
konfigurointi seka valvonta.

26.11. 2019: Tarjouspyynndissa ei ole teknisid muutoksia, mutta projektin saamat
vastaukset tarjouspyyntéon ylittdvat kustannuksiltaan alkuperaisen arvion. Uusi
arvio ilman lisat6itéd on n. 750 000 €. Lisatydvarauksella hankesuunnitelman
korotettu kokonaisarvo on 820 000 €.

Kampin bussiliikenteen lahilikenneterminaali on jatkuvassa kaytdssa myos
jatkossa.

Projektin tavoitteet Projektin tavoitteena on uusia peruutuskamerajarjestelma, kuljettajien ja
matkustajien informaationaytot, seka laituriovien ohjauslogiikat. Nykyiset
jarjestelmat ovat linkitetty toisiinsa epastandardilla tavalla, joka puretaan /
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Kustannus-hyétyarvio

Projektin rajaukset

Projektin rahoitusmalli

Rahoitussuunnitelma

Vaikutukset kayttétalouteen

Vaikutukset metro- tai
raitioliikenteeseen

Ymparistdvaikutukset

Projektin riskikartoitus

muutetaan standardiin kommunikaatiotapaan perustuvaksi.

Jarjestelmat on kayttdonotettu keskendan samaan aikaan ja ja niiden tekninen
kayttdika on jo paattynyt, jonka liséksi jarjestelmat ovat myods teknisesti
vanhentuneita. Uudet jarjestelmat ovat toiminnaltaan luotettavampia,
huoltotarpeeltaan vahaisempia energiankulutukseltaan pienempia.

Peruutusnaytté mahdollistaa bussin turvallisen peruuttamisen ulos pysakkitaskusta
ajovaylalle.

Projektin toteuttamatta jattdminen aiheuttaa merkittdvaa haittaa matkustajille ja
kuljettajille seka turvallisuusriskin matkustajille, kuljettajille ja omaisuudelle.

- Peruutuskamerajarjesteama (uusinta)

- Kuljettajan infotmaationaytot (uusinta)

- Matkustajainformaationaytét (uusinta)

- Ovilogiikkajarjestelma (uusinta)

- Sahkourakka ja paaurakoitsijan tehtavat

Infrakorvaus

2018 Esisuunnittelu ja -selvitys seka projektinhallinta ~31 000€

2019 Q1-Q2 Suunnittelu ~60 000€

2019 Q2 Laitteistot ja asennus ~30 000€

2019 Q3-Q4 Suunnittelu ~20 000€

2020 Q1-Q2 Laitteistot ja asennus ~ 620 000€

2020 Q1-Q4 Muut kustannukset ja varaukset ~59 000€

Hanke rahoitetaan siirtdmalla 2019 tulosbudjetissa olevan Sahkbisten
kulkuneuvojen latausasemat Vaihe 2 hankkeen kayttamatta jaavasta
hankevarauksesta

Korotettu: 820 000 euron (alv 0 %) investointi aiheuttaa 8 vuoden poistoajalla
tasapoistoina 102 500 euron vuotuisen lisdyksen poistokustannuksiin.
Vakuutusrahastomaksu on 0,1 % paaoma-arvosta eli alkuvaiheessa 820 euroa
vuodessa.

Ei vaikutusta

Jarjestelmien energia tehokkuus paranee hankkeen myo6ta siirryttdessa nayttdjen
osalta LED tekniikkaan ja kaytettdessa hyvaksi peruutusnayttojen pimentamista.
Hankkeessa syntyva elektroniikka romu kierratetadan asianmukaisesti.

Tehty erillinen liite ja tallennettu projektin asiakirjoihin

Hankesuunnitelman 820 000 €

enimmaishinta
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€ (alv 0%)
2018 2019 2020
- Projektipaallikén kustannukset 7425 4 254
- Rakennuttajan kustannukset 10 946 36 366 12 000
- Sahkotyot 8 140
- Kokonaisurakan ty6t 738 073
- Hankevaraukset 2326 472
Yhteensa 28 836 40 619 750 545
Aikataulu
2018 2019 2020
Tarveselvitys - I
Projektikuvaus - I

Hankesuunnittelu -
Projektisuunnittelu -
Urakkakysely - -
Rakentaminen - _
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