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171 §
Hakaniemen metroaseman lippuhallin peruskorjauksen lisätöiden 
tilaaminen

HEL 2016-012194 T 02 08 03 01

Päätös

Toimitusjohtaja päätti tilata suorahankintana Rakennuspartio Oy:ltä 
Hakaniemen metroaseman lippuhallin peruskorjauksen rakennusura-
kan lisä- ja muutostyöt tarjouksien nro 90, 102, 109b, 110a, 118b, 
119a, 120a, 121a, 123, 124, 125 ja 126 mukaisesti yhteensä enintään 
99.823,00 euron arvonlisäverottomaan kokonaishintaan.

Lisäksi toimitusjohtaja päätti tilata suorahankintana Amplit Oy:ltä Haka-
niemen metroaseman lippuhallin peruskorjauksen sähköurakan lisä- ja 
muutostyöt tarjouksien nro 58 ja 59 mukaisesti yhteensä enintään 
15.391,81 euron arvonlisäverottomaan kokonaishintaan.

Lisäksi toimitusjohtaja päätti tilata suorahankintana Amplit Oy:ltä Haka-
niemen metroaseman lippuhallin peruskorjauksen putkiurakan lisä- ja 
muutostyöt tarjouksien nro 49, 51A, 52, 53, 55 ja 56 mukaisesti yh-
teensä enintään 15.886,15 euron arvonlisäverottomaan kokonaishin-
taan

Päätöksen perustelut

Johtokunta oikeutti päätöksellään 12.5.2016 (96 §) liikennelaitoksen ti-
laamaan rakennusurakan lisätöitä halvimman tarjouksen antaneelta 
Rakennuspartio Oy:ltä.

Lisätyö nro 90 sisältää arkkitehdin laatiman suunnitelmamuutoksen, jol-
la lisättiin yhdyskäytävään taideteokselle vitriinisyvennys.

Lisätyö nro 102 sisältää arkkitehdin laatiman suunnitelmamuutoksen, 
jolla lisättiin naisten pukuhuoneen seiniin levytys. Lisätyö johtui koska 
todelliset rakenteet poikkesivat alkuperäisissä suunnitelmissa esitetyis-
tä.

Muutostyö nro 109b sisältää rakennesuunnitelmiin tehdyn muutoksen 
jossa S16 ulkoseinän palkkiin jouduttiin lisäämään raudoitusjatkoksia 
sekä lisäteräksiä sekä tartuntalevyjä.

Lisätyö nro 118b sisältää rakennesuunnitelmiin liittyvän purkumäärän 
lisäyksen joka johtui Siltasaarenkatu 16 olemassa olevien seinäraken-
teiden huomattavasti suuremmasta paksuudesta.
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Muutostyö nro 119a sisältää rakennesuunnitelmiin liittyvän purkumää-
rän lisäyksen. Tämä johtui Metroaseman seinän paksuudesta, joka oli 
suurempi kuin urakkalaskentasuunnitelmissa.

Muutostyö nro 120a sisältää rakennesuunnitelmiin liittyvän timanttisa-
haus- ja poraustöiden lisäyksen. Tämä johtui LVIS-suunnitelmiin tehty-
jen muutoksien lisäreikien ja uusien reittien tarpeesta.

Lisätyö nro 121a sisältää liukuportaiden siirtoon tarvittavien nostolenk-
kien muokkauksen rakennesuunnitelman mukaan ja niiden koestami-
sen.

Muutostyö nro 123 sisältää arkkitehdin ovikaavioiden suunnitelmapäivi-
tyksien ovimuutokset lukituksiin.

Lisätyö nro 124 sisältää naisten väliaikaisen pukuhuoneen L753 muu-
ton lopulliseen tilaan L770. Työ koostui kalusteiden haalaus, väliaikai-
sen suihkukaapin purkutyöt sekä kyseisen liiketilan siivouksen.

Muutostyö nro 125 sisältää S16 lasiliukuoviin viranomaisten vaatimien 
muutosten toteutus.

Lisätyö nro 126 sisältää jäähdytysmuutosten vaatimat timanttiporauk-
set, palokatkot sekä aputyöt.

Tämän lisätyötilauksen jälkeen kohteen rakennusurakan lisä- ja muu-
tostöitä on tilattu yhteensä 921.254,45 eurolla (alv 0 %). Urakkasopi-
mus 4600002854.

Johtokunta oikeutti päätöksellään 12.5.2016 (96 §) liikenneliikelaitok-
sen tilaamaan sähköurakan lisätöitä halvimman tarjouksen antaneelta 
Amplit Oy:ltä.

Lisätyö nro 58 sisältää sähkötöiden valvojan ja sähkösuunnittelijan oh-
jeiden mukaiset työt, jotka ovat työmaalla sovittuja lisä- ja muutostöitä. 
Työt pitävät sisällään kaapelointimuutoksia sähkö-, automaatio- ja tur-
vajärjestelmiin.

Lisätyö nro 59 sisältää sähkötöiden valvojan ja sähkösuunnittelijan oh-
jeiden mukaiset työt, jotka ovat työmaalla sovittuja lisä- ja muutostöitä. 
Työt pitävät sisällään pistorasioiden lisäämisen ja KSK-koneiden kaa-
pelointimuutoksia.

Tämän lisätyötilauksen jälkeen kohteen sähköurakan lisä- ja muutostöi-
tä on tilattu yhteensä 430.751,78 eurolla (alv 0%). Urakkasopimus 
4600002855.
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Toimitusjohtaja oikeutti päätöksellään 9.8.2016 (97 §) HKL:n tilaamaan 
putkiurakan lisätöitä yhteensä enintään 95.220,00 euron arvonlisäve-
rottomaan kokonaishintaan. Sekä johtokunta oikeutti päätöksellään
12.10.2017 (62 §) HKL:n tilaamaan putkiurakan lisätöitä yhteensä enin-
tään 70.412.16 euron arvonlisäverottomaan kokonaishintaan, halvim-
man tarjouksen antaneelta Amplit Oy:ltä.

Lisätyö nro 49 sisältää LVI-suunnittelijan laatiman suunnitelmamuutok-
sen, jolla lisättiin S16 puolelle oviverhopuhaltimet.

Lisätyö nro 51A sisältää LVI-suunnittelijan laatiman suunnitelmamuu-
toksen, jolla lisättiin liukuportaan syvennykseen pumppaamo.

Muutostyö nro 52 sisältää LVI-suunnittelijan laatiman suunnitelmamuu-
toksen, jolla P7 sisäänkäynnin patterit vaihdettiin matalaan tyyppiin.

Muutostyö nro 53 sisältää LVI-suunnittelijan laatiman suunnitelmamuu-
toksen, jolla lisättiin alipaineilmanpoistimen vaihtoventtiilien kautta 
lämmitys- ja jäähdytysverkostoihin

Lisätyö nro 55 sisältää LVI-suunnittelijan laatiman suunnitelmamuutok-
sen, jolla lisättiin hissin syvennykseen pumppaamo.

Lisätyö nro 56 sisältää LVI-valvojan tilaaman muutoksen, jolla laitetilan 
kondenssiviemäriin eristys.

Tämän lisätyötilauksen jälkeen kohteen putkiurakan lisä- ja muutostöitä 
on tilattu yhteensä 146.091,95 eurolla (alv 0%). Urakkasopimus 
4600002857.

Näiden lisätyötilauksien jälkeen on rakennus-, sähkö- ja ilmanvaihtou-
rakoiden lisä- ja muutostöitä tilattu yhteensä 1.415.754,03 € eurolla (alv 
0 %). 

Johtokunta oikeutti päätöksellään 12.5.2016 (96 §) HKL:n tilaamaan 
rakennus-, sähkö- ja ilmanvaihtourakoiden lisätöitä yhteensä enintään 
1.681.560,00 euron arvonlisäverottomaan kokonaishintaan. Lisäksi joh-
tokunta oikeutti päätöksellään 12.10.2017 (62 §) HKL:n tilaamaan put-
kiurakan lisätöitä yhteensä enintään 163.160,00 euron arvonlisäverot-
tomaan kokonaishintaan.

Lisätiedot
Leena Mätäsniemi, projektipäällikkö, puhelin: 310 20459

leena.matasniemi(a)hel.fi
Ella Etula, hankinta-asiantuntija, puhelin: 310 22557

ella.etula(a)hel.fi

Muutoksenhaku
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Muutoksenhaku hankintapäätökseen, liikenneliikelaitoksen johtokunta

Otteet

Ote
Hankinta
Kirjanpito
Sopimussihteeri
Yksikön johtaja
Hankepäällikkö
Projektipäällikkö
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