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9 §
Erottajan aukion maanalaisten tilojen rakennusurakan lisätyöt

HEL 2018-006453 T 02 08 03 00

Päätös

Toimitusjohtaja päätti tilata VM Suomalainen Oy:ltä Erottajan aukion 
maanalaisten tilojen rakentamisen rakennusurakkaa koskevat seuraa-
van lisä- ja muutostyön tarjouksen nro 25 mukaisesti yhteensä enin-
tään 37.121,49 euron arvonlisäverottomaan kokonaishintaan.

Päätöksen perustelut

Nyt tilattavat rakennusurakan lisätyöt:

 LT25 Virve- ja matkapuhelimen kuuluvuuden varmistamiseen liitty-
vät rakennustyöt. Lukituksen rakennustekniset muutostyöt työ-
maansarjasta lopulliseen lukitukseen. Rakennustarkastajan vaati-
mat muutokset.

Kyseessä olevien lisätöiden tarvetta ei pystytty suunnitteluvaiheessa 
ennakoimaan, joten urakan kilpailutusvaiheessa ne eivät olleet tiedos-
sa. Lisätöiden tarve on tullut esiin työmaan edetessä.

Aikaisemmat päätökset:

Johtokunnan päätös 16.8.2018 (§ 119):
Liikenneliikelaitoksen johtokunta päätti oikeuttaa liikenneliikelaitoksen 
tekemään Erottajan aukion maanalaisten tilojen rakennusurakasta 
urakkasopimuksen halvimman tarjouksen antaneen VM Suomalainen 
Oy:n kanssa siten että HKL:n osuus kokonaisurakasta on yhteensä 
enintään 881.000,00 euroa (alv 0 %).

Lisäksi liikenneliikelaitoksen johtokunta päätti oikeuttaa HKL:n tarvit-
taessa tilaamaan urakan lisä- ja muutostöitä yhteensä enintään 
81.100,00 euron arvonlisäverottomaan kokonaishintaan.

Toimitusjohtajan päätös 106 §, 22.11.2018:
Toimitusjohtaja päätti tilata VM Suomalainen Oy:ltä Erottajan aukion 
maanalaisten tilojen rakentamisen rakennusurakkaa koskevat seuraa-
vat lisä- ja muutostyöt tarjousten nro 1 ja nro 2 (30.10.2018) mukaisesti 
seuraavin arvonlisäverottomin enimmäishinnoin:

 Lisä- ja muutostyö nro. 1: Kiinnityslappujen piikkaus, 4.185,00 eu-
roa
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 Lisä- ja muutostyö nro. 2: Kiinnityslappujen paikkaus, 5.115,00 eu-
roa

Johtokunnan päätös 192 §, 21.11.2019:
Liikenneliikelaitoksen johtokunta päätti oikeuttaa liikenneliikelaitoksen 
(HKL) tilamaan Erottajan aukion maanalaisten tilojen rakennusurakaan 
lisätöitä VM Suomalainen Oy:ltä siten, että lisätöiden 3a, 4, 5B, 6B, 7B, 
8, 9A, 10, 11, 12, 13, 14A, 15, 16, 17C, 18B, 19, 20, 21, 22, 23 ja 24 
yhteenlaskettu arvo on enintään 308.388,15 euroa.

Näiden lisätöiden jälkeen on urakan lisä- ja muutostöitä tilattu yhteensä 
354.809,64 eurolla (alv 0 %) ja lisä- ja muutostyövarausta on jäljellä 
34.678,51 euroa (alv 0 %).

Lisätiedot
Rauno Iivari, projektipäällikkö, puhelin: 040 1603398

rauno.iivari(a)hel.fi
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