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10 §
Asetinlaite- ja ATS-järjestelmän toimittamisen lisätyöt

HEL 2015-003484 T 02 08 01 00

Päätös

Toimitusjohtaja päätti tilata suorahankintana asetinlaite- ja ATS-järjes-
telmän toimittamiseen liittyviä lisätöitä Mipro Oy:ltä tarjouksien nro 20, 
21 ja 22 mukaisesti yhteensä enintään 82.940,50 euron arvonlisäverot-
tomaan kokonaishintaan.

Päätöksen perustelut

Johtokunta päätti tilata 24.11.2015 (197 §) länsimetron asetinlaitteen 
toimitussopimukseen sisältyvät optiot Helsingin metron ja länsimetron 
jatkeen asetinlaiteesta ja ATS-järjestelmästä sekä matkustajainformaa-
tiojärjestelmästä. Tämän päätöksen mukainen optiot Q2 ja Q1.2 lisä-
työvaraus on 5.000.000,00 euroa.

Lisätyö nro 20 sisältää asetinlaitepäivityspaketin 1. Tarjous sisältää tar-
vittavat ohjelmamuutokset, niiden verifioinnin ja testauksen, turvallisuu-
desta vastaavan tarkastuksen sekä käyttöönoton matkakuluineen.

Lisätyö nro 21 sisältää ATS-päivityksen paketit 1 ja 2. Tarjous sisältää 
tarvittavat ohjelmamuutokset, niiden testauksen, sekä käyttöönoton 
matkakuluineen.

Lisätyö nro 22 sisältää SICAS-asetinlaitteen purkutöihin osallistumisen. 
Mipron henkilö on paikalla Herttoniemessä tarkkailemassa asetinlaite -
elementtien tilaa HKL:n kunnossapidon purkaessa SICAS - asetinlait-
teen kytkentöjä. Elementtien vikaantuessa, elementit testataan Mipron 
henkilön toimesta Herttoniemen valvomosta käsin. HKL:n kunnossapi-
don edustaja toimii tarvittaessa kenttämiehenä.

Aikaisemmat lisätyöt ja päätökset:

Toimitusjohtajan päätös 25 §, 28.1.2016: 118.000,00 euroa (alv 0%)
Toimitusjohtajan päätös 51 §, 5.4.2016: 670.000,00 euroa (alv 0%)
Toimitusjohtajan päätös 52 §, 5.4.2016: 38.290,00 euroa (alv 0%)
Toimitusjohtajan päätös 17 §, 20.2.2018: 71.005,08 euroa (alv 0 %)
Toimitusjohtajan päätös 130 §, 21.12.2018: 67.937,28 euroa (alv 0 %)
Toimitusjohtajan päätös 48 §, 22.3.2019: 6.355,80 euroa (alv 0 %)
Toimitusjohtajan päätös 80 §, 19.5.2019: 8.096,00 euroa (alv 0 %)
Toimitusjohtajan päätös 98 §, 25.6.2019: 6.193,00 euroa (alv 0 %)
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Tämän hankinnan jälkeen lisätöitä johtokunnan päätökseen 24.11.2015 
(197 §) on tilattu yhteensä 1.068.817,66 eurolla alv 0 % ja lisätilausval-
tuutusta on jäljellä 3.931.184,32 euroa alv 0 %.

Lisätiedot
Salar Mohammad, suunnitteluinsinööri, puhelin: 310 35768

salar.mohammad(a)hel.fi
Sami Kellokoski, hankinta-asiantuntija, puhelin: 310 23601

sami.kellokoski(a)hel.fi
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