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MALMINKARTANO POHJOISPÄÄN TUNNELIN VESIVUOTOKORJAUKSET 

  

Projektiluokka C 

  

Projektin yksikkö Infra- ja kalustoyksikkö.Infrapalvelu 

  

Omaisuusluokka Asemat 

  

Projektin omistaja Ikonen Jouni 

  

Projektipäällikkö Koponen Mari 

  

Projektin kuvaus Hanke on peruskunnostusprojekti Malminkartanon juna-asemalla. 
Asemalaiturille on kulku sekä pohjois- että eteläsuunnasta. Pohjoispäässä 
asemaa, tunnelin päätyttyä, rinne laskee loivasti radan molemmin puolin 
kevyenliikenteenväyliin saakka. Tunneliosuus on pinnoitettu ruiskurappaamalla ja 
sitä on paikoitellen korjattu. Pintamateriaali on vaurioitunut ja se on 
ilmeisesti aiheutunut tunnelin päässä olevan kalliorakenteen kautta tulevien 
vesivalumien vuoksi. Tunnelin pintamateriaalien vahingoittumisen lisäksi 
kallioseinää pitkin valuva vesi on muodostanut suotuisissa olosuhteissa 
jääputouksia, jotka ovat peittäneet osittain myös laiturialueen ja ovat aiheuttaneet 
laiturilla liikkuville liukastamisvaaran. Vuonna 2018 jääputouksia 
oli jouduttu poistamaan sulattamalla, koska jääputoksia oli muodostunut 
kattamattoman pohjoispään laiturialueen viereen lähes koko laiturialueen matkalle.  
 
Asemalaiturin pohjoispäässä molemmin puolin tunnelin päälle nousevissa 
rinteissä on tehty koekaivauksia ja rakennekerroksia on avattu. Näiden 
rakenneavauksien perusteella on selvinnyt, että betonimuurin alaosa ei ole ollut 
tiivis ja kalliorinteessä olevat salaojat eivät ole toimineet tarkoituksen mukaisesti. 
Valuma- ja hulevedet ovat todennäköisimmin näiden vuoksi johtuneet 
hallitsemattomasti kalliopintoja pitkin laiturialueelle. Lisäksi kalliopinnoista löytyi 
muutamia halkeamia, jotka projektin yhteydessä olisi hyvä korjata injektoimalla. 
 
Hankkeessa, asemalaiturin pohjoisosassa, laiturin yläpuolelta rakennekerrokset 
parannetaan, betonirakenteen liitokset tiivistetään sekä salaojien 
asennuskorkeudet tullaan tarkastamaan sekä tarvittavilta osin muuttamaan. Tällä 
estetään veden jääminen seisomaan sekä vesien ohjaaminen tapahtuu hallitusti. 
Hulevesiä ohjataan laituritasolle myös syöksytorvin, niiden kunto ja mitoitus 
tarkastetaan hankkeessa. Sulanapitojärjestelmät syöksytorvissa tullaan 
uusimaan. Tunnelin pintamateriaalin pidemmän rakenteellisen 
käyttöiän saavuttamiseksi on vesivalumat estettävä ja ohjattava alueella hallitusti.  
 
Hankkeen tutkimus ja suunnittelu käynnistettiin vuonna 2019. Varsinainen 
korjaustoiminta aloitetaan vuonna 2020. Vuoden 2020 aikana tarkoituksena on 
saada tunnelin pinnoitteen vahingoittumiseen johtaneet syyt korjattua, jotta 
tunnelin pinnoitteen toteutus onnistuisi myös mahdollisuuksien mukaan vuonna 
2020. Tunnelin pinnoitteen toteutus vaatii huolellista toteutussuunnittelua, jolloin 
aikataulullisia haasteita voi ilmetä työskentelysijainnista radan välittömässä 
yhteydessä johtuen. 
Projekti on osittain sidottu juna-aseman yleisilmeen parantamiseen tehtäviin 
toimenpiteisiin. 
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Projektin tavoitteet Malminkartanon rautatieaseman tunnelin poispään rakenteet tulee korjata 
ennen kuin siitä aiheutuu vaaraa matkustajille ja/tai junaliikenteelle. Samalla on 
selvitettävä miten vedenohjaus voidaan toteuttaa siten, että vesi ei valu/jäädy 
laiturialueelle ja tämän osalta estää matkustajavahingot ja helpottaa myös asema-
alueen kunnossapidon tehtäviä. 

  

Kustannus-hyötyarvio Kiinteiden rakenteiden arvo säilyy, mutta tärkeää on turvata junaliikenteen hallittu 
sujuvuus ja matkustajaturvallisuus.  

  

Projektin rajaukset Rakenteet tunnelin päällä ja laiturialueen yläpuolella, radan molemmin 
puolisilla sivuilla, aseman pohjoispäässä. Tunnelin pintarakenne.  

  

Projektin rahoitusmalli Infrakorvaus 

  

Rahoitussuunnitelma Vuodelle 2019 HKL:n tulosbudjetissa on varattu hankkeelle 50 000 € euroa. 
Lisäksi hankkeeseen on varauduttu HKL:n talousarvio- ja taloussuunnitelma-
esityksessä V. 2020 seuraavasti: 500 000 €. Hanke rahoitetaan lainarahoituksella. 

  

Vaikutukset käyttötalouteen Hankkeen vaikutukset käyttötalouteen ovat 40 vuoden aikana 550 000 € ja 13 550 
€ per vuosi. 

  

Vaikutukset metro- tai 
raitioliikenteeseen 

Tunnelin seinien rakenteiden heikkeneminen voi aiheuttaa ongelmia 
raideliikenteelle ja jäätyneet vesivalumat myös henkilövahinkoja laiturialueella. 

  

Ympäristövaikutukset Ei erityisiä ympäristövaikutuksia. 

  

Projektin riskikartoitus Tehty erillinen liite ja tallennettu projektin asiakirjoihin 

  

Hankesuunnitelman 
enimmäishinta 

550 000 € 

  
 

      

 

  € (alv 0%) 

  2019 2020 

  - Projektipäällikön kustannukset 417 10 000 

  - Rakennuttajan kustannukset 7 153 532 431 

 Yhteensä 7 569 542 431 
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