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1. Kuvaus KV1:n ja KV2:n aikaisesta projektitiimistä sekä AJR:n ja APR:n kokoonpanosta sekä muista mahdollisesti tarvittavista ryhmistä KV1:n ja KV2:n aikana sekä perustelut 
ryhmien kokoonpanolle. 

 kuvauksessa on oltava tarjoajan, tilaajan ja YKT-osapuolten sekä muiden tarjoajan tarpeelliseksi katsomien osapuolten resurssit (lukumäärä ja henkilöiden roolitus) 
 jos tarjouspyyntöasiakirjoissa ei ole mainittu nimeltä tarvittavaa henkilöä, on riittävää kuvata kyseisen henkilön rooli 

Karaatti Karkki Sörkan spora 

6 pistettä 
 
Tarjoajan esittämät henkilöresurssit sekä henkilöiden 
roolitus osittain mahdollistavat KV1:n ja KV2:n läpivien-
nin hyvin.  

Tarjoaja on kuvannut AJR:n ja APR:n kokoonpanot yleisellä 
tasolla tehtävien toteuttamisen kannalta. Ryhmien ko-
koonpanot ovat kuvattu kehitysvaiheen tehtävien toteut-
tamisen kannalta. Projektin avainhenkilöiden säilyminen 
siirryttäessä KV1:stä KV:2:een mainitaan. Allianssiosapuo-
lien edustus on järjestetty kattavasti. YKT-osapuolien 
edustus on huomioitu tekniikkaryhmissä. Kuvauksessa ei 
ole huomioitu lohkojakoa kehitysvaiheiden aikana. Ryh-
mien ja henkilöiden tehtävät tukevat kehitysvaiheiden 
tehtävien läpivientiä. 

Kuvaus on osin perusteltu. Tarjoaja on perustellut henki-
löiden valintaa ryhmiin.  

8 pistettä 
 
Tarjoajan esittämät henkilöresurssit sekä henkilöiden 
roolitus mahdollistavat KV1:n ja KV2:n läpiviennin hyvin.  

Tarjoaja on suunnitellut AJR:n ja APR:n kokoonpanot kehi-
tysvaiheiden tehtävien toteuttamisen kannalta hyvin. Ko-
koonpanoissa sekä ryhmien jäsenten määrässä huomioi-
daan kehitysvaiheen eteneminen ja työmäärän kasvu. Al-
lianssiosapuolien edustus on järjestetty kattavasti. Integ-
rointiryhmän ja tukitiimin tarkoituksena on varmistaa mm. 
jatkuvan parantamisen ja LEAN-menetelmien kehittämistä 
allianssin aikana. Lohkopäälliköt nimetään KV2:n aikana. 
YKT-osapuolien edustus on mainittu AJR:ssä ja APR:ssä, 
mutta muista ryhmistä edustus puuttuu. Ryhmien ja hen-
kilöiden tehtävät tukevat hyvin kehitysvaiheiden tehtä-
vien läpivientiä.  

Kuvaus on perusteltu. Tarjoaja on perustellut tiimien ko-
koonpanoa ja tehtäviä.  

8 pistettä 
 
Tarjoajan esittämät henkilöresurssit sekä henkilöiden roo-
litus mahdollistavat KV1:n ja KV2:n läpiviennin hyvin.  

Tarjoaja on suunnitellut AJR:n ja APR:n kokoonpanot kehi-
tysvaiheiden tehtävien toteuttamisen kannalta hyvin. Ko-
koonpanoissa sekä ryhmien jäsenten määrässä huomioi-
daan kehitysvaiheen eteneminen ja työmäärän kasvu. Alli-
anssiosapuolien edustus on järjestetty kattavasti.  Lohko-
jako määritetään ja henkilöresurssit huomioidaan jo KV1:n 
aikana konkreettisella tasolla. Lohkoista vastaavissa ryh-
missä on mukana YKT-osapuolien edustus. Ryhmien ja hen-
kilöiden tehtävät tukevat kehitysvaiheiden tehtävien läpi-
vientiä hyvin.  

Kuvausta on perusteltu lähes kaikilta osin. 

2. Kuvaus em. ryhmien kokoonpanojen muutoksista perusteluineen toteutusvaiheeseen siirryttäessä. 

Karaatti Karkki Sörkan spora 

5 pistettä 
 
Toteutusvaiheen alun kokoonpano turvaa osittain osaami-
sen jatkuvuuden hyvin.  

Tarjoajan kuvauksessa esittämä organisaation perusra-
kenne pysyy mahdollisimman samana siirryttäessä toteu-
tusvaiheeseen, millä halutaan varmistaa jatkuvuutta ja 
osaamisen siirtyminen. Tukitoimintoja täydennetään. Työ-
maa on jaettu rakentamisen alkamisvaiheessa lohkoihin, 
ja ilmeisesti myös lohkopäälliköt aloittavat nyt toiminnan. 

5 pistettä 
 
Toteutusvaiheen alun kokoonpano turvaa osittain osaami-
sen jatkuvuuden hyvin.  

Tarjoajan kuvauksen mukaan ryhmiin tulee muutoksia siir-
ryttäessä toteutusvaiheeseen. Suunnitteluresursseja että 
rakentamisen osaamista lisätään jo KV2:n aikana, jotta 
hankkeen tavoitteiden sisäistämiseen on aikaa. Siirtymä-
vaiheessa tarvittavat tiimit (tukitiimi ja integrointiryhmä) 

6 pistettä 
 
Toteutusvaiheen alun kokoonpano turvaa osaamisen jatku-
vuuden.   

Tarjoajan kuvauksessa esittämä organisaation perusra-
kenne pysyy samana siirryttäessä toteutusvaiheeseen. Työ-
ryhmissä ja tehtävissä tapahtuvia muutoksia kuvataan konk-
reettisella tasolla. Osaamisen jatkuvuutta henkilömäärien 
kasvaessa varmistetaan eri keinoin henkilöitä osallistamalla, 
toimintatapoihin perehdyttämällä ja tiimiyttämällä.   
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Organisaation kehittäminen mainitaan kuvauksessa, 
mutta osaamisen siirtämiselle ei varsinaisesti esitetä konk-
reettisia toimenpiteitä  

Kuvaus on osin perusteltu. Tarjoaja on perustellut kokoon-
panon vähäistä muutosta ja sen tuomia hyötyjä. 

jatkavat toimintaansa, mutta osaamisen siirtämiselle ei 
varsinaisesti esitetä konkreettisia toimenpiteitä.  

Kuvausta on perusteltu vain vähäisesti. Tarjoaja ei ole juuri 
perustellut osaamisen jatkumisen turvaamista. 

Lohkokohtaisella johtamisella pyritään varmistamaan mm. 
aliurakoitsijoiden vastuuhenkilöiden osaamista.  

Kuvaus on perusteltu lähes kaikilta osin. 

3. Kuvaus tarjoajan KV1:een ja KV2:een nimeämien avainhenkilöiden työpanoksen määrästä ja sisällöstä viikon tarkkuudella. 

Karaatti Karkki Sörkan spora 

7 pistettä 
 
KV1:n ja KV2:n tehtäviin liittyvät resurssitarpeet on tun-
nistettu ja kohdistettu kehitysvaiheiden tehtäviin. 

Tarjoaja on kuvannut KV1:n ja KV2:n aikaisia tehtäviä ja 
esittänyt niille henkilöresurssit sekä työmäärät ja sisällöt. 
Avainhenkilöiden tehtäväsisällöt on karkealla tasolla ku-
vattu KV1:ssä 20 osa-alueella ja KV2:ssa 16 osa-alueella. 
Jälkimmäisessä on myös henkilökohtainen resursointi esi-
tetty viikon tarkkuudella. 

 

5 pistettä 
 
KV1:n ja KV2:n tehtäviin liittyvät resurssitarpeet on osin 
tunnistettu ja kohdistettu kehitysvaiheiden tehtäviin. 

Tarjoaja on kuvannut KV1:n ja KV2:n aikaisen henkilötyö-
panoksen määrän sekä kummassakin vaiheessa henkilöta-
solla osallistumisen AJR:ään, APR:ään ja työryhmiin. Työ-
ryhmille on määritetty tehtävät tai tavoitteet ryhmäkoh-
taisesti. Avainhenkilöiden työpanoksen sisältö ja määrä on 
esitetty pysyvän kummankin vaiheen aikana jatkuvasti sa-
mana.  

7 pistettä 
 
KV1:n ja KV2:n tehtäviin liittyvät resurssitarpeet on tunnis-
tettu ja kohdistettu kehitysvaiheiden tehtäviin. 

Tarjoaja on kuvannut KV1:n ja KV2:n aikaisten tehtävien pai-
nopistealueet ja esittänyt tämän pohjalta vaiheisiin tarvitta-
vat henkilöresurssit sekä työmäärät ja sisällöt. Avainhenki-
löiden tehtäväsisällöt on kummankin vaiheen osalta kuvattu 
karkealla tasolla seitsemällä osa-alueella, jotka ovat osin vai-
hekohtaisia. Henkilökohtainen resursointi on esitetty viikon 
tarkkuudella. 

4. Kuvaus varahenkilöjärjestelyistä henkilövaihdoksissa ja lyhytaikaisissa sijaisuuksissa sisältäen tavoitteiden mukaisen toiminnan jatkuvuuden varmistamisen. 

Karaatti Karkki Sörkan spora 

8 pistettä 
 
Varahenkilöjärjestelyissä on hyvin huomioitu ja varmis-
tettu osaamisen siirtäminen ja riittävä perehdyttäminen 
henkilön tehtäviin ja tähän toteutusmuotoon. 

Tarjoaja on kuvannut menettelyn, jossa tunnistetaan eri 
roolien kriittisyys varahenkilöjärjestelyiden kannalta sekä 
määritetään vastuut ja toimenpiteet sen mukaan porras-
tettuna. Tarjoaja ylläpitää vastuumatriisia vastuu- ja vara-
henkilöistä rooleittain. Tiedonvaihto, lyhyt- ja pitempiai-
kainen sijaistaminen sekä uusiin rooleihin perehdyttämi-
nen pohjaavat työpariajatteluun. Katkosten syntymistä 
ehkäiseviä toimenpiteitä on suunniteltu tunnistettujen 

6 pistettä 
 
Varahenkilöjärjestelyissä on osin huomioitu ja varmis-
tettu osaamisen siirtäminen ja riittävä perehdyttäminen 
henkilön tehtäviin ja tähän toteutusmuotoon. 

Tarjoaja on kuvannut yleisellä tasolla keskeisten avainhen-
kilöiden varahenkilöjärjestelyiden periaatteet. Toiminnan 
jatkuvuus varmistetaan avainhenkilön ja hänen varahenki-
lönsä yhteneväisellä tietotasolla ja korkealla allianssiosaa-
misen tasolla. Tämän vuoksi kummankin tulee yhteisen 
teknisen taustan lisäksi muun muassa osallistua samoihin 
koulutuksiin. Allianssi sopii ennakoitavuutta tukevat yhte-
näiset tiedonhallintatavat. Loma-aikoina ja poissaolotilan-
teissa noudatetaan systemaattista toimintatapaa. Pitkien 

6 pistettä 
 
Varahenkilöjärjestelyissä on osin huomioitu ja varmistettu 
osaamisen siirtäminen ja riittävä perehdyttäminen henki-
lön tehtäviin ja tähän toteutusmuotoon. 

Tarjoaja on kuvannut yleisellä tasolla varahenkilöjärjestelyi-
den periaatteet. KV0:ssa määritettävän tilannekuvan seu-
rannalla varmistetaan sama ajantasainen tilannetieto alli-
anssin henkilöille. Osaamisen siirtäminen, perehdyttäminen 
ja jatkuvuus varmistetaan laatimalla ryhmille tehtävänku-
vaukset, viestimällä vastuuhenkilöistä, toimimalla työpa-
reina ja määrittämällä varahenkilöille perehdytysvastaavan. 
Varahenkilöjärjestelyjen laajuus on määritetty 
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riskien pohjalta, ottaen huomioon myös toteutusmuodon 
vaatimuksia.  

poissaolojen tai henkilövaihdosten yhteydessä varahenki-
löjärjestelyistä sovitaan APR:ssä tai ylemmillä tasoilla. Tar-
joaja on lisäksi nimennyt Karkki-ryhmittymän APR-jäsenet 
sekä näille varahenkilöt. 

vastuuhenkilön roolin kriittisyyden mukaan. Tarjoaja kuvaa 
allianssin roolien kriittisyyttä esimerkkien kautta.  

5. Kuvaus hankkeen elinkaaren aikana hankittavien alihankkijoiden hankkeeseen liittymisestä ja perehdytyksestä huomioiden hankkeen sisältöön ja toteutusmuotoon liittyvät 
seikat. 

Karaatti Karkki Sörkan spora 

5 pistettä 
 
Alihankkijoiden perehdytyksessä on huomioitu hank-
keen sisältö ja toteutusmuodon vaatimat seikat.  

Kuvauksessa on osin tunnistettu eri alihankkijoiden in-
tegroinnin eroja ja vaiheistusta.  

Tarjoaja on suunnitellut alihankkijoiden liittymisen hank-
keeseen huomioiden osin tarkoituksenmukaisia eroja in-
tegroinnin syvyydessä. Integrointiasteet on määritelty 
seitsemän osatekijän näkökulmasta, joissa aste-eroja on 
luonnehdittu osin yleisellä tasolla. Integraatio nähdään 
etenevänä prosessina, jonka aste määritetään hankinta-
kohtaisesti sen mukaan, mikä on mahdollista ja tarkoituk-
senmukaista. Integraation tarkoitus välittyy kuvattujen 
osatekijöiden muodossa. Tarjoaja tekee alihankinnat kehi-
tysvaiheessa laatimansa hankintasuunnitelman mukai-
sesti.  

Tarjoajan perehdyttämisohjelma sisältää kaikilla kuvatuilla 
tasoilla opastuksen yhteistoiminnan saattamiseksi toteu-
tusmuotoon. Perehdyttämisohjelman sisältö on kuvattu 
kunkin integraatioasteen osalta, mutta esitetyt sisällöt ei-
vät osin tue eri integraatioasteiden syvyyseroja. 

7 pistettä 
 
Alihankkijoiden perehdytyksessä on osin hyvin huomi-
oitu hankkeen sisältö ja toteutusmuodon vaatimat sei-
kat.  

Kuvauksessa on pääosin hyvin tunnistettu eri alihankki-
joiden integroinnin eroja ja vaiheistusta.  

Tarjoaja on suunnitellut alihankkijoiden liittymisen hank-
keeseen huomioiden tarkoituksenmukaiset erot integroin-
nin syvyydessä. Integrointiasteet on määritelty yleisellä ta-
solla. Integroinnin tarkoituksena nousee esiin teknisiin ta-
voitteisiin sitouttaminen. Alihankkijoiden valinnat ja liitty-
minen hankkeeseen vaiheistetaan integrointiasteen mu-
kaisesti. Merkittävimmät alihankkijat otetaan hankkee-
seen mukaan KV2:sta alkaen. Vaikka heidät sitoutetaan al-
lianssin tavoitteisiin allianssisopimuksen periaattein, tar-
joaja esittää alihankintasopimukset keinoksi varmistaa 
heidän riittävän ymmärryksensä allianssin keskeisistä ta-
voitteista, sisällöstä, riskeistä ja turvallisuudesta. 

Tarjoajan perehdytysohjelma on kaksitasoinen ja sidottu 
toimijan rooliin. Hankkeen kannalta merkittävimmät ali-
hankkijat (euroina tai henkilötyötunteina) perehdytetään 
myös allianssimalliin. Kaikille alihankkijoille järjestettävän 
hankeperehdytyksen osalta kuvauksesta ei käy ilmi toteu-
tusmuotoon perehdyttäminen.  

8 pistettä 
 
Alihankkijoiden perehdytyksessä on huomioitu hankkeen 
sisältö ja toteutusmuodon vaatimat seikat hyvin.  

Kuvauksessa on pääosin hyvin tunnistettu eri alihankkijoi-
den integroinnin eroja ja vaiheistusta.  

Tarjoaja on suunnitellut alihankkijoiden liittymisen hank-
keeseen huomioiden tarkoituksenmukaiset erot integroin-
nin syvyydessä. Integrointiasteet on määritelty konkreetti-
sella tasolla. Integroinnin tarkoituksena nousee esiin yhtei-
seen kehittämiseen sitouttaminen. Alihankkijoiden valinnat 
ja liittyminen hankkeeseen vaiheistetaan integrointiasteen 
mukaisesti. Merkittävimmät alihankkijat otetaan hankkee-
seen mukaan selvästi ennen toteutusvaiheen alkamista.  

Tarjoajan perehdytysohjelman sisältö on kuvattu hankkeen 
kunkin vaiheen mukaisten tavoitteiden näkökulmasta sekä 
toimijoiden eri henkilöiden roolit ja osallistumisen ajoitus 
huomioon ottaen. Ohjelmaan kuuluu aina myös perehtymi-
nen toteutusmuotoon, toteutuksen aikana työmaakohtai-
sesti. 

6. Kuvaus tarjoajan henkilöstön ammatillisesta osaamisesta sekä perehtyneisyydestä tähän toteutusmuotoon. 

 ammatillinen osaaminen tulee todentaa kuvauksella henkilön konkreettisissa työtehtävissä. Tällä ei tarkoiteta pelkästään kokemusta osoittavaa referenssilistausta aikaisem-
mista työtehtävistä, vaan tarjoajan laatimaa selvitystä työtehtävistä ja siitä, miten hyvin henkilö on onnistunut työtehtäviensä toteuttamisessa 
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Karaatti Karkki Sörkan spora 

6 pistettä 
 
Kuvaus todentaa vaadittua osaamista hyvin ja osoittaa 
pääosin perehtyneisyyttä toteutusmuotoon. 

Tarjoajan avainhenkilöiden ammatillisen osaamisen nyky-
tilanne on henkilötasolla esitetty seitsemän ammatillisen 
osaamisen monialaisuutta kuvaavan eri osatekijän kautta. 
Osatekijät ovat tämän hankkeen näkökulmasta relevant-
teja, mutta osin yleispiirteisiä. Osaamiskorteissa on konk-
reettisella tasolla kuvattu avainhenkilöiden kokemusta ja 
onnistumisia aiemmissa työtehtävissä ja projekteissa, 
jotka ovat oleellisia tämän hankkeen kannalta.  

Tarjoaja osoittaa pääosin perehtyneisyyttä toteutusmuo-
toon nimeämiensä avainhenkilöiden kokemuksen kautta 
sekä tunnistamalla tämän hankkeen kannalta relevantteja 
osaamisalueita. 

8 pistettä 
 
Kuvaus todentaa vaadittua osaamista hyvin ja osoittaa 
perehtyneisyyttä toteutusmuotoon hyvin.  

Tarjoajan osaamismatriisissa on esitetty tiimin avainosaa-
jien ammatillinen osaaminen hankkeissa henkilötasolla vii-
den osa-alueen kautta sekä perehtyneisyys toteutusmuo-
toon neljän osa-alueen ja allianssityökokemuksen pituu-
den kautta. Osa-alueet ovat tämän hankkeen näkökul-
masta relevantteja ja niiden sisältö on määritelty. Osaa-
mistaulukossa on kuvattu keskeisimpien avainhenkilöiden 
työtehtäviä ja niissä onnistumista jäsennetysti ja konk-
reettisesti. Esitetty kokemus on tämän hankkeen kannalta 
oleellista ja kattavaa. 

Tarjoaja osoittaa perehtyneisyyttä toteutusmuotoon ni-
meämiensä avainosaajien kokemuksen kautta, tunnista-
malla toteutusmuodon kannalta relevantteja osa-alueita 
ja arvioimalla avainosaajien osaamista niiden kautta.  

7 pistettä 
 
Kuvaus todentaa vaadittua osaamista hyvin ja osoittaa pe-
rehtyneisyyttä toteutusmuotoon hyvin.  

Tarjoajan projektitiimin ammatillinen kyvykkyys allianssin 
johtamisessa ja toteuttamisessa on esitetty tiimitasolla kuu-
den eri osaamisalueen kautta. Osaamisalueet on johdettu 
tarjoajan tunnistamista tämän hankkeen ja toteutusmuo-
don vaatimuksista ja ne ovat tämän hankkeen näkökulmasta 
relevantteja ja kattavia. Tiimitasolla osaamisen tasoa on ala-
kohdittain tarkasteltu asteikolla 1…10, joka antaa osaami-
sesta kokonaiskuvan, vaikkei vahvuuksien laajuus tiimin si-
sällä nyt käy selkeästi ilmi. Avainhenkilöiden aiempaa koke-
musta, vahvuuksia ja onnistumisia henkilötasolla on kuvattu 
konkreettisella tasolla. Esitetty kokemus on tämän hank-
keen kannalta oleellista ja pääosin kattavaa. 

Tarjoaja osoittaa perehtyneisyyttä toteutusmuotoon ni-
meämiensä avainhenkilöiden kokemuksen kautta sekä tun-
nistamalla tämän hankkeen kannalta relevantteja osaamis-
alueita.  

7. Kuvaus tarjoajan projektitiimin ammatillisen osaamisen kehittämissuunnitelmasta. 

Karaatti Karkki Sörkan spora 

6 pistettä 
 
Tarjoajan projektitiimin kehittämissuunnitelma antaa 
osin mahdollisuuden henkilöiden osaamisen kehittämi-
selle. 

Kuvauksen perusteella tarjoajan tekemät ja/tai ylläpitä-
mät eri arvioinnit, rekisterit ja hallintataulukot avaavat 
useita näkökulmia tiimin ammatilliseen osaamiseen, 
mutta koska osaamisen kehittämistä ohjaavat osaamistar-
peet, -tekijät ja -tavoitteet on niissä määritelty useilla eri 
tavoilla, epäselväksi jää miten tarjoaja varmistaa projekti-
tiimin ammatillisen osaamisen kehittämisen. Tiimin osaa-
misen arviointi yksilötasolla tarjoaa kuitenkin 

8 pistettä 
 
Tarjoajan projektitiimin kehittämissuunnitelma antaa 
hyvin mahdollisuuden henkilöiden osaamisen kehittämi-
selle. 

Tarjoaja kuvaa osaamisen kehittämistä yleisellä tasolla, 
esitellen keinovalikoimaa laajasti eri koulutus-, kehittämis- 
ja oppimismahdollisuuksia luetellen. Koulutustarpeiden 
kartoittamista ei ole kytketty osaamismatriisiin tai muu-
hun lähtötilannearvioon. Koulutuksen aikataulutuksessa 
korostuu koulutuspäivistä mahdollisen projektityöskente-
lylle koituvan haitan eliminoiminen sen sijaan, että koulu-
tuspäivien sijoittelun nähtäisiin tukevan 

9 pistettä 
 
Tarjoajan projektitiimin kehittämissuunnitelman avulla 
voidaan pääosin varmistaa henkilöiden osaamisen kehittä-
minen. 

Kuvauksen perusteella tarjoajan tiimin osaamisen kehittä-
misen systematiikka on selkeä ja johdonmukainen. Kehittä-
misen tavoitteet, toimenpiteet/ keinovalikoima ja toteutuk-
sen seuranta ja parantaminen muodostavat uskottavan ko-
konaisuuden. Henkilökohtaisen kehittymisen ja tiimitason 
osaamisen linkittäminen jää seurannassa vähemmälle. Ke-
hittymisen tasoilla etenemistä kuvaavista mittareista ei ollut 
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konkreettisen lähtökohdan kehittämiselle, kun kehittämi-
sen tavoitteet on tunnistettu. Yksilötason kehittämista-
voitteita ei ole selkeästi kytketty tiimitason tavoitteisiin.  
Osaamissuunnitelman päivittäminen kiinteään aikajäntee-
seen sidottujen kehityskeskustelujen kautta ei välttämättä 
tue allianssin projektiorganisaation tarpeita.  

 

projektityöskentelyä. Kuvauksen perusteella allianssin ai-
kana koulutetaan yleisesti ja paljon, mutta koulutuksen 
vaikuttavuutta ei tarkastella. Kuvauksen perusteella kou-
lutus näyttäytyy projektitoiminnasta irrallisena, rinnakkai-
sena prosessina, jonka tavoitteita ei ole selkeästi määri-
telty 

kuvauksessa esimerkkejä, joten relevanttien mittareiden 
löytäminen jää avoimeksi. 


