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LAITETILA METROVARIKOLLE

Projektiluokka

Projektin yksikko

Omaisuusluokka

Projektin omistaja

Projektipaallikkd

Projektin kuvaus

Projektin tavoitteet

Kustannus-hyoétyarvio

Projektin rajaukset

Osoite

Toinen linja 7 A
00530 HELSINKI

Infra- ja kalustoyksikkd.Infrapalvelu

Rata ja ratasahko

Perkio Harri

Rosenholm Lasse

Rakennetaan uusi laitetila metrovarikolle.

Uuden laitetilan sijoituspaikaksi on suunniteltu Metrovarikon huoltohallin katolle
nykyisten teknillisten tilojen jatkeeksi raiteen 31 ylapuolelle, tarkempi sijoitus
esitetty liitteessa. Laitetila toteutetaan paikalle rakennettuna rakennuksena.
Laitetilan etuja on helppo kaapelointi, vapaa alatila ja ei rajoita varikon paivittaisia
toimintoja. Laitetila pyritdan mitoittamaan riittdvan suureksi, jotta se jatkossa
pystyisi tarjoamaan kayttévalmista konesalitilaa kaytdssa ja suunnitteilla oleville
teknisille jarjestelmille.

Metrovarikon ATK-huone on ollut kdytdéssa vuodesta 1990 ilman merkittavaa
peruskorjausta ja laitteiden maara seka sen myoéta lampoékuorma on kasvanut
maanalaiselle tilalle vikatilanteissa hallitsemattoman suureksi. Nykyisen laitetilan
laajennus ei ole mahdollista. Tilaan on paassyt sadevetta vaurioituneiden salaojien
johdosta ja jaahdytyskoneen vikaantumiset ovat aiheuttaneet palohalytyksia ja
ongelmia tilan jdahdytyksen kanssa.

Uuden laitetilan avulla pystytaan hajauttamaan jarjestelmia jolla varmennetaan
operatiivista toimintaa. Laitetilan avulla pystytaan tulevaisuudessa sijoittamaan
laiteet niin etta jarjestelmien toiminta on poikkeustilanteissa luotettavampaa.
Kustannuksia on nostanut metrovarikon paloilmaisinkeskus johon ei pysty
tekemaan lisayksia, keskus joudutaan uusimaan etta laitetila saadaan liitettya
siihen, tdma tuo kustannuksia noin 60k€

Hanke rajautuu laitetilan rakentamiseen kokonaisuudessa valmiiksi. Laitetilaan
tulee seuraavat laitteistot/jarjestelmat:
*limanvaihto

*Kahdennettu jaadhdytys

*Paloilmaisin

*Kaasusammutus

*Kulunvalvonta

*Rakennusautomatiikan valvonta (VAK)
*Rikosilmoitinjarjestelma
*Kameravalvonta

*Varmennettu sdhkdnsyéttd (UPS)

Laiterdkkeihin sijoitettavien laitteiden laitehankinnat ja siirrot ei kuulu
hankkeeseen.

Puhelin Telefon Telefax

Andra linjen 7 A Vaihde 09 310 1071 Véxel 09 310 1071 Telefax 09 310 34978
00530 HELSINGFORS
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Projektin rahoitusmalli Infrakorvaus
Rahoitussuunnitelma Hankkeen

Vaikutukset kayttétalouteen

Vaikutukset metro- tai
raitioliikenteeseen

Ymparistovaikutukset

Projektin riskikartoitus

suunnittelutydhén on kaytetty toukokuun 2019 loppuun mennessa 55 339 euroa.
Vuodelle 2019 HKL:n tulosbudjetissa on varattu hankkeelle 386 000

euroa. Vuoden 2019 aikana hankkeen kustannukset tulevat olemaan noin 60 000
euroa. Lisaksi hankkeeseen on varattu tulosbudjetissa 2020 yhteensa

80 000 euroa. Vuoden 2020 toteutuvat kustannukset tulevat olemaan noin 670 000
euroa

Hankkeen vaikutukset kayttotalouteen 15 vuoden aikana ovat:
Poistot: 745 000 €

Kéayttotalousvaikutus: 143 000€

Yhteensa 15 vuoden aikana: 888 000€
Kayttotalousvaikutukset keskimaarin 59 200€/vuosi

Konesalilla varmennetaan metro- ja raitioliikenteen teknisten jarjestelmien
toimintavarmuutta.

Suunnittelu on tehty niin etta laitteistot on mahdollisimman energiatehokkaita jotka
tuo saastoja tulevaisuudessa. Kohteeseen tulevien laitteiden investointikustannus
on energiatehokkuuden kannalta korkeampi mutta ovat kokonaistaloudellisesti
edullisempia koska kuluttavat vahemman sdhk6a kuin halvemmat laitteet

Tehty erillinen liite ja tallennettu projektin asiakirjoihin

00530 HELSINGFORS

Hankesuunnitelman 745 000 €
enimmaishinta
€ (alv 0%)
2018 2019 2020 2021 2022 2023 2025 2026 2027 2028
- Projektipaallikén kustannukset 1000 5297 8 387 0 0 0 0 0 0 0
- Rakennuttajan kustannukset 60 316 30 000 0 0
- Rakennustekniset tyot 0 230 000
- Putkityot 0 123 000
- limanvaihtoty6t 0 0 30 000 0 0
- Sahkotyot 0 162 000 0 0
- Erillishankinnat 0 0 0 0
- Hankevaraukset 95 000
Yhteensa 1000 65613 678 387 0 0 0 0 0 0 0
Aikataulu
Osoite Adress Puhelin Telefon Telefax
Toinen linja 7 A Andra linjen 7 A Vaihde 09 310 1071 Vaxel 09 310 1071 Telefax 09 310 34978
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