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23 §
M100- ja M200-metrojunien peruskorjaus, lisätöiden nro 8 ja 9 tilaa-
minen

HEL 2019-004411 T 02 08 02 00

Päätös

Toimitusjohtaja päätti tilata suorahankintana VR-Yhtymä Oy:ltä M100- 
ja M200-metrojunien peruskorjaukseen liittyvän:

 lisätyön nro 8 (M100-metrojunien ilmanvaihdon tehostaminen) tar-
jouksen 025 (TIV10054) mukaisesti yhteensä enintään 675.842,75 
euron arvonlisäverottomaan kokonaishintaan.

ja

 lisätyön nro 9 (M100-metrojunien M100 muoviohjureiden vaihtami-
nen) tarjouksen 036 (TIV10059) mukaisesti yhteensä enintään 
23.801,68 euron arvonlisäverottomaan kokonaishintaan

Lisätöiden nro 8 ja 9 arvonlisäveroton kokonaisarvo on yhteensä enin-
tään 699.644,43 euroa.

Päätöksen perustelut

VR-Yhtymä Oy toteuttaa M100- ja M200-metrojunien peruskorjauksen, 
joka perustuu HKL:n tarjouskilpailuun 34H18, jossa VR-Yhtymä Oy:n 
tarjous oli kokonaistaloudellisesti edullisin.

Lisätyö nro 8 koskee M100-metrojunien ilmanvaihdon tehostamista. 
Tarjouspyynnössä pyydettiin tarjoajilta optiona ratkaisua M100- ja 
M200-metrojunien ilmanvaihdon tehostamiseksi. Tarjouspyynnön mu-
kaisesti eräs ratkaisu ilmanvaihdon tehostamiseksi voi olla matkusta-
moon lisätty poistoilmapuhallin, jota ohjataan samalla termostaatilla 
metrojunan kattotuulettimien kanssa. Vaihtoehtoinen ratkaisu voi olla 
nykyisten kattotuulettimien uusiminen.

VR-Yhtymä Oy tarjosi ilmanvaihdon tehostamiseksi tarjouspyynnössä 
ehdotettua poistoilmapuhaltimen lisäämistä matkustamoon. Projektin 
aikana toteutettujen mittausten perusteella kyseinen tekninen toteutus-
ratkaisu osoittautui hyödyiltään riittämättömäksi, minkä seurauksena 
HKL ja VR-Yhtymä Oy päätyivät vaihtoehtoiseen tekniseen toteutusrat-
kaisuun eli kattotuulettimien uusimiseen. Valitun teknisen toteutusrat-
kaisun poiketessa alkuperäisen option sisällöstä tulee HKL:n tilata il-
manvaihdon tehostaminen lisätyönä VR-Yhtymä Oy:ltä.
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Lisätyö nro 9 koskee M100-metrojunien ovilehtien kunnostusta. Muo-
viohjureiden vaihto on tarkoituksenmukaista toteuttaa M100-metroju-
nien ovilehtien kunnostuksen ja turvareunakumien vaihdon yhteydessä. 

Aikaisemmat päätökset:

Liikenneliikelaitoksen johtokunta päätti päätöksellään 18.4.2019 (§ 65) 
hyväksyä HKL:n M100- ja M200-metrojunien peruskorjauksen tarjous-
kilpailun tarjousten vertailun esityksen mukaisesti ja oikeuttaa HKL:n ti-
laamaan peruskorjauksen suunnittelun ja toteutuksen kokonaistalou-
dellisesti edullisimman tarjouksen antaneelta VR-Yhtymä Oy:ltä yh-
teensä enintään 28.427.342,83 euron (alv 0 %) kiinteään kokonaishin-
taan. 

Liikenneliikelaitoksen johtokunta päätti päätöksellään 12.12.2019 (§ 
216) oikeuttaa HKL:n tilaamaan VR-Yhtymä Oy:ltä suorahankintana 
M100- ja M200 -metrojunien peruskorjauksen lisätyöt 1 – 7 VR-Yhtymä 
Oy:n tarjouksien mukaisesti yhteensä enintään 366.486,90 euron ar-
vonlisäverottomaan kokonaishintaan. Lisäksi johtokunta päätti oikeut-
taa HKL:n tilamaan tarvittaessa M100- ja M200-metrojunien peruskor-
jaukseen liittyviä mahdollisia lisätöitä VR-Yhtymä Oy:ltä projektin aika-
na edellä mainittujen lisätöiden lisäksi yhteensä enintään 2.375.000,00 
eurolla (alv 0 %)

Lisätyötilauksen nro 8 ja 9 jälkeen M100- ja M200-metrojunien perus-
korjauksen lisätöitä on päätetty tilata yhteensä 1.066.131,33 eurolla 
(alv 0 %). Johtokunnan päätöksen 12.12.2019  (§ 216) mukaisesta lisä-
työvaltuutuksesta on jäljellä 1.675.355,57 euroa (alv 0 %).
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