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M100 JA M200 TIETOLIIKENNELAITTEIDEN PÄIVITYS 

  

Projektiluokka C 

  

Projektin yksikkö Infra- ja kalustoyksikkö.Hankepalvelu 

  

Omaisuusluokka Kalusto 

  

Projektin omistaja Niippa Teemu 

  

Projektipäällikkö Klemetti Kari 

  

Projektin kuvaus  
Nykyiset M100-sarjan tietoliikennekytkimet ovat elinkaarensa lopussa eikä 
valmistaja toimita niille enää esimerkiksi tietoturvapäivityksiä. Kytkimen 
rikkoutuessa, ei ole mahdollista korvata kytkintä vastaavanlaisella valmistajan 
tuotetuen päättymisen seurauksena. M100 ja M200 kalustosarjoissa WLAN-
tukiasemien valmistajan tukea ei ole saatavilla ja järjestelmä on tietoturvallisuuden 
kannalta vanhentunut, eivätkä laitteet tue kaikkia käytössä olevia 
tietoliikennestandardeja. Laitteiden varaosien saatavuus on myös loppunut.  
 
Koko projektin kustannusarvio noin 489 000 €. M100 ja M200 metrojunien 
peruskorjaus on käynnissä ja tulee jatkumaan vuoden 2023 kesään saakka. Jos 
mahdollista peruskorjaukseen liittyviä seisonta-aikoja tulee hyödyntää 
tietoliikennelaitteiden vaihtotyössä. M300 metrojunien ohjaamoergonomian 
muutostyö toteutetaan v. 2021 aikana, jolloin korjauksiin sitoutunut vuoromäärä ei 
salli muita samanaikaisia hankkeita.  
 
Lähtökohtana on, että tietoliikennelaitteiden vaihtotyö tulisi olla tehtynä vuoden 
2020 loppuun mennessä. 

  

Projektin tavoitteet Vanhentuneiden tietoliikennekytkimien ja tukiasemien päivittäminen uusiin vuoden 
2020 loppuun mennessä. 
 
Varaudutaan lisääntyvään IT-määrään junissa lisäämällä tietoliikennekytkimien 
porttien 16:sta 24:ään määrää.  
 
Tietoturvan tason säilyttäminen niin, että se palvelee liikenteen tilaajan, HKL:n kuin 
asiakkaidenkin etua. 
 
Matkustajille pystytään tarjoamaan ajantasaista informaatiota julkisen liikenteen 
poikkeus ja häiriötilanteista, sekä vastaamaan muihin tiedonvälityksen tarpeisiin, 
kuten uutisten ja tiedotteiden esittämiseen. 
 
Uudet tukiasemat mahdollistavat uusia palveluita kuten esim. matkustajavirta-
analyyseja vaunuissa olevista matkustajista. 

  

Kustannus-hyötyarvio Laitteistopäivityksillä 
varmistetaan verkon tietoliikennejärjestelmien toiminta myös tulevaisuudessa. 
Toimiva tietoliikenne on osa asiakaspalvelua, mutta myös osa kunnossapidon 
nykyista tietojärjestelmää, jolla pyritään takaamaan laadukas liikennöinti.   
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Projektin rajaukset 

 
 
M100-junissa uusitaan : 
Tietoliikennekytkimet (1/vaunu) 
M100-junien vaunuparien välinen kaapelointi 
Virransyöttölaitteisto 
Tukiasema matkustamon WLAN:ille 
Matkustamon WLAN-antennit  
 
M200-junissa uusitaan: 
Tukiasema matkustamon WLAN:ille 
Matkustamon WLAN-antennit 
 

  

Projektin rahoitusmalli Liikennöintikorvaus 

  

Rahoitussuunnitelma Hankkeelle on varattu vuoden 2020 investointibudjettiin 489 000€. 
Hankesuunnitteluvaiheessa hankkeen enimmäishinta on noussut 539 000 euroon 
laajuusmuutoksista johtuen. Ínvestointibudjetin ylittävä osuus otetaan tarvittaessa 
vaihto-osainvestointibudjetista. Muutoksesta sovittu HSL:n kanssa.  
Hanke rahoitetaan lainarahoituksella. 

  

Vaikutukset käyttötalouteen Tietoliikennelaitteiden poistot, poistoaika 10 vuotta. 

  

Vaikutukset metro- tai 
raitioliikenteeseen 

Projekti tulee sitomaan yhden junan(=2 vaunuparia) 4-5 työpäiväksi kerrallaan 
asennuksiiin. Tämän projektin kanssa samaan aikaan toteutetaan metrojunien 
peruskorjausta, joten projektin toteutus vaikeuttaa jossain määrin kaluston käyttöä 
vuoden 2020-2021 aikana.  

  

Ympäristövaikutukset Projektissa syntyy SER-jätettä noin 200-300kg purettavista tietoliikennelaitteista ja 
niiden kaapeloinneista. 

  

Projektin riskikartoitus Tehty erillinen liite ja tallennettu projektin asiakirjoihin 

  

Hankesuunnitelman 
enimmäishinta 

539 000 € 

  
 

      

 

  € (alv 0%) 

  2020 

  - Projektipäällikön kustannukset 15 000 

  - Yhteiset 524 000 

 Yhteensä 539 000 
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