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RATAKISKON VAIHTO JA HANKINTA 2019

Projektiluokka

Projektin yksikkd

Omaisuusluokka

Projektin omistaja

Projektipaallikkd

Projektin kuvaus

Projektin tavoitteet

Kustannus-hydtyarvio

Projektin rajaukset

Projektin rahoitusmalli

Rahoitussuunnitelma

Vaikutukset kayttétalouteen

Osoite Adress

Kunnossapitoyksikko. Infran kunnossapitopalvelu

Rata ja ratasahko

Kasurinen Seppo

Tukiainen Tuomo

Kuluneiden kiskojen vaihtamisella varmistetaan junaliikenteen turvallinen
likennéiminen. Kavelytarkastuksen perusteella kartoitetaan kuluneet kiskot,
hankitaan materiaalit ja suunnitellaan vaihto ja toteutetaan hanke kesakauden
2019 aikana.

Ratakiskon vaihto ja hankinta elinkaaren paassa olevien kiskojen tilalle.

Turvataan metron turvallinen liikenne.

Vaihdetaan 3120 kiskometria (26kpl 120m kiskoa)

Infrakorvaus

Hankkeelle on varattu tulosbudjetissa 410.000€. Projektin enimmaishinta oli
310.000€. Toteumat projektista on 388.296€.

Vaihdettavien kiskojen maara on vuoden 2019 aikana tehtyjen tarkistusten ja
kuntoarviointien my6ta tarkentunut alun perin arvioitua suuremmaksi.

Kiskoa vaihdettiin 480 metria alkuperaista suunnitelmaa enemman.

Olemassa olevan radan peruskorjauksella ei ole merkittdvaa vaikutusta
kayttotalouteen, silld radan kayttdmenokustannukset syntyvat suurelta osin radan
yllapitokustannuksista. Radan peruskorjaus joudutaan toteuttamaan, koska radan
elinkaari on siina pisteessa, ettei sitd enaa kunnossapito- eika yllapitotoimenpiteilla
pystyta pitamaan tarvittavassa kuntoluokassa. Elinkaarensa paassa olevat kiskot
vaikuttavat myés junien pydrien elinkaaren lyhenemiseen. Hankkeen vaikutukset
kayttétalouteen 35vuoden aikana ovat:
Tulojen lisdys ja kustannussaastot 0€

Lisdkustannukset 0€

Kayttotalousvaikutus ilman poistoja 0€
Poistot 388 296€
Yhteensa: -388 296€
Kayttotalousvaikutus keskimaarin -11 094€/vuosi
Tarkempi laskelma tallennettu Reilan hankesuunnitelmakansioon.

Puhelin Telefon Telefax

Toinen linja 7 A Andra linjen 7 A Vaihde 09 310 1071 Véxel 09 310 1071 Telefax 09 310 34978
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Vaikutukset metro- tai
raitioliikenteeseen

Ymparistovaikutukset

Projektin riskikartoitus

Hankesuunnitelman
enimmaishinta

Tyon aikana ei vaikutusta metroliikenteeseen. Hankkeella mahdollistetaan
metroliikenteen turvallinen liikennéinti myds jatkossa.

Uudet kiskot vahentavat melua seka kaluston kulumista. Kiskon vaihdon aikana
voi olla hetkellisesti melua.

Tehty erillinen liite ja tallennettu projektin asiakirjoihin

388.296 €

€ (alv 0%)
2019
- Ratatyot 383 596
- Erillishankinnat 4700
Yhteensa 388 296
Aikataulu
2019
Hankinta -
Toteutus -
Osoite Adress Puhelin Telefon Telefax
Toinen linja 7 A Andra linjen 7 A Vaihde 09 310 1071 Vaxel 09 310 1071 Telefax 09 310 34978
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