
Helsingin kaupunki Pöytäkirja 1 (2)
Kaupunkiympäristön toimiala
Liikenneliikelaitos

14.04.2020

Toimitusjohtaja

Postiosoite Käyntiosoite Puhelin Y-tunnus Tilinro
PL 55250 Hämeentie 86 3101071 0201256-6 FI3280001301351509
00099 HELSINGIN KAUPUNKI Helsinki 00550 Faksi Alv.nro
hkl@hel.fi http://hkl.fi 09655783 FI02012566

63 §
Ruoholahden sähkönsyöttöaseman louhintaurakan lisä- ja muutos-
töiden tilaaminen

HEL 2019-006362 T 02 08 03 00

Päätös

Toimitusjohtaja päätti tilata suorahankintana E.M. Pekkinen Oy:ltä 
Ruoholahden sähkönsyöttöaseman louhintaurakan lisä- ja muutostyöt 
3A, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 ja 11 tarjouksien mukaisesti yhteensä enintään 
142.236,50 euron arvonlisäverottomaan kokonaishintaan.

Päätöksen perustelut

HKL järjesti tarjouskilpailun (19H19, 25.4.2019) Ruoholahden sähkön-
syöttöaseman louhintaurakasta. Urakka käsittää Ruoholahden metroa-
seman läheisyyteen rakennettavan sähkönsyöttöaseman louhinta- ja 
maanrakennustyöt. Tarjouskilpailun voitti edullisimman tarjouksen an-
tanut E.M. Pekkinen Oy. Vertailuperusteena tarjouskilpailussa oli koko-
naistaloudellinen edullisuus siten, että halvimman hinnan painoarvo oli 
100 %.

Nyt tilattavat louhintaurakan lisätyöt:

Lisä- ja muutostyö 3 A: Väestösuojan oven pölytiivistys 1.428,61 euroa 
(alv %)
Lisä- ja muutostyö 4: LVIS-kannekiskon poisto tunnelin katosta 360,00 
euroa (alv %)
Lisä- ja muutostyö 5: Louhinnan profiilimuutokset 97.208,60 euroa (alv 
%)
Lisä- ja muutostyö 6: Betoniseinän muutokset 8.927,52 euroa (alv %)
Lisä- ja muutostyö 7: Turvaverkotuksen alareunan kiinnitys 13.326,00 
euroa (alv %)
Lisä- ja muutostyö 8: Metrotunnelin ja louhittavan sähkönsyöttöaseman 
välisen kalliokannaksen ennakkopultitus 1.920,00 euroa (alv %)
Lisä- ja muutostyö 9: Kuitukaapeleiden lisäsuojaus 6.857,30 euroa (alv 
%)
Lisä- ja muutostyö 10: Vaneriseinän lisätuenta 7.453,27 euroa (alv %)
Lisä- ja muutostyö 11: Metrotunnelin katon seurantamittausten aputyöt 
4.755,20 euroa (alv %)

Kyseessä olevien lisä- ja muutostöiden tarvetta ei pystytty suunnittelu-
vaiheessa ennakoimaan, joten urakan kilpailutusvaiheessa ne eivät ol-
leet vielä tiedossa. Lisätöiden tarve on tullut esiin louhintatöiden ede-
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tessä ja niiden tilaaminen on välttämätöntä, jotta urakka saadaan suori-
tettua loppuun saakka.

Aikaisemmat päätökset:

Liikenneliikelaitoksen johtokunta päätti (13.6.2019, § 109) oikeuttaa lii-
kenneliikelaitoksen tekemään Ruoholahden sähkönsyöttöaseman lou-
hintaurakasta urakkasopimuksen halvimman tarjouksen antaneen E.M. 
Pekkinen Oy:n kanssa siten että HKL:n osuus kokonaisurakasta on yh-
teensä enintään 1.264.000,00 euroa (alv 0 %). Lisäksi liikenneliikelai-
toksen johtokunta päätti oikeuttaa HKL:n tarvittaessa tilaamaan urakan 
lisä- ja muutostöitä yhteensä enintään 126.400,00 euron arvonlisäve-
rottomaan kokonaishintaan.

Liikenneliikelaitoksen johtokunta päätti (17.10.2019, § 170) oikeuttaa 
liikenneliikelaitoksen tilamaan tarjouksen perusteella lisä- ja muutos-
työn nro 2 enintään 182.000,00 euron arvolisäverottomaan kokonais-
hintaan. Lisäksi liikenneliikelaitoksen johtokunta päätti oikeuttaa HKL:n 
tarvittaessa tilaamaan urakan lisä- ja muutostöitä yhteensä enintään 
50.000,00 euron arvonlisäverottomaan kokonaishintaan.

Tämän päätöksen jälkeen Ruoholahden sähkönsyöttöaseman louhin-
taurakan lisä- ja muutostöitä on tilattu yhteensä enintään 324.236,50 
eurolla (alv 0 %). Lisätyövarausta on jäljellä johtokunnan päätöksen 
17.10.2019, § 170 mukaisesti 34.163,50 euroa (alv 0 %).
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