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SÄHKÖKULKUNEUVOJEN SÄHKÖLATAUSTOTEUTUS 2020-2021 

  

Projektiluokka C 

  

Projektin yksikkö Infra- ja kalustoyksikkö.Hankepalvelu 

  

Omaisuusluokka Muu liikenneinfra 

  

Projektin omistaja Tarvainen Ari-Pekka 

  

Projektipäällikkö Huvilinna Janne 

  

Projektin kuvaus Rakennetaan sähköbussin 
latauslaitteiden asentamisen mahdollistavat rakenteet HSL:n uusille runkolinjoille 
 Eiraan, 
Kamppiin, Kannelmäkeen,Mellunmäkeen ja Munkkivuoreen. HSL:n tavoitteena on 
alkaa liikennöidä kyseisillä linjoilla sähköbusseilla syysliikenteessä elokuussa 
2021. Oleelliset kuvat ja karttapohjat löytyvät projektin hyväksynnän jälkeen 
projektikansiosta G:\999999 Sähkökulkuneuvojen sähkölataustoteutus 2020-2021 
ja Reilan projektisivuston dokumenteista.  

  

Projektin tavoitteet Tavoitteena on rakentaa sähköbussin latauslaitteiden asentamisen mahdollistavat 
rakenteet Eiraan, Kamppiin, Kannelmäkeen,Mellunmäkeen ja 
Munkkivuoreen. HSL:n tavoitteena on vähentää joukkoliikenteen lähipäästöjä ja 
hiilidioksidipäästöjä yli 90 prosenttia vuoteen 2025 mennessä vuoden 2010 tasolta. 
Tavoitteen yksi käytännön toimenpide on sähköbussihanke, jonka myötä vuonna 
2025 HSL- alueen bussiliikenteessä kulkee 400 sähköbussia. 
 

  

Kustannus-hyötyarvio Paikallisten pienhiukkaspäästöjen väheneminen 
kaupunkialueella. Edistää ilmanlaadun parantamista. Latausasema verkoston 
rakentaminen on välttämätön edellytys sähköbussiliikenteelle. 

  

Projektin rajaukset Kohteet ovat (laturien lkm): Eira (1), Munkkivuori (2+1), Mellunmäki (2), 
Kannelmäki (2+1) ja Kampin terminaali (4). 

  

Projektin rahoitusmalli Infrakorvaus 

  

Rahoitussuunnitelma Vuodelle 2020 on varattu 368.000€ ja 2021: 592.000€.  

  

Vaikutukset käyttötalouteen Hankkeen vaikutukset käyttötalouteen 10vuoden aikana ovat:Tulojen lisäys ja 
kustannussäästöt 0 Lisäkustannukset 50 000 Käyttötalousvaikutus ilman poistoja -
50 000eur Poistot 960 000eur Yhteensä: -1 010 000eur Käyttötalousvaikutus 
keskimäärin -101 000eur/vuosi Tarkempi laskelma tallennettu Reilan 
hankesuunnitelmakansioon.  

  

Vaikutukset metro- tai 
raitioliikenteeseen 

Ei vaikutusta. 
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Ympäristövaikutukset Projekti mahdollistaa sähköbussien liikenteen kyseisillä runkolinjoilla. 

  

Projektin riskikartoitus Tehty erillinen liite ja tallennettu projektin asiakirjoihin 

  

Hankesuunnitelman 
enimmäishinta 

960 000 € 

  
 

      

 

  € (alv 0%) 

  2020 2021 2022 

  - Projektipäällikön kustannukset 30 000 30 000  

  - Rakennuttajan kustannukset 90 000 40 000  

  - Rakennustekniset työt 248 000 462 000  

  - Hankevaraukset  60 000 0 

 Yhteensä 368 000 592 000 0 
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