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69 §
Meilahden, Hernesaaren ja Erottajan sähkönsyöttöasemien kojeisto-
jenhankintaan liittyvien lisätöiden tilaaminen

HEL 2019-003242 T 02 08 01 00

Päätös

Toimitusjohtaja päätti tilata Siemens Mobility Oy:ltä Meilahden, Herne-
saaren ja Erottajan sähkönsyöttöasemien kojeistojen lisätyöt tarjouk-
sien CR002, CR003, CR005, CR006, CR007, CR008, CR009 mukai-
sesti yhteensä enintään 57.486,21 euron arvonlisäverottomaan koko-
naishintaan.

Päätöksen perustelut

Hankinta perustuu HKL:n järjestämään tarjouskilpailuun 2H19, jossa 
Siemens Mobility Oy oli ainoa tarjoaja, joka täytti tarjoajalle asetetut 
soveltuvuusvaatimukset. Hankinta käsittää HKL:n raitiotieverkon tasa-
sähkön syöttöasemakojeistojen toimitukset, haalaukset, asennukset ja 
käyttöönotot toimiviksi kokonaisuuksiksi Meilahteen, Hernesaareen, 
Erottajalle, sekä optiona Ilmalaan (IL).

Nyt päätettävät kojeistojen hankintaan liittyvät lisätyöt:

 Lisätyö 2: CR002 AC-kojeisto muutokset, lisätyöesitys valmistuu 
suunnittelun jäädytyksen jälkeen

 Lisätyö 3: CR003 DC-kojeisto muutokset, lisätyöesitys valmistuu 
viikon 24 aikana

 Lisätyö 5: CR005 VLD laitteen varaosat
 Lisätyö 6: CR006 Paluuvirtakaapelien valvonta
 Lisätyö 7: CR007 Paluuvirtakaapelien virranmittausten vieminen 

SCADAAN+ analogia kortit
 Lisätyö 8: CR008 Energiamittauskotelo HSML
 Lisätyö 9: CR009 AC-kojeistojen varastointikustannukset tehtaalla 

FAT siirtymisen vuoksi.

Edellä mainittujen lisätöiden tarvetta ei pystytty suunnitteluvaiheessa 
ennakoimaan, joten urakan kilpailutusvaiheessa ne eivät olleet tiedos-
sa. Lisätöiden tarve on tullut esiin työmaan edetessä.

Aikaisemmat päätökset

Liikenneliikelaitoksen johtokunta päätti 21.3.2019 (§ 47) oikeuttaa lii-
kenneliikelaitoksen (HKL) tilaamaan Meilahden, Hernesaaren ja Erotta-
jan sähkönsyöttöasemien kojeistot Siemens Mobility Oy:ltä yhteensä 
enintään 1.203.105,00 euron arvonlisäverottomaan kokonaishintaan. 
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Lisäksi johtokunta päätti oikeuttaa liikenneliikelaitoksen tilaamaan Mei-
lahden, Hernesaaren ja Erottajan sähkönsyöttöasemien kojeistojen 
hankintaan liittyviä mahdollisia lisä- ja muutostöitä yhteensä enintään 
120.310,50 eurolla (alv 0%), joka vastaa 10 % hankinnan kokonaisar-
vosta.

Toimitusjohtaja päätti tilata suorahankintana Siemens Mobility Oy:ltä 
Meilahden, Hernesaaren ja Erottajan sähkönsyöttöasemien kojeistojen 
lisätyön 1 tarjouksen CR001, 22.5.2019 mukaisesti yhteensä enintään 
30.671,43 euron arvonlisäverottomaan kokonaishintaan.

Tämän päätöksen jälkeen hankinnan lisätöitä on tilattu yhteensä enin-
tään 88.157,64 eurolla (alv 0 %) ja johtokunnan päätöksen (47 §, 
21.3.2019) mukaisesta lisätilausvaltuutuksesta on jäljellä 32.152,86 eu-
roa (alv 0 %).

Lisätiedot
Rauno Iivari, projektipäällikkö, puhelin: 310 35731

rauno.iivari(a)hel.fi

Muutoksenhaku

Muutoksenhaku hankintapäätökseen, pienhankinnat, liikenneliikelaitok-
sen johtokunta
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