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76 §
Meilahden ja Hernesaaren raitiotien sähkönsyöttöasemien rakennu-
surakkaan liittyvien lisätöiden tilaaminen

HEL 2018-005956 T 02 08 01 00

Päätös

Toimitusjohtaja päätti tilata Meilahden ja Hernesaaren raitiotien säh-
könsyöttöasemien rakennusurakkaan liittyviä lisätöitä 28.11.2019 päi-
vätyn lisätyötarjouksen LT27 mukaisesti kohteen pääurakoitsijalta, Ra-
kennus Oy Seppo Turuselta yhteensä enintään 13.950,00 euron arvon-
lisäverottomaan kokonaishintaan.

Päätöksen perustelut

Nyt tilattavan rakennusurakan lisätyö:

Lisätyö 27: Meilahden SSA:n pihan muutostyöt.

Kyseessä olevan lisätyön tarvetta ei pystytty suunnitteluvaiheessa en-
nakoi-maan, joten urakan kilpailutusvaiheessa se ei ollut vielä tiedossa. 
Lisätyön tarve on tullut esiin työmaan edetessä.

Aikaisemmat päätökset:

Johtokunnan päätös 14.6.2018 (107 §):

Johtokunta päätti oikeuttaa Helsingin kaupungin liikenneliikelaitoksen 
(HKL) tilaamaan Meilahden ja Hernesaaren raitiotien sähkönsyöttö-
asemien rakennusurakan Rakennus Oy Seppo Turuselta 892.000,00 
euron arvonlisäverottomaan kokonaishintaan. Johtokunta päätti lisäksi 
oikeuttaa HKL:n tilaamaan rakennusurakkaan liittyviä lisätöitä Raken-
nus Oy Seppo Turuselta 56.000,00 eurolla (alv 0 %).

Johtokunnan päätös 25.1.2019 (17 §):

Liikenneliikelaitoksen johtokunta päätti oikeuttaa HKL:n tilaamaan Mei-
lahden ja Hernesaaren raitiotien sähkönsyöttöasemien rakennusurak-
kaan lisä- ja muutostöitä Rakennus Oy Seppo Turuselta enintään 
140.000,00 eurolla (alv 0 %).

Johtokunnan päätös 19.9.2019 (152 §):

Lisäksi johtokunta päätti oikeuttaa liikenneliikelaitoksen tarvittaessa ti-
laamaan lisä- ja muutostöitä Meilahden ja Hernesaaren raitiotien säh-
könsyöttöasemien rakennustöihin yhteensä enintään 150.000,00 euron 
arvonlisäverottomaan ko-konaishintaan.
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Tilatut lisätyöt:

Toimitusjohtajan päätös 30.10.2018, 99 §: 24.424,67 € (alv 0 %).

Toimitusjohtajan päätös 28.3.2019, 56 §: 42.920,25 € (alv 0 %).

Toimitusjohtajan päätös 24.5.2019, 83 §: 24.058,16 € (alv 0 %).

Toimitusjohtajan päätös 18.6.2019, 96 §: 20.679,41 € (alv 0 %).

Toimitusjohtajan päätös 9.8.2019, 113 §: 20.311,65 € (alv 0 %).

Johtokunnan päätös 25.1.2019, 17 §: 28.062,34 € (alv 0 %).

Johtokunnan päätös 19.9.2019, 152 §: 31.110,34 € (alv 0 %).

Toimitusjohtajan päätös 29.9.2019, 133 §, 54.356,65 € (alv 0 %)

Toimitusjohtajan päätös 13.12.2019, 176 §, 2.340,00 € (alv 0 %)

Tämän hankintapäätöksen jälkeen lisätöitä on rakennusurakkaan tilattu 
yhteensä enintään 262.213,47 eurolla (alv 0 %) ja johtokunnan päätök-
sen (152 §, 19.9.2019) mukaisesta lisätilausvaltuutuksesta on jäljellä 
79.353,35 euroa (alv 0 %).
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