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81 §
Asetinlaite- ja ATS-järjestelmän toimittamisen lisätyöt

HEL 2015-003484 T 02 08 01 00

Päätös

Toimitusjohtaja päätti tilata suorahankintana asetinlaite- ja ATS-
järjestelmän toimittamiseen liittyviä lisätöitä Mipro Oy:ltä tarjouksien nro 
23, 24 ja 25 mukaisesti yhteensä enintään 51.276,00 euron arvonlisä-
verottomaan kokonaishintaan.

Päätöksen perustelut

Johtokunta päätti tilata 24.11.2015 (197 §) länsimetron asetinlaitteen 
toimitussopimukseen sisältyvät optiot Helsingin metron ja länsimetron 
jatkeen asetinlaiteesta ja ATS-järjestelmästä sekä matkustajainformaa-
tiojärjestelmästä. Tämän päätöksen mukainen optioiden Q2 ja Q1.2 li-
sätyövaraus on 5.000.000,00 euroa.

Nyt päätettävänä olevat lisätyöt:

Lisätyö nro 23 sisältää ATS-varaosatyöaseman. Työasemaan asenne-
taan tarvittava ohjelmisto etukäteen Mipron toimesta. Työasemaa käyt-
töönotettaessa, työasema hakee ajantasaisen ohjelmistokonfiguraation 
ATS-järjestelmän olemassa olevalta levyjaolta. Käyttöönotto uudelle 
työasemalle on sallittua ainoastaan, jos yksi käytössä oleva työasema 
poistuu käytöstä. 

Lisätyön nro 23 arvonlisäveroton hinta on 7.406,00 euroa.

Lisätyö nro 24 käsittää asetinlaitepäivityspaketteihin sisältyvät työt seu-
raavasti:

 Raidevirtapiiriviasta johtuva poikkeustilanteen hallinta
 Varikon sisäänajo-opastimet ehtivät näyttää seis-opastetta ennen 

kuin juna on ohittaa
 Validointi/turvallisuudesta vastaavan tarkastus (molemmat toimin-

nallisuudet)

Lisätyö sisältää tarvittavat ohjelmamuutokset, niiden verifioinnin ja tes-
tauksen sekä turvallisuudesta vastaavan tarkastuksen. 

Lisätyön nro 24 arvonlisäveroton hinta on 36.120,00 euroa.

Lisätyö nro 25 käsittää ATS – paketin ja S-junatoiminnallisuuden sisäl-
täen:
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 Uusi junatunnus: S-juna eli syöttöjuna dokumentointi ja testaus.
 S-tyypin lisääminen tietorakenteeseen.
 S-tyypin junien huomiointi HASTUS-aikataulun tuonnissa.
 Varmistettava, että S-tyypin junien sijaintitieto näkyy HSL-

rajapinnassa oikein.
 Ilmaisun suunnittelu ja toteuttaminen S-tyypin junalle.
 S-tyypin junien priorisoinnin huomiointi ATS-automatiikassa

Lisätyön nro 25 arvonlisäveroton hinta on 7.750,00 euroa.

Aikaisemmat päätökset lisätöistä:

Toimitusjohtajan päätös 25 §, 28.1.2016: 118.000,00 euroa (alv 0%)
Toimitusjohtajan päätös 51 §, 5.4.2016: 670.000,00 euroa (alv 0%)
Toimitusjohtajan päätös 52 §, 5.4.2016: 38.290,00 euroa (alv 0%)
Toimitusjohtajan päätös 17 §, 20.2.2018: 71.005,08 euroa (alv 0 %)
Toimitusjohtajan päätös 130 §, 21.12.2018: 67.937,28 euroa (alv 0 %)
Toimitusjohtajan päätös 48 §, 22.3.2019: 6.355,80 euroa (alv 0 %)
Toimitusjohtajan päätös 80 §, 19.5.2019: 8.096,00 euroa (alv 0 %)
Toimitusjohtajan päätös 98 §, 25.6.2019: 6.193,00 euroa (alv 0 %)
Toimitusjohtajan päätös 10 §, 18.01.2020: 82.940,50 euroa (alv 0 %)

Tämän päätöksen jälkeen lisätöitä johtokunnan päätöksen 24.11.2015 
(197 §) perusteella on tilattu yhteensä 1.120.093,66 eurolla (alv 0 %) ja 
lisätilausvaltuutusta on jäljellä 3.879.906,34 euroa (alv 0 %).
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sami.kellokoski(a)hel.fi
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