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84 §
Länsimetron Matinkylä-Kivenlahti-osuuden asetinlaitteen ja ATS-
järjestelmän sekä matkustajainformaatiojärjestelmän toimittamista 
koskevan urakkasopimuksen lisä- ja muutossopimuksen L1 allekir-
joittaminen

HEL 2015-003484 T 02 08 01 00

Päätös

Toimitusjohtaja päätti hyväksyä ja allekirjoittaa Länsimetron Matinkylä-
Kivenlahti-osuuden asetinlaitteen ja ATS-järjestelmän laajentamista 
sekä matkustajainformaatiojärjestelmän toimittamista koskevan lisä- ja 
muutossopimuksen L1. Lisä- ja muutossopimus L1 on osa Mipro Oy:n 
kanssa 15.8.2016 allekirjoitettua urakkasopimusta.

Lisä- ja muutossopimuksella L1 sovitaan tarkennuksista urakkasopi-
muksessa sovittuun aikatauluun, maksuaikatauluun, bonus- ja sanktio-
järjestelmiin sekä täsmennetään eräitä muita sopimuskohtia.

Päätöksen perustelut

HKL, Länsimetro Oy ja Mipro Oy ovat allekirjoittaneet 15.8.2016 päivä-
tyn urakkasopimuksen n:o 4600002766 asetinlaite- ja ATS-järjestelmän 
laajentamisesta Länsimetron Matinkylä-Kivenlahti osuudelle ja Matinky-
lä-Kivenlahti matkustajainformaatiojärjestelmän toimittamisesta (jäljem-
pänä ”Urakkasopimus”). HKL:n on kilpailuttanut vuonna 2015 Länsi-
metron asetinlaitteen osuudelle Ruoholahti–Matinkylä, minkä optioina 
Q3 ja Q1.3 edellä mainittu Urakkasopimus on ollut. 

Länsimetron Ruoholahti-Matinkylä-osuuden matkustajaliikenteen alka-
misen viivästymisellä on ollut olennaisia vaikutuksia Matinkylä-
Kivenlahti-osuuden aikataululle, minkä vuoksi Urakkasopimukseen on 
tarpeen tehdä muutoksia urakan toteutus- ja maksuaikatauluihin. 

Lisä- ja muutossopimuksella L1 sovitaan myös Urakkasopimuksen 
Länsimetron Matinkylä-Kivenlahti-osuuden aikatauluun liittyvistä välita-
voitteista sekä niille asetetuista bonuksista ja sanktioista. Välitavoitteita 
on yhteensä 10 siten, että urakoitsijalle maksettava bonus välitavoit-
teista on enintään 150.000 euroa (alv 0 %). Urakoitsijalle syntyy vas-
taavasti sanktion maksuvelvollisuus kustakin välitavoitteesta Tilaajalle, 
mikäli urakoitsija ei saavuta kyseisen välitavoitteen tavoitepäivämää-
rää. Sanktioiden enimmäismäärä määräytyy Urakkasopimuksen mu-
kaisesti. 

Lisäksi Sopijapuolet päivittävät joitain Urakkasopimuksen jo vanhentu-
neita tietoja, kuten Urakkasopimuksessa nimettyjä yhteyshenkilöitä.
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Vesi- ja energiahuollon, liikenteen ja postipalvelujen alalla toimivien yk-
siköiden hankinnoista ja käyttöoikeussopimuksista annetun lain (”erityi-
salojen hankintalaki”) 124 §:n 1 momentin mukaan hankintasopimusta 
tai puitejärjestelyä ei saa olennaisesti muuttaa sopimuskauden aikana 
ilman tämän lain mukaista uutta hankintamenettelyä. Erityisalojen han-
kintalain 124 §:n 2 momentin 5 kohdan mukaan sen estämättä, mitä 1 
momentissa säädetään, hankintasopimukseen ja puitejärjestelyyn voi-
daan tehdä muutos ilman uutta hankintamenettelyä, jos kyse on sellai-
sesta vähäarvoisesta sopimusmuutoksesta, joka alittaa 13 §:ssä sää-
detyt kynnysarvot eikä vaikuta sopimuksen yleiseen luonteeseen.

Erityisalojen hankintalain 124 §:n 4 momentin mukaan edellä 2 mo-
mentin 5 kohdassa tarkoitetun muutoksen arvo tulee olla pienempi kuin 
10 prosenttia alkuperäisen palvelu- tai tavarahankintasopimuksen tai 
palveluja koskevan käyttöoikeussopimuksen arvosta ja 15 prosenttia 
alkuperäisen rakennusurakkasopimuksen tai käyttöoikeusurakan ar-
vosta. Jos 2 momentin 5 kohdan tarkoittamia muutoksia tehdään pe-
räkkäin useampia, arvo arvioidaan peräkkäisten muutosten kumulatiivi-
sen nettoarvon perusteella.

Tässä tapauksessa on kyse edellä määritellystä vähäarvoisesta ja siten 
sallitusta sopimusmuutoksesta.

Liittyvät päätökset

HKL:n johtokunta oikeutti 24.3.2015, § 62, HKL:n tilaamaan Länsimet-
ron (Ruoholahti-Matinkylä) asetinlaitteen ja ATS-järjestelmän Mipro 
Oy:ltä yhteensä enintään 18.404.487 euron kokonaishintaan (alv 0 %) 
ja lisäksi tarjouskilpailun option mukaisen Länsimetron (Ruoholahti-
Matinkylä) matkustajainformaatiojärjestelmän 1.268.352 eurolla (alv 0 
%).

HKL:n johtokunta oikeutti 24.11.2015, § 197, HKL:n tilaamaan suora-
hankintana Länsimetron (Ruoholahti-Matinkylä) asetinlaitteen ja ATS-
järjestelmän hankintaan sisällytettyjen optioiden perusteella Mipro 
Oy:ltä sekä kantametron että länsimetron jatkeen (Matinkylä-Kivenlahti) 
asetinlaitteet, ATS-järjestelmät ja matkustajainformaatiojärjestelmät 
niin, että näiden arvonlisäverottomat kokonaishinnat ovat:

 kantametron osalta 14.352.799 euroa
 länsimetron jatkeen (Matinkylä-Kivenlahti) osalta 11.123.858 euroa

Lisäksi johtokunta oikeutti samalla kertaa HKL:n tilaamaan edellä mai-
nittuun länsimetron jatkeen (Matinkylä-Kivenlahti) optiohankintaan liitty-
viä lisä- ja muutostöitä enintään 1.000.000 eurolla (alv 0 %). 
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HKL:n johtokunta oikeutti 30.4.2020, § 74, HKL:n tilaamaan suorahan-
kintana Mipro Oy:ltä Länsimetron liikenteenohjausjärjestelmän laajen-
nusta varten asetinlaiteteknologiaa, ratalaitteita sekä niihin liittyviä töitä 
Matinkylä-Kivenlahti osuudelle ja Sammalvuoren varikolle Mipro Oy:n 
21.4.2020 päivätyn tarjouksen mukaisesti yhteensä enintään 2.013.934 
eurolla (alv 0 %). 
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