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86 §
Urheilulehdon ympäristön kadut lisätyöt 68 ja 162

HEL 2017-004854 T 02 08 03 01

Päätös

Toimitusjohtaja päätti tilata suorahankintana Urheilulehdon ympäristön 
kadut - lisätöitä Kaupunkiympäristön toimialalta tarjouksen nro infra 2-
20-104 mukaisesti yhteensä enintään 26.113,41 euron arvonlisäverot-
tomaan kokonaishintaan.

Päätöksen perustelut

Liikenneliikelaitoksen johtokunta päätti oikeuttaa liikenneliikelaitoksen 
tilaamaan Urheilulehdon ympäristön, Reijolankadun uuden raitioradan 
ja Nordenskiöldinkadun janan vaihdon rakentamisurakan lisätöitä tar-
jousten (rakennuttamistarjous Infra 2-17-182 ja rakennuttamistarjous 
Infra 2-17-178) mukaisesti Kaupunkiympäristön toimialalta, Rakennuk-
set ja yleiset alueet, Rakennuttajalta yhteensä enintään 22.801,55 eu-
ron arvonlisäverottomaan kokonaishintaan.

Lisäksi liikenneliikelaitoksen johtokunta päätti oikeuttaa HKL:n tilaa-
maan mahdollisia muita urakkaan kuuluvia lisätöitä yhteensä enintään 
109.913,45 euron arvonlisäverottomaan kokonaishintaan. Kokonaisuu-
dessaan lisätöiden osuus on 15 % urakan kokonaishinnasta.

Lisätyö nro 68 sisältää raitiotiekiskon sähköisen eristemateriaalin kor-
jaamisen kiskojen asennuksen yhteydessä.

Lisätyön nro 68 arvonlisäveroton hinta sisältäen rakennuttamispalkkion 
on 1.280,66 euroa.

Lisätyö nro 162 sisältää kiskon vierustan bitumoinnin urakka-alueella. 
Kiskon ja asfalttipinnan väliin jouduttiin tekemään bitumisauma, kor-
jaamaan asfaltoinnin yhteydessä irronnutta kiskon eristysmateriaalia.

Lisätyön nro 162 arvonlisäveroton hinta sisältäen rakennuttamispalk-
kion on 24.832,75 euroa.

Aikaisemmat päätökset lisätöistä:
Johtokunnan päätös 7 §, 18.1.2018: 22.801,55 euroa (alv 0%)
Toimitusjohtajan päätös 72§, 29.8.2018: 1.319,68 euroa (alv 0%)

Tämän hankinnan jälkeen lisätöitä johtokunnan päätöksen 18.1.2018 (7 
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§) perusteella on tilattu yhteensä 50.234,64 eurolla (alv 0 %) ja lisäti-
lausvaltuutusta on jäljellä 59.678,81 euroa (alv 0 %).

Lisätiedot
Otto Kyrklund, projektipäällikkö, puhelin: 310 35332

otto.kyrklund(a)hel.fiP

Muutoksenhaku

Muutoksenhaku hankintapäätökseen, pienhankinnat, liikenneliikelaitok-
sen johtokunta
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