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HST
R HS LIIKENNELIIKELAITOS
7621 Valvomojarjestelmat
19.5.2020 7816073
Hy-aseman uusi laitetila
Projektiluokka C
Projektin yksikkd Infra- ja kalustoyksikk®, Hankepalvelu
Omaisuusluokka Rata ja ratasahko
Projektin omistaja Perkid Harri
Projektipaallikko Rosenholm Lasse
Projektin kuvaus Rakennetaan modulaarinen turvahuone, joka on rakenteensa ansiosta helppo

toteuttaa valittuun tilaan. Turvahuone tulee viemaan noin 90m2 alueen Helsingin
Yliopiston metroaseman itdpaan laitureiden valisesta varastotilasta. Tilaan
rakennettavan turvahuoneen tehollinen tila on 35,7 m2, jolloin tilan mahdollistama
laitemaara nousee noin 1.8 kertaiseksi nykyiseen laitetilaan verrattuna.
Turvahuoneratkaisussa on valmiiksi huomioitu tarvittavat sertifioinnit. Tila tulee
kaupunkiyhteisten jarjestelmien kayttéon ja HKL saa korotettuna vuokrana
investoinnin takaisin kaupunginkanslialta. Projektin kustannusarvio perustuu
yhdelta toimittajalta saatuun budjetaariseen hinta-arvioon laitetilasta seka
suunnittelijoiden antamista kustannuslaskelmista projektiin liittyvista
kustannuksista.

Projektin tavoitteet Uusi laitetila mahdollistaa luotettavan ja turvallisen sijoitustilan kaupunkiyhteisille
tietoliikennelaitteille ja eristdad Helsingin kaupungin laitetilan omaksi
kokonaisuudekseen. Uudeksi laitetilaksi on suunnitteilla ns. modulaarinen
turvahuoneratkaisu ja sijoituspaikaksi aseman itdpaassa oleva Liisankadun
sisdankaynnin varaus. Laitetila tulee kokonaisuudessaan kaupunginkanslian
kayttdon.

Kustannus-hyotyarvio Laitetilan rakentaminen on valttdamatonta, koska nykyinen laitetila ei ole sattuneen
tydvahingon vuoksi enaa kelvollinen sijoituspaikka uusille tietoliikennelaitteille. HY
laitetila on sijainniltaan Helsingin kaupungin verkon kannalta keskeinen
sijoituspaikka ja laitteiden siirtdminen aiheuttaisi merkittdvan suuret
kaapelointikustannukset. Vanha laitetila jaisi jatkossa puhdistettuna
ja peruskorjattuna ainoastaan HKL:n ja Helsingin kaupungin kannalta
ristikytkentatilaksi.

Projekti toteutetaan HKL:n investointirahoituksella, mutta kustannukset peritaan
kaupunginkanslialta vuokran muodossa seuraavan 10 vuoden ajan.
HKL huoltaa ja yllapitaa tilan, kanslia maksaa kaikki huolto- ja

korjauskustannukset.
Projektin rajaukset Uusi turvahuone ja sen vaatimat muutokset metroaseman jarjestelmiin.
Projektin rahoitusmalli Muut tuotot
Rahoitussuunnitelma Hankkeen suunnittelutydhdn on kaytetty maaliskuuhun 2020 mennessa 38 985

euroa. Vuodelle 2020 HKL:n tulosbudjetissa on varattu hankkeelle 30 000 euroa.
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Hameentie 86 Hameentie 86 Vaihde 09 310 1071 Vaxel 09 310 1071
00550 HELSINKI 00550 HELSINGFORS
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Vaikutukset kayttétalouteen

Vaikutukset metro- tai
raitioliikenteeseen

Ymparistovaikutukset

Projektin riskikartoitus

Vuoden 2020 aikana hankkeen kustannukset tulevat olemaan noin 604t euroa.
Budjetista puuttuva 574t siirretddan Ruoholahti metron syéttdaseman saneeraus
2017-2021 projektin 2020 budjetista.

HKL laskuttaa laitetilan toteutuneet investointikustannukset seka
korkokustannukset (3% pa.) padomavuokrana sijoitussopimuksen perusteella
maksettavan vuokran yhteydessa kymmenen (10) vuoden aikana.

Hankkeen vaikutukset kayttotalouteen 20 vuoden aikana ovat:
Tulojen lisays ja kustannussaastot 945 819 eur.

Lisdkustannukset 320 819 eur.
Kayttétalousvaikutus ilman poistoja 625 000 eur.

Poistot 625 000 eur
Yhteensa: 0 eur
Kayttotalousvaikutus keskimaarin O eur/vuosi

HKL tilaa ja toteuttaa Helsingin yliopiston metroaseman laitetilan laitteistojen
maaraaikaishuollot, korjaukset ja muut tarvittavat huollot seka laitteistojen
uusinnat (pois lukien UPS laitteiden akustonvaihto). Laitteistojen uusinnoista
HKL sopii kaupunginkanslian kanssa erikseen. Kanslia vastaa taysimaaraisesti
kaikista taman kohdan mukaisista laitteistojen uusinnoista ja huolloista
aiheutuvista kustannuksista siten, ettd HKL laskuttaa kustannukset
kaupunginkanslialta vuokran yhteydessa

Ty6t suoritetaan niin ettei metro- tai raitioliikenteeseen tule vaikutuksia.

Uuden laitetilan laitteistot on energiatehokkaampia kuin vanhan. Uusi laitetila on
nykyiseen verrattuna energiatehokkaampi.

Tehty erillinen liite ja tallennettu projektin asiakirjoihin.

Hankesuunnitelman 625 000 €
enimmaishinta
€ (alv 0%)
2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030
- Projektipaallikén kustannukset 3774 12 000
- Rakennuttajan kustannukset 17 752 57 347
- Kokonaisurakan ty6t 300 000
- Erillishankinnat 0 242 573
Yhteensa 21 525 611 920 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Aikataulu
Osoite Adress Puhelin Telefon
Hameentie 86 Hameentie 86 Vaihde 09 310 1071 Vaxel 09 310 1071

00550 HELSINKI 00550 HELSINGFORS
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2018 2019 2020
Tarveselvitys - _
Projektikuvaus - I
Hankesuunnittelu ja hankepaatids _
Hankinnat -
Rakentaminen—
Laitteistojen siirrot - .
Osoite Adress Puhelin Telefon
Hameentie 86 Hameentie 86 Vaihde 09 310 1071 Vaxel 09 310 1071

00550 HELSINKI 00550 HELSINGFORS



