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95 §
M100- ja M200-metrojunien peruskorjaus, lisätöiden nro 10 ja 11 ti-
laaminen

HEL 2019-004411 T 02 08 02 00

Päätös

Toimitusjohtaja päätti tilata VR-Yhtymä Oy:ltä M100- ja M200-
metrojunien peruskorjaukseen liittyvät lisätyöt:

 lisätyö nro 10 (M100-junan LED-hälytyspaneeli ja pistorasiakonvert-
teri) tarjouksen 041 (TIV10076) mukaisesti yhteensä enintään 
10.714,29 euron arvonlisäverottomaan kokonaishintaan

ja

 lisätyö nro 11 (M100- ja M200- metrojunien tangenttipuhelimet 
(RRAM-MCT / A91) tarjouksen 043 (TIV10077) mukaisesti yhteen-
sä enintään 58.985,71 euron arvonlisäverottomaan kokonaishin-
taan. 

Lisäksi toimitusjohtaja päätti merkitä tiedoksi, että M100- ja M200 met-
rojunien peruskorjaukseen liittyvän lisätyö nro 8 M100- metrojunien il-
manvaihdon tehostaminen (HKL:n toimitusjohtajan päätös 31.1.2020, 
23 §) on todettu tarkoituksenmukaiseksi jättää toteuttamatta ja näin ol-
len tämän lisätyön osalta jatkossa lisätyövaltuuksien käytön laskennas-
sa huomioidaan vain kyseisen lisätyön toteutunut arvonlisäveroton ko-
konaishinta 5.028,37 euroa.

Päätöksen perustelut

VR-Yhtymä Oy toteuttaa M100- ja M200-metrojunien peruskorjauksen 
HKL:n tarjouskilpailun 34H18 perusteella, jossa VR-Yhtymä Oy:n tar-
jous oli kokonaistaloudellisesti edullisin.

Lisätyö nro 10 koskee M100-metrojunien peruskorjauksen yhteydessä 
hankittavia varaosia. M100- metrojunien peruskorjauksen yhteydessä 
on kustannustehokasta hankkia juniin peruskorjauksessa asennettavia 
LED-hälytyspaneeleita ja pistorasiakonverttereita HKL:n omaan varas-
toon varaosiksi.

Lisätyö nro 11 koskee M100- ja M200 - metrojunien kuljettajan puheli-
men (RRAM-MCTA1) korvaamista tangenttipuhelimella (RRAM-
MCT/A91). Lisätyö nro 11 korvaa kokonaisuudessaan aiemmin tilatun 
lisätyön nro 7 (M100- ja M200-metrojunien kuljettajien mikrofonien 
vaihto puhelimiin). Lisätyö 7 jää näin toteuttamatta.
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Aikaisemmat päätökset

HKL:n johtokunta hyväksyi 18.4.2019, 65 §, HKL:n M100- ja M200-
metrojunien peruskorjauksen tarjouskilpailun tarjousten vertailun esi-
tyksen mukaisesti ja oikeutti HKL:n tilaamaan peruskorjauksen suunnit-
telun ja toteutuksen kokonaistaloudellisesti edullisimman tarjouksen an-
taneelta VR-Yhtymä Oy:ltä yhteensä enintään 28.427.342,83 euron 
(alv 0 %) kiinteään kokonaishintaan. 

HKL:n johtokunta oikeutti 12.12.2019, 216 §, HKL:n tilaamaan VR-
Yhtymä Oy:ltä M100- ja M200 -metrojunien peruskorjauksen lisätyöt 1 
– 7 VR-Yhtymä Oy:n tarjouksien mukaisesti yhteensä enintään 
366.486,90 euron arvonlisäverottomaan kokonaishintaan. Lisäksi joh-
tokunta samalla oikeutti HKL:n tilamaan tarvittaessa M100- ja M200-
metrojunien peruskorjaukseen liittyviä mahdollisia lisätöitä VR-Yhtymä 
Oy:ltä projektin aikana edellä mainittujen lisätöiden lisäksi yhteensä 
enintään 2.375.000,00 eurolla (alv 0 %).

Toimitusjohtaja tilasi 31.1.2020, 23 §, VR-Yhtymä Oy:ltä M100- ja 
M200-metrojunien peruskorjaukseen liittyvät lisätyöt 8 ja 9 VR-Yhtymä 
Oy:n tarjouksien mukaisesti yhteensä enintään 699.644,43 euron ar-
vonlisäverottomaan kokonaishintaan.

Lisätyövaltuudet

Lisätyö nro 8 toteuttamatta jättämisen myötä ko. lisätyön osalta jatkos-
sa huomioidaan M100- ja M200-metrojunien peruskorjauksen lisätyö-
valtuuksien käytöstä vain lisätyö nro 8 toteutuneet alustavat suunnitte-
luvaiheen kustannukset 5.028,37 euroa (alv 0 %). Tältä osin aiempaa 
lisätyövaltuuksien sitoutumista täsmennetään täten 670.814,38 eurolla 
(alv 0 %), jotta lisätöihin käytettyjen varojen summa vastaa aidosti to-
teutuneita kustannuksia ja antaa täsmällisemmän kuvan hankkeen kus-
tannuksien kehittymisestä.

Lisätöiden nro 10 ja 11 arvonlisäveroton kokonaisarvo on yhteensä 
enintään 69.700,00 euroa. 

Lisätöiden nro 10 ja 11 tilaamisen jälkeen ja huomioiden em. mainittu 
täsmennys lisätyö nro 8 osalta M100- ja M200-metrojunien peruskor-
jauksen lisätöihin on toimitusjohtajan päätöksien perusteella varattu yh-
teensä 98.530,05 euroa (alv 0 %). Tämän päätöksen jälkeen johtokun-
nan päätöksen 12.12.2019, 216, mukaisesta lisätyövaltuutuksesta on 
jäljellä 2.276.469,95 euroa (alv 0 %).

Kaikkiaan M100- ja M200-metrojunien peruskorjaukseen on tilattu tä-
män päätöksen myötä lisätöitä yhteensä enintään 449.134,53 eurolla 
(alv 0 %).
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Lisätiedot
Kari Klemetti, tiimipäällikkö, puhelin: 310 35013

kari.klemetti(a)hel.fi
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