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102 §
Töölön raitiovaunuvarikon julkisivujen uudistamista ja pihakorjauk-
sia koskevan urakan lisätöiden tilaaminen

HEL 2018-012517 T 02 08 03 00

Päätös

Vs. toimitusjohtaja päätti tilata Oy Rakennuspartiolta Töölön raitiovau-
nuvarikon julkisivujen uudistamista ja pihakorjauksia koskevan urakan 
aikaiset lisä- ja muutostyöt tarjouksien 27-29, 32-38, 40, 42-46, 48-49 
sekä 52 mukaisesti yhteensä enintään 114.294,92 euron arvonlisäve-
rottomaan kokonaishintaan seuraavasti:

nro 27: lisätty rappausverkotus eteläsivu 6.709,50 euroa
nro 28: maanrakennustyön hyvitys -296,89 euroa
nro 29: Mannerheimintien jalankulkuluiskan parannus 600,54 euroa
nro 32: teräspilarimuutokset 16.332,43 euroa
nro 33: vahvistuspilasterimuutokset 15.035,12 euroa
nro 34: raiteiden 13 ja 14 oviaukkojen betonipalkit 9.142,41 euroa
nro 35: ovipaneelien purku ongelmajätteenä 7.845,20 euroa
nro 36: nousujohtojen uusiminen ryhmäkeskuksille 798,53 euroa
nro 37: palkkien tukipinnan palauttaminen 16.934,14 euroa
nro 38: ajolankojen kannatinvaijerikoukkujen asennus 3.027,36 euroa
nro 40: raiteiden 15 ja 16 oviaukkojen betonipalkit 12.403,19 euroa
nro 42: vanerikenttä raiteille 17 ja 18 7.908,32 euroa
nro 43: Frenckellin sormen rakenteiden korjaukset 1.788,64 euroa
nro 44: pystyhyllyjen lisääminen 693,49 euroa
nro 45: raiteiden 17 ja 18 oviaukkojen betonipalkit 7.975,58 euroa
nro 46: lämmönjakohuoneen vesikourujen uusiminen 922,95 euroa
nro 48: raiteiden 11 ja 12 oviaukkojen betonipalkit 6.515,06 euroa
nro 49: hyvitys RM tuntiveloituksesta -1.280,00 euroa
nro 52: Frenckellin sormen sälekaihtimet  1.239,35 euroa

Päätöksen perustelut

Lisätyöt liittyvät urakkasopimukseen 4600012323 Töölön raitiovaunu-
varikon julkisivun uusimisesta. 

Johtokunta päätti oikeuttaa päätöksellään 168 §, 13.12.2018 liikennelii-
kelaitoksen (HKL) tekemään Töölön raitiovaunuvarikon julkisivujen uu-
distamista ja pihakorjauksia koskevan urakkasopimuksen Oy Raken-
nuspartion kanssa niin, että urakan kokonaishinta on 2.512.000 euroa 
(alv 0 %).

Lisäksi johtokunta päätti oikeuttaa HKL:n tarvittaessa tekemään urak-
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kaan lisätilauksia niin, että niistä aiheutuva lisähinta voi olla yhteensä 
enintään 376.800,00 euroa (alv 0 %) eli 15 % urakan kokonaishinnasta.

Aikaisemmat lisätilaukset ilman arvonlisäveroa:
Projektipäällikön tilausvaltuuksilla lisätyöt nro 1-20 ja 22-23, yhteensä 
58.424,62 euroa.

Toimitusjohtajan päätös 166§, 28.11.2019 lisätyöt nro 21 ja 24-26, yh-
teensä 21.998,28 euroa.

Tämän päätöksen jälkeen kohteen muutostyöt ovat yhteensä 
194.717,82 euroa ilman arvonlisäveroa. Lisätilausvaltuutuksesta on jäl-
jellä 182.082,18 euroa (alv 0%).

Lisätiedot
Anna Martemaa, projektipäällikkö, puhelin: 310 35034

anna.k.martemaa(a)hel.fi
Eeva Lindroos, hankinta-asiantuntija, puhelin: 310 34879

eeva.lindroos(a)hel.fi
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