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108 §
Hankesuunnitelman korotus, Kauppatorin terminaalirakennuksen
kunnostus

HEL 2019-009512 T 10 06 00
Paatos

Toimitusjohtaja paatti hyvaksya liitteen mukaisen korotetun hanke-
suunnitelman 10.8.2020 Kauppatorin terminaalirakennuksen kunnos-
tus, yhteensa enintaan 880.000,00 euron arvonlisaverottomaan koko-
naishintaan.

Paatoksen perustelut

Toimitusjohtaja hyvaksyi hankkeen alkuperaisen hankesuunnitelman
17.9.2019, 129 § yhteensa enintdan 740.000,00 euron arvonlisaverot-
tomaan kokonaishintaan.

Paivitetty hankesuunnitelma on kasitelty HKL:n 25.8.2020 omaisuus-
salkun ohjausryhmassa ja ehdotettu korotus todettu tarkoituksenmu-
kaiseksi tassa kasittelyssa.

Lisatiedot

Anna Martemaa, projektipaallikkd, puhelin: 310 35034

anna.k.martemaa(a)hel.fi
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