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KO_A-HALLI_ARTIC-HUOLTO-KATTOTASO 

  

Projektiluokka C 

  

Projektin yksikkö Kunnossapitoyksikkö. Kaluston kunnossapitopalvelu 

  

Omaisuusluokka Varikot ja valvomotilat 

  

Projektin omistaja Ikonen Jouni 

  

Projektipäällikkö Toivanen Antti 

  

Projektin kuvaus Infra- ja kalustoyksikön vs. yksikön johtajan hankepäätöksen 27.6.2019, 59 §, 
mukainen hankesuunnitelman arvonlisäveroton enimmäishinta on 200.000,00 
euroa. Hankkeen toteutuneet kustannukset ovat 27.5.2020 mennessä yhteensä 
163.244,00 euroa. Projekti on käynnissä ja töiden piti valmistua alkukesästä 2020, 
mutta sähköstandardien muutoksen takia projekti keskeytetty toistaiseksi 
korotustarpeen takia. 
 
Korotettu hankesuunnitelman enimmäishinta on 299.00 euroa. 
Hankesuunnitelman ylitys aiheutuu sähkötöiden turvallisuustason huomattavsta 
noususta. Katto-/huoltotason rakennuttaminen on välttämätön toimenpide, jotta 
mahdollistetaan kaksi asiaa: Artic-huoltotoiminta Koskelan varikolla ja 
vuoromiehien henkilöstöresurssin kohdentaminen vaunutyypin huoltotoimille. 
Tämän hetkiset kunnossapitotilat eivät tue Articin haltuunottoa (6/2019), eikä 
kestävä kunnossapitotoimintaa tulevaisuudessa. Vuoden 2019 aikana HKL:n 
huoltovastuulle siirtyy 11kpl ko. vaunutyyppiä. Ensimmäiset vaunut voidaan tämän 
hetken tietojen mukaan huoltaa Töölön varikolla, mutta tämä järjestely ei ole 
mahdollista koko loppuvuotta. Syitä tähän on kolme: henkilöstöresurssit, tilat ja 
Töölön varikon remontin mahdolliset rajoitteet huoltotilojen käytössä. Koskelan 
varikon uusiminen Ruhan varikon valmistumisen jälkeen on huomioitu projektin 
suunnittelussa.  
 
Huoltotason runko suunnitellaan ja rakennetaan irrotettavaksi lattiatasosta 
pulttiliitoksilla. Projektin kansio: X:\Kaluston kunnossapito\04 Koskelan varikko 
Huolto 8626\11 \kattotaso. Kansiosta löytyy pohjapiiros ja karkea luonnos tasosta 
yms. Kustannusarvio perustuu Penora Oy:n antamaan tarjoukseen tasosta 
+ Finmotor Oy:n antamaan tarjoukseen puominostimesta + sähkösuunnittelusta ja 
toteutuksesta + turvallisuus (koordinointi + riskikartoitus)  

  

Projektin tavoitteet Tätä toteutusta voidaan hyödyntää myös tulevan Koskelan varikon osana, joten 
kulut eivät jää täysin nykyisen varikon osaksi. 
Leveän huolto-/kattotason rakennuttaminen Koskelan R19 ja R20 väliin A-
rakennuksen pohjoispäätyyn lisää Artic-vaunukaluston AH1-AH4/ 
pikkuhuoltopaikkoja kahdella.  
Projekti mahdollistaa Artic-huoltotoiminnan suorittamista Koskelan varikolla myös 
HKL:n toimesta. Nykyinen yksi paikka on varattuna Skodalle. Lisäksi se edistää 
Koskelan, sekä samalla Töölön vuoromiehien työ-ja resursointimallin kehittämistä 
oikeaan suuntaan. 
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Kustannus-hyötyarvio Nykyinen huolto-/kattotasojen määrä Koskelan ja Töölön varikolla ei mahdollista 
kahden toimijan (HKL ja Skoda) sujuvaa Artic-vaunukaluston huoltotyötä ja 
henkilöstöresurssin käyttöaste ei ole kannattavaa. Artic-vaunukaluston 
kunnossapitokoulutus kattaa myös Koskelan varikon vuoromiehet, mutta heillä ei 
ole nykyisissä tiloissa mahdollista suoriutua huoltotoimista. Tilanne konkeritisoituu 
syksyllä 2019, kun huoltotarve ylittää huoltopaikkojen määrän. Projekti tuo etua 
myös Skodan toiminnan kannalta, kun heille mahdollistetaan huoltotoiminnan 
keskittämistä enemmän Koskelaan. Tämä parantaa huoltopaikkojen 
joustomahdollisuutta kahden toimijan välillä Vallilan varikon tiloissa ja se tuo etua 
HKL:n toimiin tulevissa pidemmissä Artic:n huoltotoimissa (AH5->). 

  

Projektin rajaukset Huolto-/kattotason rakennusvaihe, sähkö- ja valaisinasennukset.  

  

Projektin rahoitusmalli Infrakorvaus 

  

Rahoitussuunnitelma 6/2020 Insinööritoimisto Niemistön päivitetyn sähkösuunnitelman mukaan (uudet 
työturvallisuusstandardit) myötä kustannusarvio Nimeistön ja ISS:n mukaan 
kasvaa n.99.000 eurolla nykyisestä 200.000 euron hankesuunnitelman hinnasta. 
Lisäksi varaudutaan vielä n. 4.000eruon lisäkustannukseen liittyen Ponoran 
teräsrakennemuutostyöhön. 
Hankeelle 200668 KO_A-HALLI ARTIC-HUOLTO-KATTOTASO myönnettiin 
korotusta salkun päätökselä 19.8.2020, enimmäishinta 299.000 euroa. Tästä 
summasta vuonna 2019 on toeutunut 135.492 euroa eli tälle vuodelle tarvitaan 
vielä 163.508 euroa. 

  

Vaikutukset käyttötalouteen - Seisontapäivän kustannukset tekemättömän huollon vuoksi 537 
euroa/päivä 

Muita mahdollisia kustannuksia: 
- Ylityökustannukset vikakorjauksen jonoon jättämisen vuoksi 
- Ylimääräiset siirtoajot 

  

Vaikutukset metro- tai 
raitioliikenteeseen 

Lisähuoltopaikka mahdollistaa Artic-huollon suorittamisen ilta-ja yövuorossa, joten 
sitä ei tarvitse tehdä päivällä. Tällä on suora vaikutus raitiovaunun 
käytettävyysprosenttiin. 

  

Ympäristövaikutukset Ei negatiivisia vaikutuksia. Valaistus toteutetaan ledeillä vrt. vanhat loisteputket. 

  

Projektin riskikartoitus Tehty erillinen liite ja tallennettu projektin asiakirjoihin 
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Hankesuunnitelman 
enimmäishinta 

299 000 € 

  
 

      

 

  € (alv 0%)    

  2019  2020  

 -  Projektipäällikön kustannukset 460    

 - Rakennuttajan kustannukset 10.037       35.732  

 - Rakennustekniset työt 1.300    

 - Sähkötyöt 12.931     115.930  

 - Kokonaisurakan työt 96.020    

 - Ratasähkötyöt 14.094  11.846  

 Yhteensä      135.492     163.508  
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