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116 §
Kampin bussiterminaalin laiturioviautomatiikan, peruutuskamerajär-
jestelmän sekä infonäyttöjen uudistamisen info-urakan lisä- ja muu-
tostöiden tilaaminen

HEL 2020-000202 T 02 08 03 01

Päätös

Toimitusjohtaja päätti tilata Alfa Point Oy:ltä Kampin bussiterminaalin 
laiturioviautomatiikan, peruutuskamerajärjestelmän sekä infojärjestel-
män uudistamisen info-urakan lisä- ja muutostyöt tarjouksien LT2 
(13.5.2020), LT3 (26.5.2020), LT4 (25.8.2020) ja LT5 (25.8.2020) mu-
kaisesti yhteensä enintään 6.243,00 euron arvonlisäverottomaan koko-
naishintaan.

Päätöksen perustelut

HKL järjesti tarjouskilpailun (40H19, 12.7.2019) Kampin bussiterminaa-
lin laiturioviautomatiikan, peruutuskamerajärjestelmän sekä infojärjes-
telmän uudistamisesta. Urakassa uusitaan Kampin bussiterminaalin 
peruutuskamerajärjestelmä, kuljettajien ja matkustajien informaationäy-
töt, sekä laituriovien ohjauslogiikat. Vertailuperusteena tarjouskilpailus-
sa oli kokonaistaloudellinen edullisuus siten, että halvimman hinnan 
painoarvo oli 100 %.

Nyt tilattavat info-urakan lisätyöt:

Lisä- ja muutostyö 2: 
LTE-reititin peruutuskamerajärjestelmän tietoverkolle 318,00 euroa (alv 
0 %)

Lisä- ja muutostyö 3: 
Laiturinäyttöjen määrämuutokset Kampin laitureilla 55-57, 2.485,00 eu-
roa (alv 0 %)

Lisä- ja muutostyö 4: 
Fredrikinkadun uloskäynnin näyttölaitteen asennustavan muutos 
752,00 euroa (alv 0 %)

Lisä- ja muutostyö 5:
Kampin bussiterminaalin matkustajien laiturinäyttöjen jäähdytyksen pa-
rantaminen 2.688,00 euroa (alv 0 %)

Kyseessä olevien lisä- ja muutostöiden tarvetta ei pystytty suunnittelu-
vaiheessa ennakoimaan, joten urakan kilpailutusvaiheessa ne eivät ol-
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leet vielä tiedossa. Lisätöiden tarve on tullut esiin töiden edetessä ja 
niiden tilaaminen on välttämätöntä, jotta urakka saadaan suoritettua 
loppuun saakka. Alla on esitetty perustelut lisä- ja muutostöiden tilaa-
miselle.

Lisätyö 2: Lisätään Internet-yhteys peruutuskamerajärjestelmälle LTE-
reitittimellä. Internet-yhteyden kautta voidaan ottaa etäyhteys näyttöi-
hin/kameroihin. Yhteys nopeuttaa vianselvitystä ja auttaa reagoimaan 
nopeasti poikkeustilanteisiin.

Lisätyö 3: Työtä aloitettaessa huomattiin tarkennustarve näyttömääris-
sä:
Kuljettajien aikataulunäyttö: 16 kpl => 17 kpl
Kuljettajien peruutusnäyttö: 31 kpl =>29 kpl
Matkustajien aikataulunäyttö: 16 kpl => 18 kpl

Lisätyö 4: Alkuperäinen asennustapa uloskäynnin näytölle oli seinä-
kiinnitys. Kampin kauppakeskus kuitenkin muutti rakenteita, jolloin al-
kuperäinen asennustapa ei ole enää mahdollinen. Näyttö asennetaan 
nyt palkin päälle lisäkiinnikkeillä.

Lisätyö 5: Tarkoituksena on matkustajien aikataulunäyttöjen eliniän 
kasvattaminen jäähdytystä tehostamalla. Näyttöjen käyttölämpötilaa 
saadaan laskettua lisäämällä ilmanvirtausta kotelon sisällä niin, että il-
mavirta kulkee näytön takaosaa vasten. Samalla vähennetään huolto-
tarvetta, koska sisäkiertopuhaltimella ei tarvita ilmansuodatinta ja sen 
vaihtotyötä.

Aikaisemmat päätökset:

Toimitusjohtaja päätti (27.01.2020, § 17) tilata Kampin bussiterminaalin 
laiturioviautomatiikan, peruutuskamerajärjestelmän sekä infojärjestel-
män uudistamisen alla olevan urakkaerittelyn mukaisesti yhteensä 
enintään 394.090,00 euron arvonlisäverottomaan kokonaishintaan.

Infojärjestelmäurakan (sivu-urakka) Alfa Point Oy:ltä yhteensä enintään 
176.329,00 euron arvonlisäverottomaan kokonaishintaa

Peruutuskameraurakan (sivu-urakka) Alfa Point Oy:ltä yhteensä enin-
tään 138.113,00 euron arvonlisäverottomaan kokonaishintaa

Automaatiourakan (sivu-urakka) Algol Technics Oy:ltä yhteensä
enintään 79.650,00 euron arvonlisäverottomaan kokonaishintaan.

Tämän päätöksen jälkeen Kampin bussiterminaalin laiturioviautomatii-
kan, peruutuskamerajärjestelmän sekä infonäyttöjen uudistamisen info-
järjestelmäurakan, peruutuskameraurakan ja automaatiourakan lisä- ja 
muutostöitä on tilattu yhteensä enintään 6.243,00 eurolla (alv 0 %). 
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Lisätiedot
Timo Pajari, projektipäällikkö, puhelin: 310 22519

timo.pajari(a)hel.fi
Ella Savilaakso, hankinta-asiantuntija, puhelin: 310 22557

ella.etula(a)hel.fi

Muutoksenhaku

Muutoksenhaku hankintapäätökseen, pienhankinnat, liikenneliikelaitok-
sen johtokunta

Otteet

Ote
Hankinta
Kirjanpito
Sopimussihteeri
Projektipäällikkö

.


